New construction of block of apartments A1, at Slavkov u Brna - Preparation of the realization construction by Stuchlík, Jaroslav
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  
  
FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ 
STAVEB 
  
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND CONSTRUCTION 
MANAGEMENT 
  
 
 
 
 
 
  
NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU, SLAVKOV U BRNA - 
PŘÍPRAVA REALIZACE STAVBY 
NEW CONSTRUCTION OF BLOCK OF APARTMENTS, AT SLAVKOV U BRNA - PREPARATION OF THE 
REALIZATION CONSTRUCTION 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 
MASTER'S THESIS 
AUTOR PRÁCE                   Bc. Jaroslav Stuchlík  
AUTHOR 
VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. Mgr. JIŘÍ ŠLANHOF, Ph.D. 
SUPERVISOR 
BRNO 2014                   


VUT v Brně, Fakulta stavební 
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ STAVEB  
 
PŘÍLOHA K ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 
(Studijní obor Realizace staveb) 
 
Diplomant:  Bc. Jaroslav Stuchlík 
 
Název diplomové práce: Bytový dům Slavkov u Brna 
 
Pro zadanou stavbu vypracujte vybrané části stavebně technologického projektu v tomto 
rozsahu: 
 
1. Technická zpráva ke stavebně technologickému projektu. 
2. Koordinační situace stavby se širšími vtahy dopravních tras.  
3. Časový a finanční plán stavby – objektový.  
4. Studie realizace hlavních technologických etap stavebního objektu. 
5. Projekt zařízení staveniště – výkresová dokumentace, časový plán budování a likvidace 
objektů ZS, ekonomické vyhodnocení nákladů na ZS. 
 
6. Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů  – dimenzování, umístění, doprava na 
staveniště, montáž, dosahy, časové nasazení, zdroj a odběr energie, bezpečnostní 
opatření. 
 
7. Časový plán hlavního stavebního objektu - technologický normál a časový harmonogram. 
 
8. Plán zajištění materiálových zdrojů pro objekt SO01 
 
9. Technologický předpis pro: 
 
9.1 Provádění vnějších kontaktních tepelně izolačního systému obvodového pláště 
9.2 Provádění střešního pláště z povlakové krytiny, PVC 
 
10. Kontrolní a zkušební plán kvality pro: 
 
10.1 Provádění vnějších kontaktních tepelně izolačního systému obvodového pláště 
10.2 Provádění střešního pláště z povlakové krytiny, PVC 
 
11. Jiné zadání: Položkový rozpočet pro SO 01 
12. Jiné zadání: BOZP stavební část 
 
Podklady – část převzaté projektové dokumentace a potvrzený souhlas projektanta k využití  
                   projektu pro účely zpracování diplomové práce. 
 
 
V Brně dne 31.3.2014       Vedoucí práce: Ing. Mgr. Jiří Šlanhof, Ph.D. 
Abstrakt 
Diplomová práce se zabývá organizací výstavby bytového domu A1 Slavkov u 
Brna. Řeší především přípravu stavby a technologický postup pro realizaci 
hlavního stavebního objektu. Cílem Diplomové práce je vypracování časového 
harmonogramu, nasazení mechanizmů, materiálových zdrojů, technologických 
předpisů, kontrolních a zkušebních plánů. V příloze je dále graficky řešeno 
zařízení staveniště a jeho modifikace v průběhu výstavby v závislosti na 
jednotlivé práce. Vychází ze zpracovaného realizačního projektu poskytnutého 
realizační firmou se souhlasem projektanta.  
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Abstract 
This Thesis deals with the organization of realization of the residential building 
A1 Slavkov u Brna. Thesis solves mainly technological process of realization of 
the main object. The thesis aims to develop a time schedule of execution, 
usage of mechanisms timetable, material resources, technological regulations, 
inspection and test plans. The annex also solved graphically construction site 
facility set up and its modifications during execution depending on different type 
of works. This Thesis is based on realization project provided by the realization 
company and with consent of project designer.  
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Úvod 
Zadáním této diplomové práce bylo vypracování stavebně technologického 
projektu Bytového domu A1, Slavkov u Brna. Objekt nově navrženého domu 
bude sloužit pro bydlení. 
Navržená stavba je situována v jihozápadní části města Slavkova u Brna na 
osluněném rovinatém pozemku, kde je ze severní strany lemována ulicí 
Slovákova. Projekt řeší stavbu pro bydlení a její napojení na stávající 
infrastrukturu obslužnou komunikací, sadové úpravy i odvod dešťových vod.  
Objekt bytového domu je navržen jako vícepodlažní objekt se 4 nadzemními 
podlažími a jedním podzemním v příčném nosném stěnovém systému s 
plochou střechou. Do objektu vedou dva samostatné vstupy ze severní a jižní 
strany po připojovacích chodnících. 
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1.1 Identifikační údaje 
 
Název stavby:  Bytový dům A1 
   Slavkov u Brna k.ú.(750301) 
   Jihomoravský 
   Vyškov 
 
Investor:  KALÁB stavební firma, s.r.o. 
Vídeňská 15,  
639 00 Brno  
    
Zhotovitel:  PSG a.s. 
   Lučná 83 
   760 01 Zlín 
 
Projektant:  ATELIÉR  ZLÁMAL 
   Vídeňská 13,  
639 00  Brno 
 
 
1.2 Obecné informace o objektu 
Nová moderní výstavba zděného bytového domu A1 (dům má výtah -
 bezbariérové bydlení) vychází z jednoduchých tvarů. Je situován v jihozápadní části 
města na osluněném rovinatém pozemku, kde je ze severní strany lemován ulicí 
Slovákova. Návrh zastavěnosti území je propracovaný projekt bydlení na pozemku p.č. 
354/1. V architektonickém konceptu jsou společně řešeny stavby pro bydlení, nová 
obslužná komunikace, sadové úpravy i odvod dešťových vod. Objekt nově navrženého 
domu bude sloužit pro bydlení.  
Jednotlivé bytové jednotky v nadzemních podlažích jsou navrženy dle 
klasického bytového uspořádání. Každá jednotka obsahuje předsíň, koupelnu, WC, 
kuchyňský kout jako součást obytné místnosti, případně samostatnou kuchyň, další 
pokoje a šatnu. Ke každé bytové jednotce přísluší i sklepní kóje, které jsou umístěné 
v prostoru 1.PP. , stejně jako 16 parkovacích míst pro osobní auta, s jedním stáním 
určeným pro osobu s omezenou schopností pohybu.  
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1.3 Umístění objektu 
 Výstavba je situována na jihozápadním okraji stávající obytné zástavby města 
Slavkov u Brna, na severu v sousedství pásu stávajících řadových domků v ulici 
Slovákova. Stavba bude včetně přípojek, zpevněných ploch a sadových úprav 
realizována na pozemcích investora, na parcele č. 354/1. Přípojky budou na 
inženýrské sítě napojeny v připravených nápojných bodech. Povrch pozemku určeného 
pro výstavbu domu tvoří v současné době nekvalitní travní porost. Pozemek je 
rovinatý, v severní části se povrch mírně zvedá k ulici Slovákova. V okolní ploše na 
pozemku nejsou objekty využitelné jako zařízení staveniště. Stavební pozemek se 
nachází v kat. úz. Slavkov u Brna. Navržená zástavba se v současné době nachází 
v záplavovém území VVT Litava,  v jeho pasívní zóně.  Město Slavkov u Brna 
v současné době dokončuje výstavbu 2. etapy protipovodňových opatření – ohrázování 
vodoteče Prostředníček. V návaznosti na tuto investici se počítá s další výstavbou 
rodinných a bytových domů. 
 
1.4 Rozdělení na stavební objekty 
 SO 01- Hlavní objekt bytový dům A1 
 SO 02- Příprava území – HTÚ 
 SO 03- Komunikace  
 Dopravní napojení 
 Odstavná a parkovací stání 
 SO 04- Chodníky 
 Pěší komunikace 
 Rozptylová plocha objektu 
 SO 05- Kanalizace   
 Splašková kanalizace 
 SO 06- Kanalizace 
 Dešťová kanalizace 
 SO 07- Vodovod 
 SO 08 - Elektro VN, NN 
 Přípojka VN 22 kV 
 Trafostanice 
 SO 09- Plynovod 
 SO 10- Vegetační úpravy, Osvětlení 
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1.5 Kapacitní údaje 
Plocha všech parcel:   7 700 m2 
Plocha parcely pro objekt SO 01: 2 834 m2 
Zastavěná plocha: SO 01  1 150 m2 
   SO 03  1 760 m2 
   SO 04     483 m2 
1.6 Geologická a hydrogeologická charakteristika území 
Za účelem zjištění inženýrsko-geologických poměrů v místě plánované výstavby 
byly provedeny inženýrsko-geologické vrty a hydrovrty.  
S 1   (201,20)   pro bytový dům A1 
0,00 - 0,20m ornice  -  černohnědá  prachovitá hlína, zajílovaná, tuhá,    2 - 3 
- 1,20  černošedá prachovitá hlína, zajílovaná, vlasově vápnitá, tuhá   3 
- 1,40  černá prachovito-jílovitá hlína, tuhá  až  pevná,     3 
- 1,80  šedá rezivě šmouhovaná prachovito-jílovitá hlína, tuhá,    3 
- 1,90  šedá jílovitá hlína, silně písčitá, měkká až tuhá   3 
- 2,50  šedá rezivě šmouhovaná jílovitá hlína, horší než tuhá,    3 
- 4,00  zelenošedá narezlá prachovito-jílovitá hlína, vápnitá horší než   
tuhá, s měkkými až tuhými polohami,      3 
- 4,40  zelenavě šedá narezlá prachovitá hlína, zajílovaná, jemně   
  písčitá, měkká až tuhá,      3 
- 5,00  šedý drobně až středně zrnitý štěrk písčitý, hlinitý, opracované  
  valouny do 4cm, výplň tvoří hlinitý písek,     3 
- 5,20  rezivě šedý jemně až hrubě zrnitý písek hlinitý, se slabou    
  příměsí drobného štěrku,        3 
- 6,00  rezivý drobně až středně zrnitý štěrk písčitý, hlinitý,    
  opracované valouny do 4cm, výplň tvoří hlinitý písek,    3 
- 6,40  rezivě šedý drobně až středně zrnitý štěrk písčitý, jílovitý,    
  opracované valouny do 4cm, výplň tvoří jílovitá hlína písčitá,   3 
- 7,00  šedý prachovitý jíl, pevný, s úlomky matečné horniny     
  (eluvium jílovce),         3 - 4 
  podzemní voda navrtaná 1,80 m (průsak) a 4,40 m pod terénem 
  podzemní voda ustálená 1,80 m pod terénem 
  
Povrch pozemku určeného pro výstavbu domu tvoří v současné době nekvalitní 
travní porost. Pozemek je rovinatý, rostlý terén je v místě stavby v úrovni 201,25 až 
201,92m n. m., v severní části se povrch zvedá k ulici Slovákova na 202,94m n. m. 
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Úroveň ±0,000 objektu je na 204,77 m n. m. V půdoryse staveniště bude v souladu 
s platným ÚR a v souladu s vyjádřením MěÚ Slavkov. 
Klimatologická charakteristika zájmového území jihomoravského kraje(hodnoty dle 
meteorologické stanice Brno Tuřany (241 m n. m.): 
Průměrná roční teplota: 8,3 °C 
Průměrná teplota letního období (IV-X): 13,8 °C 
Průměrná teplota zimního období (XI-III): 0,5 °C 
 
Průměrný roční úhrn srážek: 543mm 
Průměrný úhrn srážek v letním období (IV-X): 348 mm 
Průměrný úhrn srážek v zimním období (XI-III): 168 mm 
 
1.7 Klimatické zatížení dle ČSN 730035 
 Zatížení sněhem  
Území stavby je zařazeno do I. sněhové oblasti a zatížení sněhem je uvažováno 
hodnotou  0,70 kN/m2.   
 Zatížení větrem 
Lokalita stavby je zařazena do II. větrové oblasti a zatížení větrem je tudíž uvažováno 
základní hodnotou 0.25 kN/m2 pro terén typu A. 
 Seismické zatížení 
Území novostavby bytového domu Slavkov u Brna A1 spadá do oblasti 
makroseizmické intenzity 5. stupně. S účinky zemětřesení je třeba počítat. 
 
 
1.8 Architektonické řešení stavby 
 Objekt bytového domu je navržen jako vícepodlažní objekt se 4 nadzemními 
podlažími a jedním podzemním v příčném nosném stěnovém systému s plochou 
střechou. Objekt má přibližně obdélníkový tvar 39,1 x 26,1 m, je částečně podsklepený 
jedním podzemním podlažím, kde je kromě sklepních kójí k jednotlivým bytům a 
technického zázemí (plynová kotelna, úklid apod.) umístěno 16 parkovacích stání pro 
osobní auta. Čtvrté nadzemní podlaží půdorysně ustupuje vzhledem k hlavnímu 
objemu budovy. Do objektu vedou dva samostatné vstupy ze severní a jižní strany po 
připojovacích chodnících. Na vstupy navazuje zádveří a chodba s dvouramenným a 
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
Fakulta stavební 
Bc. Jaroslav Stuchlík 
 
  - 19 - 
tříramenným schodištěm a výtahem. Bytová podlaží jsou navržena podél osy sever – 
jih, takže část bytů je orientována směrem východním, část bytů směrem západním. 
Byty jsou přístupné ze středové chodby navazující na schodiště a výtah. Každá bytová 
jednotka je navržena s klasickým dispozičním uspořádáním. Z chodby je přístup do 
předsíně bytu, na kterou navazuje obytný prostor s kuchyňským koutem a další pokoje. 
Z předsíně je dále přístupná koupelna a WC, případně komora. Každá bytová jednotka 
má balkon nebo terasu.  
 
1.9 Technické a konstrukční řešení stavebních objektů 
1.9.1 SO 01- Hlavní objekt Bytový dům A1 
Konstrukční systém objektu je převážně příčný zděný případně monolitický (v 
nižších více zatížených konstrukcích). Stěny jsou vyzdívané z keramických tvárnic, 
doplněné místy železobetonovými stěnovými pilíři. Stropní konstrukce jsou 
železobetonové monolitické. 
Základové konstrukce 
 Založení objektu je provedeno na železobetonové základové desce tloušťky 
300 mm pod 1. PP a základových pasech a desce tl. 160 mm pod 1. NP. Tyto jsou 
podporované vrtanými piloty různého průměru. Základové pasy budou vyztužené, 
široké 500 mm a budou mít základovou spáru na úrovni minimálně 900mm pod 
upraveným terénem. Založení výtahové šachty je opět na desce. Velkoprůměrové 
piloty budou délky 5-19 m. 
Hlavní nosná konstrukce 
 Objekt SO 01 má od 1. PP svislé nosné stěny z monolitického železobetonu. 
Také v 1. NP. je několik příčných nosných stěn a pilířů provedeno touto technologií. 
Ostatní nosné stěny v nadzemních podlažích jsou navrženy po obvodu objektu z 
keramických tvárnic 36,5 P+D, vnitřní nosné stěny z tvárnic akustických 25 AKU P+D. 
Výtahové šachty jsou včetně dolního i horního dojezdu navržené jako železobetonové 
z tvárnic ztraceného bednění.  
Vodorovné konstrukce 
Tloušťka stropní desky je v běžných nadzemních podlažích a ve stropě nad     
1. PP 200 mm, nad částí 3. NP potom 250 mm (zesílení stropní desky je z důvodu 
ustupujícího 4. NP., kdy nosné obvodové zdivo leží na stropní desce mimo nosné 
svislé zdivo nižšího podlaží), nad 4. NP 180 mm. Stropní desky jsou železobetonové – 
podrobně popsané jsou v oddíle 12. Položkový rozpočet pro SO 01. V místě teras a 
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střech jsou navrženy železobetonové střešní atiky tl. 150mm. Balkony ve fasádách 
budou řešeny jako železobetonová konzola, pro kotvení do stropní desky budou 
použity systémové prostředky pro přerušení tepelného mostu. 
  
Schodiště 
Schodiště bude železobetonové deskové monolitické s nadbetonovanými 
stupni. Do přilehlých železobetonových stěn nebo zdiva bude uloženo pouze v místě 
mezi podest a hlavních podest.  
Výtahy 
Výtahy budou osobní s nosností 630kg, rychlost 1m/s, kabina - kartáčovaná 
nerez, s elektrickým ovládáním, s pamětí stanic, dorozumívacím zařízením a tlačítky 
v provedení antivandal, venkovní a vnitřní displej.  
 
Střešní plášť 
Objekt je zastřešen plochými jednoplášťovými střechami s atikami po celém 
obvodu, s odvodněním střešních ploch vnitřkem objektu a částečně svody po 
fasádách. V místě teras budou položeny betonové dlaždice na podložkách, na 
střechách 3.NP bude na části střechy násyp kačírku.  
 
Založení objektu 
Založení objektu je navrženo na velkoprůměrových vrtaných pilotech 
spolupůsobících v podsklepených částech se základovou deskou tl. 300 mm, 
v nepodsklepených částech je základová deska navržena tl. 160 mm se základovými 
pasy po obvodu objektu. Základová deska podsklepené části je navržena jako bílá 
vana s horním lícem strojně hlazeným. Všechny pracovní spáry budou opatřeny 
těsnícími profily zajišťujícími vodonepropustnost konstrukce.  
 1.9.2 SO 03, SO 02 – Příprava území – HTÚ 
Povrch pozemku určeného pro výstavbu domu tvoří v současné době nekvalitní 
travní porost. Bude provedena skrývka ornice a napojení pozemku k ulici Slovákova. 
Pozemek je rovinatý, rostlý terén je v místě stavby v úrovni 201,25 až 201,92m n. m., 
v severní části se povrch zvedá k ulici Slovákova na 202,94m n. m. Část ornice 
zůstane na pozemku a část bude odvezena.  
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1.9.3 SO 03, SO 04 - Komunikace, chodníky 
Dopravní napojení, odstavná parkovací stání 
Výstavba obytné zóny řeší bytový dům A1 v jihozápadní části města Slavkov u 
Brna a jeho připojení ke stávající infrastruktuře komunikací SO 03 a chodníky SO 04, 
které se nachází na pozemcích č. p.: 354/1, 446 a 757 v k. ú. Slavkov u Brna (750301) 
– okres Vyškov. Komunikační systém obytné zóny Zelnice bude oproti původnímu 
řešení upraven pro plně obousměrný provoz. Systém, který je složen ze dvou větví 
komunikací (A1, B1), je napojen na ulici Slovákovu páteřní větví A1. Na větev A1 je 
napojena prostřednictvím miniokružní křižovatky větve B1 a v budoucnu plánované 
kolmo napojené slepé větve C1, D1.  
Chodníky podél této větve jsou výškově vedeny v souběhu s niveletou vozovky. 
V rámci výstavby bytového domu A1 bude nově vybudováno 40 parkovacích a 
odstavných stání pro osobní automobily, z nichž 16 bude umístěno v hromadné garáži 
pod bytovým domem A1. Šest stání pro osobní automobily bude vyhrazeno pro osoby 
s omezenou schopností pohybu. V místě připojení větve A1 na ulici Slovákova a podél 
větve B1 bude 24 kolmých stání pro osobní automobily.  
Povrch vozovky větve A1 a B1 bude z asfaltového betonu. Povrchy vozovek 
ostatních větví, zpomalovacích prahů, parkovacích zálivů, chodníků a sjezdů budou 
z betonové dlažby. Povrch pojížděného středového ostrůvku mini okružní křižovatky 
bude z betonové dlažby. Stavba se nachází v ochranných pásmech inženýrských sítí a 
v ochranném pásmu místních komunikací. Stavba zčásti leží na pozemku, který je 
součástí zemědělského půdního fondu. Stavba nemá nároky na zábor pozemků 
určených k plnění funkce lesa. Pojížděné části nových komunikací odpovídají 
požadavkům na provoz vozidel HZS, mají šířku zpevnění min. 5,5 m a průjezdní profil 
šířky min. 6,0 m a výšky 4,2 m.  
 
Navržené konstrukce 
Skladby konstrukce vozovek jsou navrženy dle Technických podmínek pro navrhování 
vozovek pozemních komunikací (TP 170). 
Návrhový modul podloží Epd 45 MPa 
Konstrukce vozovky větve A1: 
asfaltový beton  ACO11+  50/70 ČSN EN 13108-150 mm 
spojovací postřik  PS-E  0,3 kg/m2 ČSN 73 6129 
asfaltový beton  ACP22  50/70 ČSN EN 13108-1 70 mm 
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infiltrační postřik  PI-E  1,0 kg/m2 ČSN 73 6129 
štěrk částečně vyplněný cement. maltou  ŠCM ČSN 73 6127-1 200 mm 
štěrkodrť  ŠDA 0/63 GE ČSN 73 6126-1 min. 200 mm 
výztužná geotextílie 
celkem  min. 520 mm 
Konstrukce vozovky středového ostrůvku miniokružní křižovatky: 
kamenná dlažba DL; I; žula; kroužková ČSN 73 6131-1 100 mm 
hrubé drcené kamenivo 4/8 ČSN 73 6131-1 40 mm 
směs stmelená cementem SC 0/32; C 9/12 ČSN 73 6124-1 210 mm 
štěrkodrť  ŠDA 0/63 GE ČSN 73 6126-1 min. 200 mm 
výztužná geotextílie 
celkem  min. 550 mm 
 
Konstrukce parkovacích stání: 
betonová dlažba DL; I; 24/24/8 ČSN 73 6131-1 80 mm 
s distančními výstupky 
hrubé drcené kamenivo 4/8 ČSN 73 6131-1 40 mm 
mechanicky zpevněné kamenivo MZK 0/32 GA ČSN 73 6126-1 200 mm 
štěrkodrť  ŠDA 0/63 GE ČSN 73 6126-1 min. 150 mm 
výztužná geotextílie 
celkem  min. 470 mm 
Konstrukce sjezdů: 
betonová dlažba DL; I; 20/10/8 ČSN 73 6131-1 80 mm 
hrubé drcené kamenivo 4/8 ČSN 73 6131-1 40 mm 
štěrk částečně vyplněný cementovou maltou  ŠCM ČSN 73 6127-1 200 mm 
štěrkodrť  ŠDA 0/63 GE ČSN 73 6126-1 min. 150 mm 
výztužná geotextílie 
celkem  min. 470 mm 
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Konstrukce chodníků: 
betonová dlažba DL; I; 20/10/6 ČSN 73 6131-1 60 mm 
hrubé drcené kamenivo 4/8 ČSN 73 6131-1 40 mm 
štěrkodrť  ŠDB 0/32 GN ČSN 73 6126-1 min. 150 mm 
celkem  min. 250 mm 
1.9.4   SO 05 - Splašková kanalizace 
 
Splašková kanalizace Bytového domu A1 navazuje na stávající část splaškové 
kanalizace vybudované v rámci výstavby protipovodňové hráze. Splašková kanalizace 
je v celém rozsahu navržena z kameninových trub DN 250, které budou vyrobené dle 
EN 295. Hrdlové spoje trub budou opatřeny integrovaným těsněním, které zajistí 
vodotěsné spojení. Splaškové vody z předmětné lokality budou odváděny páteřní 
stokou SL-1, do které budou v budoucnu napojeny stoky z přilehlých obytných zón, 
které budou odvodňovat jednotlivé nemovitosti. 
Povodí stoky SL-1: 
Stoka SL-1 je navržena z kameninových trub DN 250 v délce 41,00 m. 
Napojena bude do stávající šachty Š1 vybudované v rámci výstavy protipovodňové 
hráze pod ulicí Slovákova. Zaústění do šachty bude do připraveného vstupního otvoru, 
který je dočasně utěsněn. Následně bude kanalizace vedle navržené obslužné 
komunikace B1, tak aby byly poklopy šachet ne kraji komunikace. Ukončena bude 
vstupní revizní šachtou Š12. Do stoky SL-1 budou napojeny v budoucnu plánované 
stoky SL-1-1, SL-1-3 a SL-1-4. Stoka SL-2 je navržena z kameninových trub DN250 v 
délce 20,7m. Napojena bude do stoky SL-1, v šachtě Š2.  
 
1.9.5 SO 06 - Dešťová kanalizace 
Dešťová voda z veřejných zpevněných ploch bude natékat v určených místech 
do retenčních a vsakovacích prostorů (RVP). RVP sestává ze zemního průlehu a pod 
ním umístěného retenčního prostoru z plastových prostorových zasakovacích bloků. 
Každá sekce bloků bude uložena vodorovně a veškeré bloky v rámci jedné sekce 
budou vzájemně propojeny plastovým potrubím DN 200. Každá sekce bude ukončena 
škrticí šachtou (ŠŠ), nebo přelivnou šachtou (PŠ).  
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Retenční a vsakovací prostory (RVP) 
RVP sestává ze zemního průlehu a pod ním umístěného retenčního prostoru z 
plastových prostorových zasakovacích bloků. Průleh je terénní sníženina, jejíž povrch 
je vytvarován z propustné úrodné zeminy a zatravněn. Pod touto travní muldou bude 
zřízena filtrační vrstva z písku a pod ní budou na propustném podloží uloženy plastové 
prostorové zasakovací boxy, překryté ze všech stran geotextilií. V každém průlehu 
bude umístěn bezpečnostní přeliv, kterým bude voda odtékat přímo do retenčních 
zasakovacích bloků ještě před rozlivem na komunikaci.  
Travní mulda zajišťuje zachycení a postupnou biodegradaci případných 
znečišťujících látek. Retenční a vsakovací prostory jsou uvažovány z plastových 
prostorových boxů s integrovaným čisticím kanálem (např. Rehau RAUSIKKO BOX). 
V rámci stavby jsou navrženy celkem 2 retenční a vsakovací prostory o celkovém 
užitném objemu 40,63 m3. Z hlediska odtoku jsou RVP rozděleny na dvě větve, 
východní a západní, z nichž každá natéká na samostatnou rozlivnou plochu. Likvidace 
dešťových vod výše popsaným systémem mulda – rigol je v zemích západní Evropy 
rozšířena a využívána. Jednotlivé prvky nabízejí výrobci kanalizačních systémů 
standardně ve své nabídce. 
 
1.9.6 SO 07- Vodovod 
Vodovod je v celé délce 32,84 m navržen z plastových PE trub PN 10,  PE100 
SDR17 d160/9,5 mm – 77,70 m. PE trubky budou spojované elektrospojkami. Vodovod 
bude napojen na stávající vodovod v ulici Slovákova z trub PE100 SDR 17 d160/9,5. 
Vodovod bude ukončen šoupětem DN100 z důvodu uvažované postupné výstavby. Na 
vodovodu bude vysazen nadzemní objezdový hydrant DN80.  
 
1.9.7 SO 08 - Přípojka Elektro VN, NN 
Pro zajištění výkonu elektrické energie výstavby bytového domu A1 je navržena 
nová el. přípojka rozvaděč 22/0,4 kV. Elektrický rozvaděč je umístěn jako samostatný 
objekt na volně přístupném pozemku investora u příjezdové cesty k bytovému domu 
A1. Do rozvaděče jsou zaústěny připravené kabely NN a VN.   
Objekt bude připojen k distribučním rozvodům NN EON v ulici Slovákova na 
pozemku investora. Každý vchod bude mít osazený elektroměr zvlášť, a to ve skříni 
před domem (oddělené poloviny domu se samostatnými vstupy). Z přípojkové skříně 
budou vedeny kabely do hlavního domovního vedení přes elektroměrové rozváděče 
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RE1.1 a RE1.2. do přípojkové skříně osazené na fasádě domu vedle vchodů, zapojené 
zasmyčkováním distribučních rozvodů nn. Dále bude kabel veden v pancéřové trubce 
pod stropem 1. NP. 
 
1.9.8 SO 9 - Plynovod 
Navrhovaný plynovodný řád bude napojen na STO plynovod DN100 vedený 
v ulici Slovákova. Plyn bude sloužit k vytápění objektu bytové jednotky A1, k přípravě 
TUV, příp. k přípravě pokrmů. Přípojka bude realizována navrtávkou. Plynovodní řád je 
navržen z plastových trub PE100 SDR17,6 d110/6,3(DN100).  
Řád P1 bude veden podél hlavní komunikace větve A1 mezi bytovým domem A1 a 
chodníkem, a to mimo asfaltovou komunikaci. Při křížení s kanalizací DN 2400/1500 
bude plynovod osazen v chráničce PE DN 150 s číhačkou. 
 
1.9.9 SO 10 - Vegetační úpravy, areálové osvětlení 
Návrh zeleně areálu vychází z přírodních a klimatických podmínek daného 
stanoviště. Výsadby jsou řešeny v návaznosti na nové objekty a nejbližší okolí. Zeleň je 
koncipována tak, aby splňovala funkční a estetická hlediska, tj. zlepšování 
mikroklimatických podmínek, snižování prašnosti a hluku, poskytování stínu. Všechny 
označené zelené plochy budou opatřeny vrstvou ornice tl. min. 100 mm a ozeleněny po 
ukončení terénních úprav.   
Areálové osvětlení venkovních prostor je uvažováno svítidly osazenými na 
bezpaticových cca 1 m vysokých stožárech osazených výbojkami 50 W, v rozptylové 
ploše objektu je osvětlení řešeno svítidly se stožáry výšky 2-3 m. Ovládání osvětlení 
bude přes soumrakové čidlo s možností ručního přepnutí na ovládacím panelu, 
navrženo bude více spínaných větví. Pro přizemnění stožárů a rozvodných skříněk 
bude v celé délce trasy položen zemnící drát FeZn 10mm. 
 Kabelová vedení budou při přechodu přes komunikaci uložena v chráničkách 
110 mm s min. krytím 1 m. Při uložení v terénu a chodníku bude kabel uložen v 
pískovém loži s min. hloubkou krytí 0,7 m a s mechanickou ochranou. Osvětlení je 
napájeno z rozváděče osvětlení označeného RVO, který je umístěn v rozvodné skříni u 
vstupu do budovy. Svítidla jsou připojena čtyřžilovými kabely do průřezu 16mm2. 
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1.10 Popis textových a výkresových částí stavebně 
technologického projektu bytového domu A1   
1.10.1 Koordinační situace stavby 
 Situace znázorňuje dopravní omezení na staveništi a v jeho okolí v průběhu 
výstavby. Zaměřuje se především na dopravu materiálu na určené staveništní skládky. 
Na trasách dopravy materiálu a mechanizace nejsou žádné rizikové body, kde by byl 
ztížen průjezd. Betonové směsi budou dopravovat z betonárny firmy Betonárna Brno - 
TRANSBETON s.r.o. Vídeňská 157/120, 619 00 Brno - Přízřenice vzdálené 6,2 km. 
Dodávka sypkých stavebních hmot, zejména písku a štěrku, bude zajištěna ze sídla 
firmy Českomoravský Štěrk, A.s., Mokrá - Horákov, 619 00 Brno, doprava vytěžené 
zeminy na skládku viz B - Výkresová část a přílohy, výkres B4 - Koordinační situace 
širších dopravních vztahů. 
 
1.10.2 Časový a finanční plán stavby 
Časový plán znázorňuje realizaci stavebních objektů v čase, slouží jako 
podklad časového plánování. Účelem je sestavení postupu realizace tak, aby se práce 
na jednotlivých objektech navzájem neomezovaly, nebo si nebránily ve svých 
činnostech. 
Účelem finančního plánu je přepočet celkové ceny za dílo do jednotlivých 
časových úseků, např. měsíců. Ukazuje množství finančních prostředků prostavěných 
v jednotlivých měsících. Slouží například pro plánování finančních záloh 
subdodavatelům a finanční náročnosti v určitém období. Jako podklad pro finanční plán 
slouží propočet ceny dle THU, který se zpracovává na základě zatřídění do JKSO, 
který je součástí stavebně technologického projektu. Termíny výstavby jednotlivých 
objektů byly vyčteny z nomografů. Časový a finanční plán byl vypracován 
ve studentské verzi programu BuildPower. Viz  B - Výkresová část, kapitola 2. - Časový 
a finanční plán stavby SO 01. 
 
1.10.3 Studie realizace hlavních technologických etap 
Studie znázorňuje postup provádění jednotlivých technologických etap. 
Poukazuje na množství a druh použité mechanizace a předpokládaný počet 
pracovníků. Studie se skládá z etap: zemní práce, základové konstrukce, hrubá vrchní 
stavba a dokončovací práce. 
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1.10.4 Projekt zařízení staveniště 
Výkresová dokumentace 
Znázorňuje polohu hlavního stavebního objektu, dále objektů okolních. Jsou 
zde zakresleny stávající inženýrské sítě, nově budované inženýrské sítě a sítě sloužící 
zařízení staveniště. Výkres dále obsahuje vyznačení parcel, okolní komunikace a 
názvy ulic. Pro řádné plánování stavby jsou zde znázorněny objekty zařízení 
staveniště, skládky, trasy staveništních komunikací, poloha, dosah a zakázaný pohyb 
zvedacích mechanismů a způsob jejich montáže. 
Technická zpráva zařízení staveniště 
Popisuje textově, schématy a názornými obrázky jednotlivé části zařízení 
staveniště. Obsahuje výpočty dimenzí přípojek, informace o objektech, o jejich zřízení 
a používání, plánuje dopravu materiálů a jejich uskladnění, řeší vliv stavby na okolní 
objekty a ochranu životního prostředí. Uvádí požadavky na bezpečnost práce ve 
výstavbě. 
Časový plán budování a likvidace stavebních objektů 
Plánuje budování objektů, jejich časové nasazení a termín likvidace, slouží jako 
podklad pro objednávky pronájmu, popř. plánování ceny pro zařízení staveniště, 
objednávky mechanizace apod. 
 
1.10.5 Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů 
Popisuje jednotlivé mechanismy a uvádí jejich technické parametry. Součástí je 
časový harmonogram nasazení mechanizace. Slouží pro plánování transportu strojů 
na staveniště a z něj, slouží jako podklad pro objednávky a cenovou kalkulaci. 
 
1.10.6 Časový plán hlavního stavebního objektu 
Je časový harmonogram uvádějící nejkratší možnou dobu trvání jednotlivých 
stavebních prací a činností. Ukazuje na vazby mezi činnostmi a tím vzájemnou 
závislost. Součástí je vyznačení kritické cesty.  
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1.10.7 Technologický předpis pro realizaci provádění zateplení 
fasády systémem ETICS a pro povlakové krytiny z PVC 
Předpisy se skládají ze specifikace použitých materiálů, výkazu výměr, řeší 
transport materiálů na staveniště a jeho uskladnění. Hlavní částí je vlastní postup 
montáže. Součástí je ochrana zdraví při práci, nakládání s odpady a kvalitativní 
požadavky. 
 
1.10.8 Kontrolní a zkušební plán pro zateplení fasády 
systémem ETICS a pro povlakové krytiny z PVC 
V průběhu realizace probíhají kontroly jak projektové dokumentace, dodávky a 
dopravy materiálu, tak vlastního způsobu montáže a provádění. Kontroly se rozdělují 
do tří skupin, vstupní, mezioperační a výstupní kontrola. O každé kontrole musí být 
udělán záznam do kontrolního plánu a osoba v plánu uvedená a za kontrolu 
zodpovědná musí podpisem potvrdit, že kontrola proběhla a vyhodnotit, zda proběhla 
úspěšně či nikoliv. Vstupní kontroly se zaměřují především na PD, materiál a 
připravenost stavby, popř. podkladu pro montáž nebo zhotovení činnosti předcházející, 
která má na činnost kontrolovanou přímý vliv. Mezioperační kontroly se věnují samotné 
montáži, průběhu prací a dodržování stavebních postupů. Výstupní kontrola hodnotí 
kvalitu provedeného díla, odchylky atd.  
 
1.10.9 Položkový rozpočet 
Je propočet ceny, jeho součástí je podrobný výkaz výměr s popisem výpočtu, 
pro lepší kontrolovatelnost. Položkový rozpočet byl sestaven ve studentské 
verzi programu BuildPower.  
 
1.10.10 Plán rizik vznikajících při výstavbě a jejich opatření 
 V tomto dokumentu jsou zahrnuta rizika, která mohou vyvstat v průběhu 
realizace stavby. Navrhuje bezpečnostní opatření a uvádí použití ochranných 
pracovních pomůcek pro jednotlivé činnosti. 
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1.11 Environmentální požadavky 
 Ochrana životního prostředí se bude řídit zákony a vyhláškami a to zejména: 
n.v. 86/ 2002 Sb. O ochraně ovzduší.* 
n.v. 148/2006 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací* 
n.v. 114/1992 Sb. O ochraně krajiny.* 
zák. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech. * 
vyh. 368/2007 Sb. Katalogy odpadů  
* - ve znění pozdějších předpisů 
 
Kód odpadu Název Kategorie Způsob likvidace 
13 02 06 Syntetické motorové, 
převodové a mazací 
oleje 
N Spalovna 
13 07 02 Motorový benzín, 
nafta 
N Spalovna 
15 01 01 Papírové a 
lepenkové obaly 
O Recyklace 
15 01 02 Plastové obaly O Recyklace 
15 01 04 Kovové obaly O Sběrna 
15 01 10 Obaly obsahující 
zbytky nebezpečných 
látek nebo těmito 
látkami znečištěné 
N Sběrný dvůr, 
spalovna 
17 01 01 Beton O Skládka 
17 01 02 Cihly O Skládka 
17 02 03 Plasty O Recyklace 
17 03 02 Asfaltové směsi O Recyklace 
17 04  05 Železo a ocel O Sběrna 
17 04 11 Kabely O Skládka 
17 05 04 Zemina a kamení O Recyklace/ 
Skládka 
20 01 01 Papír a lepenka O Recyklace 
17 06 04 Izolační materiály O Skládka 
20 03 99 Komunální odpady 
jinak blíže neurčené 
O Skládka 
N- nebezpečný odpad 
   O- ostatní odpad 
   
Tab. 1.1 Odpady vznikající na stavbě 
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1.12 Systém řízení jakosti 
 Všechny stavební práce musí být provedeny v souladu s vyhláškou č. 268/2009 
Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu ve znění vyhlášky č. 491/2006 
Sb., a vyhlášky č. 502/2006 Sb. a s požadavky příslušných norem pro navrhování a 
provádění staveb uvedených v Seznamu českých norem a ve Věstníku Úřadu pro 
technickou normalizaci, nebo v kvalitě vyšší. 
 Je nutno řídit se pokyny, požadavky a technickými předpisy a podnikovými 
normami výrobců a dodavatelů jednotlivých materiálů, výrobků a systémů. 
Veškeré použité materiály musí být pro daný typ použití výrobcem výslovně určeny. 
 Práce mohou být provedeny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které 
se mohou prokázat příslušnou kvalifikací a referencemi. 
 Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu § 108 
Stavebního zákona č. 183/2006 Sb., zákona č. 22/97 Sb., nařízení vlády č. 178/97 Sb., 
v platném znění a zákonů souvisejících. 
 
1.13 Přehled právních předpisů týkajících se BOZP 
 Všichni pracovníci a účastníci stavby jsou povinni dodržovat veškeré nařízení 
tykající se právních předpisů: 
-n.v. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích.* 
-n.v. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.*  
-z. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). * 
-n.v. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na staveniště a pracovní 
prostředí* 
-n.v. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. * 
*- ve znění pozdějších předpisů 
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2.1 Identifikační údaje 
 
Název stavby:  Bytový dům A1 
   Slavkov u Brna k. ú. (750301) 
   Jihomoravský 
   Vyškov 
 
Investor:  KALÁB stavební firma, s.r.o. 
Vídeňská 15,  
639 00 Brno  
    
Zhotovitel:  PSG a.s. 
   Lučná 83 
   760 01 Zlín 
 
Projektant:  ATELIÉR ZLÁMAL 
   Vídeňská 13,  
639 00 Brno 
 
2.2 Obecné informace o objektu 
Nová moderní výstavba zděného bytového domu A1, (dům má výtah -
 bezbariérové bydlení) vychází z jednoduchých tvarů. Je situována v jihozápadní části 
města na osluněném rovinatém pozemku, kde je ze severní strany lemována ulicí 
Slovákova. Návrh zastavěnosti území je do detailu propracovaný projekt rezidenčního 
bydlení na pozemku p.č. 354/1. V architektonickém konceptu jsou společně řešeny 
stavby pro bydlení, nová obslužná komunikace, sadové úpravy i odvod dešťových vod. 
Objekt nově navrženého domu bude sloužit pro bydlení. Jednotlivé bytové jednotky 
v nadzemních podlažích jsou navrženy dle klasického bytového uspořádání. Každá 
jednotka obsahuje předsíň, koupelnu, WC, kuchyňský kout jako součást obytné 
místnosti, případně samostatnou kuchyň, další pokoje a šatnu. Ke každé bytové 
jednotce přísluší i sklepní koje, které jsou umístěné v prostoru 1. PP, stejně jako 16 
parkovacích míst pro osobní auta, s jedním stáním určeným pro osobu s omezenou 
schopností pohybu. 
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2.3 Umístění objektu 
 Výstavba je situována na jihozápadním okraji stávající obytné zástavby města 
Slavkov u Brna, na severu v sousedství pásu stávajících řadových domků v ulici 
Slovákova. Stavba bude včetně přípojek, zpevněných ploch a sadových úprav 
realizována na pozemcích investora, na parcele č. 354/1. Přípojky budou na 
inženýrské sítě napojeny v připravených nápojných bodech. Povrch pozemku určeného 
pro výstavbu domu tvoří v současné době nekvalitní travní porost. Pozemek je 
rovinatý, v severní části se povrch mírně zvedá k ulici Slovákova. V okolní ploše na 
pozemku nejsou objekty využitelné jako zařízení staveniště. Stavební pozemek se 
nachází v kat. úz. Slavkov u Brna. Navržená zástavba se v současné době nachází 
v záplavovém území VVT Litava v jeho pasívní zóně.  Město Slavkov u Brna 
v současné době dokončuje výstavbu 2. etapy protipovodňových opatření – ohrázování 
vodoteče Prostředníček. V návaznosti na tuto investici se počítá s další výstavbou 
rodinných a bytových domů. 
 
2.4 Rozdělení na stavební objekty 
 SO 01- Bytový dům Slavkov u Brna 
 SO 02- Příprava území – HTÚ 
 SO 03- Komunikace  
 Dopravní napojení 
 Odstavná a parkovací stání 
 SO 04- Chodníky 
 Pěší komunikace 
 SO 05- Splašková Kanalizace 
 SO 06- Dešťová Kanalizace 
 SO 07- Vodovod 
 SO 08- Elektro VN, NN 
 SO 09- Plynovod 
 SO 10- Vegetační úpravy, Osvětlení 
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2.5 Kapacitní údaje 
Plocha všech parcel:   7 700 m2 
Plocha parcely pro objekt SO 01: 2 834 m2 
Zastavěná plocha: SO 01  1 150 m2 
   SO 03  1 760 m2 
   SO 04     483 m2 
2.6 Zemní práce 
 Před započetím prací se musí objekt geodeticky vytyčit. Začne se skrývkou 
ornice v tloušťce 200 mm. Ornice se bude skrývat dozerem. Postup činnosti je od jižní 
části postupně k severní. Ornice se bude ukládat do jihovýchodní části staveniště dle 
výkresu B2 - Zařízení staveniště. Násyp bude do max. výšky 4 m.  
 Po sejmutí ornice se začne s vlastním hloubením hlavní staveništní jámy. 
Projekt uvažuje se dvěma nájezdy pro transportní mechanizaci do jámy. Zemina se 
bude ukládat v jihozápadním rohu staveniště. Nákladní automobily budou velkou část 
zeminy odvážet na skládku, aby byly plně vytíženy rypadla a nakladače, je počet nákl. 
automobilů stanoven na 5 ks. Hlavní stavební jáma se vyhloubí na kótu -2,200, poté se 
vytvoří dno v severní části na kótu -2,650 a poté se vyhloubí nejnižší místa výkopu, 
kolektory, které se vyhloubí na kótu -2,800.  
 Při hloubení se očekává výskyt vody z podloží, proto je nutné již v této fázi 
používat čerpadla a vodu odčerpávat. Po vyhloubení na dostatečnou kótu se provedou 
rýhy pro odvodnění výkopu a sběrné jímky. 
 Současně se s hlavní stavební jámou provádí výkop pro vsakovací systém, 
který se nachází na zatravněné ploše vedle domu. Důležité je kontrolovat výkop 
polohopisně a výškopisně. K tomu slouží nivelační přístroj. Při zaměření geodet 
stanoví dva pevné výškové body a z těch se výška přenese pomocí srovnávacích rovin 
až na dno výkopu. Za tuto práci zodpovídá stavbyvedoucí.  
Kubatura vytěžené zeminy:  661 m3 
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Složení pracovní čety: 
 1x geodet 
 1x pomocník geodeta 
 1x řidič rýpadlo nakladač 
 1x řidič pásového dozeru 
 1x řidič kolového rypadla 
 3x dělník pro ruční odkopávky 
 3x řidič nákladního vozidla 
 
2.7 Základové konstrukce 
 V průběhu zemních prací se začne s částí základových konstrukcí. Jedná se o 
vyvrtání a zabetonování pilotů. Vzhledem k velkému počtu pilotů se může začít v jižní 
části s vrtáním, zatímco v severní části stále probíhá těžba. Piloty se vyvrtají a při tom 
jsou rovnou vybaveny pažením v podobě ocelových skruží. Poté se usadí již vyvázaná 
armatura s distančníky. Pilot se zabetonuje pomocí autodomíchávačů.  
 Po zatvrdnutí pilotů se v severní části do stavebního výkopu navozí potřebné 
množství štěrku a zhutní se. Po kontrole mocnosti vrstvy a zkouškách zhutnění se 
vybetonuje podkladní beton, na něj se vybetonuje vlastní základová deska tloušťky 250 
mm z vodovzdorného betonu. Nad hlavami pilotů se utvoří hlavice o sklonu stran 45°. 
Po zabetonování má hlava pilotu mocnost 500 mm.  
 Po zatvrdnutí základové desky se osadí systémové bednění stěn a sloupů   
1PP. Vyváže se výztuž a zabetonuje, při betonáži beton hutníme pomocí ponorných 
vibrátorů. Před obsypem základových stěn se osadí XPS do výšky soklu po celém 
obvodu budovy. Obsyp zeminou se zhutní po vrstvách 400 mm. Následuje zhotovení 
podkladu pro nepodsklepenou část v severní části objektu, vytvoření základových pasů 
a betonáž základové desky pod 1. NP.  
 
Kubatura základových konstrukcí:  
Beton C25/30 pro piloty: 465 m3 
Beton C30/37 XF1 XA2 základové desky se síranuvzdorným cementem, max. hloubka 
průsaku vody 35 mm: 57 m3 
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Složení pracovní čety: 
 1x geodet 
 1x pomocník geodeta 
 4x železář, vazač výztuže 
1x obsluha jeřábu 
4x  dělník pro zhotovení bednění a betonáž 
 
2.8 Hlavní nosný systém 
 Hlavní nosný systém ve svislém směru objektu tvoří příčný zděný systém, 
v nižších patrech částečně monolitické stěny a sloupy, ve směru vodorovném potom 
železobetonové monolitické stropy a průvlaky.  
Stěny jsou vyzdívané z keramických tvárnic P+D 250 mm a po obvodu P+D 360 
mm, které jsou doplněné tepelně izolačním kontaktním systémem ETICS.  Před 
prováděním železobetonových nosných zdí a sloupů v 1. NP se na stropní desku 1. PP 
se osadí bednící dílce a vyváže se výztuž. Po vyvázání je nutné natáhnout ve stěnách 
chráničky pro rozvod elektra NN a SLP.  Osadí se také rozvodné krabičky a krabičky 
pro vypínače, zásuvky apod. Bednění je vždy pro další použití ošetřeno a namazáno 
odbedňovacím přípravkem. Je nutné na desky bednění přikotvit trojúhelníkové lišty pro 
zvýraznění rastru a zamezení vzniku hran v místě konstrukčních spár. Vyvázaná 
výztuž musí být osazena distančníky.  
 Po vybetonování stěn a sloupů 1. NP a vyzdění všech nosných stěn se osadí 
stojky a bednění pro montáž stropních konstrukcí. Odbedňování je závislé na počasí a 
teplotě, ale uvažuje se 4 až 5 dnů po zabetonování. Postup prací je stále stejný až do 
4. NP, kde je potřeba práci zkorigovat s montážními pracemi. 
 Během provádění stavebních prací nesmí být konstrukce přetížena nad výše 
uvedená užitná zatížení soustředěným zatížením či bodovými břemeny, např. při 
skladování stavebního či jiného materiálu. 
 Rozměrové tolerance při montáži konstrukce a přesnost prefabrikátů musí 
odpovídat ČSN 730210-1. Geometrická přesnost ve výstavbě a ČSN P ENV 13670-1 
Provádění betonových konstrukcí. 
Použité materiály: 
Nadzemní monolitické konstrukce: beton C25/30XC1(CZ), min. 260 kg cementu/m3 
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Stěny z keramických tvárnic: Porotherm P+D 360 mm, P+D 250 mm 
Kubatura hlavního nosného systému:  
Vodorovné konstrukce: 650 m3 
Svislé konstrukce beton: 786 m3  
Svislé konstrukce z keramických tvárnic: 570 m3 
 
Složení pracovní čety: 
2x obsluha jeřábu 
1x geodet 
6x železář 
4x betonář 
4x dělník zednické práce 
2x řidič autodomíchávače 
 
2.9 Nenosný svislý systém 
 Jedná se o vyzdívání příček a stěn. Zdi budou založeny na 20 mm vrstvě malty. 
Při vyzdívání je nutné dbát zvýšené pozornosti vynechání otvorů pro dveře a také 
použití materiálu.  
 Zdít se bude od nejnižšího patra po nejvyšší a předpokládají se 2 pracovní čety. 
Materiál bude navážen již při realizaci základových konstrukcí na základovou desku a 
posléze do jednotlivých podlaží, proto je vhodné dopředu si rozměřit polohy stěn. 
 Všechny příčky jsou kotveny k přilehlým nosným konstrukcím, a to jak k 
obvodovým stěnám, tak k ŽB sloupům. Kotvení zděných příček musí splňovat všechny 
požadavky na dilataci od nosných konstrukcí, a to především svislou dilataci, aby bylo 
zamezeno praskání spár ve styku zděná příčka – nosná konstrukce. Pro spojení 
jednotlivých příček a nosné konstrukce bude použito kóty z korozivzdorné oceli. 
Všechny zděné příčky nebudou pevně dozděny ke stropní konstrukci, aby byl umožněn 
průhyb min. 30 mm. Způsob napojení příček na konstrukce nesmí zhoršovat akustické 
vlastnosti dané stěny. 
Kubatura vyzdívek: 1376 m2 
Složení pracovní čety:  
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2x dělník připravující maltovou směs 
 
2.10 Práce dokončovací 
2.10.1   Osazování otvorů 
 Osazování plastových oken probíhá osazením rámu pomocí PU pěny a 
kovových kotev do otvorů v obvodových stěnách z keramického zdiva. Po ukotvení se 
vloží otvíravé výplně rámu. Poté se osadí parapety a ostění se zapraví maltou. Vnitřní 
zárubně jsou ocelové s dřevěnými dveřmi různého typu dle účelu místnost. Zárubeň se 
osadí na střed kóty a vypodloží se podklínkováním. Zárubeň musí být zajištěna proti 
posunutí. Poté se zapraví maltou.  
 
2.10.2 Omítání 
 Omítání vnitřních nosných a výplňových zdí je navrženo strojím omítáním 
vápenosádrovou omítkou. Je to moderní metoda v omítání vnitřních stěn, neobsahuje 
cement, a proto je stále více žádaná. Tato omítka se zpracovává strojním zařízením 
v tl. 10 – 20 mm. Nanášení omítky probíhá souvisle od 1. PP až do 4. NP.  Hotové 
jednovrstvé vnitřní strojní omítky se zatočí plstěným hladítkem. Takto připravený 
podklad je po vyzrání připraven na malování. 
 
2.10.3 Klempířské a zámečnické práce 
 Klempířské prvky jsou plechové, jedná se převážné o oplechování atiky, která 
je po celém obvodu střechy. Dále je to zastřešení obou vstupů, vnější parapety a 
plechový lem balkónů. Klempířské prvky budou provedeny z plechu tl. 0,6 mm.   
Bytový dům má dvě vnitřní schodiště jedno dvouramenné a druhé tříramenné. 
Obě schodiště mají konzolovité zábradlí uchycené k boku železobetonové schodnice. 
Dále se zábradlí nachází u venkovního vstupního schodiště, vjezdu do garáží a na 
terasách 4. NP. Venkovní a balkonové zábradlí jsou kotvena do cihelného zdiva a 
železobetonu. Všechny zámečnické prvky budou žárově pozinkovány.    
 
2.10.4 Montáž fasádního pláště 
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 Montáž fasádního pláště je detailně popsána v kapitole 10.1 Technologický 
předpis pro kontaktní tepelně izolační obvodový systém ETICS 
 
 2.10.5 Podlahy 
 V prvním podzemním podlaží je podlaha z pohledového broušeného betonu 
opatřena pouze ochranným nátěrem proti vlivům vlhkosti, soli a mechanickému 
opotřebení. Ve vyšších podlažích je podlahová konstrukce, má 150 mm a je vždy 
složena s betonové mazaniny vrstvy 50-70 mm a pružné podložky či podlahového 
topení. Finální úprava podlahy se liší dle účelu místnosti. Vstupní závětří a balkony 
jsou z nemrznoucí dlažby, vstupní rampa a venkovní schodiště bude provedeno 
z teracové dlažby. Chodby společných prostor i bytové chodby, šatny a schodiště 
budou z velkoformátové keramické dlažby. Podlahy WC a koupelen jsou navrženy 
z čtvercové keramické dlažby. V obytných prostorech bude použito podlahových pásů 
z PVC. 
 
2.10.6 Střešní konstrukce 
 Střešní konstrukce je detailně popsána v kapitole 10.2 Technologický předpis 
pro provádění střešního pláště z povlakové krytiny PVC. 
 
2.10.7 Podhledy ze SDK 
 Sádrokartonový podhled bude proveden jako klasický kazetový SD podhled. Je 
navržen v koupelnách a WC. Pomocí zatloukacích hmoždinek se uchytí po obvodu 
místností UD profily, do kterých se skládají sádrokartonové desky. Sádrokartony se 
montují po dokončení a potřebném vyschnutí všech mokrých procesů v interiéru a po 
osazení oken a uzavření stavby před vnějšími povětrnostními vlivy.  
 
2.10.8 Malby a nátěry 
 Vnitřní malby budou provedeny z malířských směsí, budou provedeny z barev 
bílého odstínu značky Jupol. Barva bude nanášena strojním stříkáním, případně 
válečkem. Bude se nanášet ve dvou vrstvách.  
Kubatury jsou podrobně zpracovány v kapitole 11 - Položkový rozpočet objektu 
SO 01. Časový postup jednotlivých prací je patrný z přílohy části B - Výkresová část 
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5.2  - Časový harmonogram objektu SO 01. Složení pracovních čet je zpracováno 
v části B – Výkresová část, kapitola 5.1 – Technologický normál pro bytový dům A1. 
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5.1 Identifikační údaje 
 
Název stavby:  Bytový dům A1 
   Slavkov u Brna k.ú. (750301) 
   Jihomoravský 
   Vyškov 
 
Investor:  KALÁB stavební firma, s.r.o. 
Vídeňská 15,  
639 00 Brno  
    
Zhotovitel:  PSG a.s. 
   Lučná 83 
   760 01 Zlín 
 
Projektant:  ATELIÉR  ZLÁMAL 
   Vídeňská 13,  
639 00  Brno 
 
5.2 Základní údaje 
5.2.1 Obecné informace o objektu 
Nová moderní výstavba zděné bytového domu A1, (dům má výtah -
 bezbariérové bydlení) vychází z jednoduchých tvarů. Je situována v jihozápadní části 
města na osluněném rovinatém pozemku, kde je ze severní strany lemována ulicí 
Slovákova. Návrh zastavěnosti území je do detailu propracovaný projekt rezidenčního 
bydlení na pozemku p.č. 354/1. V architektonickém konceptu jsou společně řešeny 
stavby pro bydlení, nová obslužná komunikace, sadové úpravy i odvod dešťových vod. 
 Objekt nově navrženého domu bude sloužit pro bydlení. Jednotlivé bytové 
jednotky v nadzemních podlažích jsou navrženy klasického bytového uspořádání. 
Každá jednotka obsahuje předsíň, koupelnu, WC, kuchyňský kout jako součást obytné 
místnosti, případně samostatnou kuchyň, další pokoje a šatnu. Ke každé bytové 
jednotce přísluší i sklepní koje, které jsou umístěné v prostoru 1. PP., stejně jako 16 
parkovacích míst pro osobní auta, s jedním stáním určeným pro osobu s omezenou 
schopností pohybu. 
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5.2.2 Umístění objektu 
 Výstavba je situována na jihozápadním okraji stávající obytné zástavby města 
Slavkov u Brna, na severu v sousedství pásu stávajících řadových domků v ulici 
Slovákova. Stavba bude včetně přípojek, zpevněných ploch a sadových úprav 
realizována na pozemcích investora, na parcele č. 354/1. Pozemek je rovinatý, 
v severní části se povrch mírně zvedá k ulici Slovákova. 
 
5.2.3 Prostorové uspořádání 
 Staveniště je možno rozdělit na 3 části. V jižní a východní části bude travnatá 
plocha, ale po dobu výstavby bude sloužit pro účely stavby, jako deponie zeminy a 
buňkoviště. 
 V severní části bude dopravní napojení a odstavná a parkovací stání spolu s 
pěší komunikací, které pokračují až do jižní části staveniště.  
 Západní a východní skladovací plochy v bezprostřední blízkosti objektu jsou 
určeny pro skladování materiálů. Mezi těmito plochami se nachází hlavní stavební 
objekt SO 01. Všechny ze zmíněných ploch jsou na budovu napojeny hlavními a 
vedlejšími vstupy, hlavní vjezd do garáží v 1. PP je z jižní strany objektu. 
5.2.4 Stavební objekty 
 SO 01 - Bytový dům Slavkov u Brna 
 SO 02 - Příprava území – HTÚ 
 SO 03 - Komunikace  
 Dopravní napojení 
 Odstavná a parkovací stání 
 SO 04 - Chodníky 
 Pěší komunikace 
 Rozptylová plocha objektu 
 SO 05 - Kanalizace   
 Splašková kanalizace 
 SO 06 - Kanalizace 
 Dešťová kanalizace 
 SO 07 - Vodovod 
 SO 08 - Elektro VN, NN 
 Přípojka VN 22 kV 
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 SO 09 - Plynovod 
 SO 10 - Vegetační úpravy, Osvětlení 
 
5.2.5 Kapacitní údaje 
Plocha všech parcel:   7 700 m2 
Plocha parcely pro objekt SO 01: 2 834 m2 
Zastavěná plocha: SO 01  1 150 m2 
   SO 03  1 760 m2 
   SO 04     483 m2 
 
5.3 Významné sítě technické infrastruktury 
 V okolí staveniště podél ulice Slovákova jsou stávající inženýrské sítě. Na 
některé z nich se budou napojovat nově budované sítě. Před započetím stavby, 
zejména před započetím výkopových prací je nutné stávající sítě geodeticky zaměřit.  
Pokud dokumentace neumožní sítě výškopisně určit, bude nezbytné provést několik 
kontrolních odkopů pro přesné určení sítí. Bez určení přesné polohy stávajících sítí 
není možné zahájit zemní práce. 
 
5.3.1 Kanalizace 
 Vodovod a splašková kanalizace pro nový objekt bytového domu A1 budou 
napojeny na stávající rozvody vedoucí pod ulicí Slovákova. Dešťové vody budou 
využity pro zavlažování okolních zatravněných ploch pomocí nově navržených 
retenčních dešťových nádrží se vsakovacím systémem. Pokud dojde k velkým 
srážkám, dešťová voda bude odtékat z retenční nádrže do nově vybudované stoky 
podél příjezdové komunikace, která je napojena na stávající stoku v ulici Slovákova. 
Profil stávající přípojky je DN300 (PVC). 
 Splaškové vody z nového objektu bytového domu A1  budou odváděny stokou 
profilu ø250/216 HDPE, dl. 54,5 m, do stoky profilu DN 300, která se nachází severně 
od objektu pod ulicí Slovákova.  
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5.3.2 Vodovod 
 Řešené území bude zásobeno vodou z veřejného řadu profilu DN300 (litina), 
který vede severně od objektu podél ulice Slovákova nově vybudovanou samostatnou 
přípojkou profilu Ø90(lPE). Na přípojce je na severovýchodním rohu objektu umístěna 
vodoměrná šachta. Přípojka zásobuje vodou bytový dům A1. Z této přípojky se bude 
zásobovat pitnou vodou nejen plánovaný nový objekt, ale také později budovaný 
bytový dům B1. Nově budovaný řád bude proveden v profilech: Ø90x5.4 (PE100) 
v délce 10,6m. 
5.3.3 SO 08- Přípojka Elektro VN, NN 
Pro zajištění výkonu elektrické energie výstavby bytového domu A1 je navržena 
nová el. přípojka rozvaděč 22/0,4kV. Elektrický rozvaděč je umístěn jako samostatný 
objekt na volně přístupném pozemku investora u příjezdové cesty k bytovému domu 
A1. Do rozvaděče jsou zaústěny připravené kabely NN a VN.   
Objekt bude připojen k distribučním rozvodům nn EON v ulici Slovákova na 
pozemku investora. Každý vchod bude mít osazený elektroměr zvlášť, a to ve skříni 
před domem (oddělené poloviny domu se samostatnými vstupy). Z přípojkové skříně 
budou vedeny kabely do hlavního domovního vedení přes elektroměrové rozváděče 
RE1.1 a RE1.2. do přípojkové skříně osazené na fasádě domu vedle vchodů, zapojené 
zasmyčkováním distribučních rozvodů nn. Dále bude kabel veden v pancéřové trubce 
pod stropem 1.NP. 
 
5.4. Napojení staveniště na zdroje vody a elektřiny 
5.4.1 Zásobování staveniště elektrickou energií 
 Staveniště bude napojeno na střídavý proud nízkého napětí 400/230V. Zdroj 
elektrického napětí bude zajištěn z nově vybudované elektroskříně před domem 
směrem k ulici Slovákova. V její blízkosti se bude nacházet hlavní staveništní 
rozvaděč. Vedení elektrické energie bude vedeno v zemi ve společném výkopu 
s vedením vodovodní přípojky směrem k buňkovišti, kanalizační přípojka je pak vedena 
z bunkoviště v zemi zvlášť, přímo do stávající kanalizace pod ulicí Slovákova. 
Staveništními rozvaděči bude zajištěna dodávka el. energie i pro stavební jeřáb a 
ostatní přístroje a nástroje používané na stavbě. Hlavní rozvaděč musí být opatřen 
měřícím zařízením. Rozvod staveništní energie a poloha podružných staveništních 
rozvaděčů je patrný z výkresu B2 - Zařízení staveniště. Vzhledem k současně 
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probíhajícím pracím na okolních plochách hlavního objektu není možné staveništní 
rozvody vést v celém rozsahu v zemi, proto v některých částech bude kabel vyvěšen 
na konstrukci z dřevěných trámků a veden v dostatečné výšce pro podjezd 
mechanismů. Z podružných rozvaděčů bude přímo k přístrojům dodávka el. energie 
zajištěna prodlužovacími bubnovými kabely. Všechny elektrické nástroje, včetně 
prodlužovacích kabelů musí obsahovat revizní štítek s čitelným označením poslední 
revize přístroje. Rozvodné skříně musí být ve výborném stavu, obal el. zařízení pak 
nesmí být porušen a musí být uzamykatelný.  
 
Obr. 5.1 Příklad označení rozvodné skříně 
Rozvaděče musí být označeny cedulí dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
 
P1- Příkon strojů a přístrojů 
Druh 
zařízení Název zařízení 
Štikový 
příkon 
(kW) 
Předpoklá
daný počet 
hodin 
Počet 
kusů (ks) 
Celkový 
příkon 
(kW) 
(kWh) 
Přístroje Střihačka výztuže 3,5 200 1 3,5 700 
Ponorný vibrátor 2 220 1 2 440 
Vysokotlaký čistič 1,4 150 1 1,4 210 
Míchačka 3,5 120 1 3,5 420 
Ohýbačka výztuže 1 300 2 2 300 
Svářečka 9,5 350 2 19 3325 
Úhlová bruska 1,5 250 3 4,5 1125 
Vrtačka 1,2 300 3 3,6 1080 
Varná konvice 2 100 2 2 400 
Topení v buňkách 2 800 3 6 4800 
Ohřívač vody 2 50 2 2 200 
Stroje Stavební jeřáb 29              500 1 58 14500 
   
 Celkem 
P1 97,5 
 
27500 
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P2- Osvětlení vnitřní   Předpoklá
daný počet 
hodin 
Druh Název  
Štítkový 
příkon 
(kW/m2) 
Předpoklá
daný počet 
hodin 
Plocha 
(m2) 
Celkový 
příkon 
(kW) 
 
(kWh) 
Objekty 
ZS 
Kanceláře 0,012              400 45 0,54 9 720 
Zasedací místnost 0,0079 300 30 0,237 2 133 
Sklad 0,0049 250 18 0,0882 397 
WC 0,0049 150 18 0,0882 238 
Umývárny 0,0049 100 18 0,0882 159 
   
 Celkem 
P2 1,0416 
 
12 247 
   
 
  
 
                                                        P3- Osvětlení venkovní 
 
Druh         Název 
Štítkový 
příkon 
(kW/m2) 
Předpoklá
daný počet 
hodin 
 Počet 
kusů 
(ks) 
Celkový 
příkon 
(kW) 
 
 
(kWh) 
Objekty 
ZS 
Halogenový 
reflektor 1 
 
           400 2 2 
 
800 
Celkem 
P3 
                                       
2              800 
Tab. 5.1 Výpočet maximálního příkonu el. energie 
Nutný příkon elektrické energie: 
P = 1,1 * {[( 0,5*97,5+0,8*1,042+2) 2 ] + [ (0,7*97,5) 2 ]}0,5 
 
1,1 – koeficient ztráty vedení 
0,5 a 0,7 – koeficient současnosti elektromotorů 
0,8 – koeficient současnosti vnitřního osvětlení 
P= 94,1 kW 
Dle výpočtu bude zvolen staveništní transformátor SVED SR80M 
Podrobnější specifikace nástrojů a přístrojů jsou uvedeny v kap. 6 - Návrh hlavních 
stavebních strojů a mechanismů. 
5.4.2 Zásobování staveniště vodou 
 Vodovodní přípojka bude napojena na stávající vodovodní vedení, které je pod 
ulicí Slovákova. Napojení přípojky je znázorněné na  výkresu B2 - Zařízení staveniště. 
Přípojka bude vedena v zemi samostatně s dostatečným krytím zeminy tj. min 900 mm. 
Přípojka bude sloužit k zásobování vodou soustavy stavebních buněk, dále na ní bude 
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napojen vysokotlaký čistič pro omývání vozidel vyjíždějících z prostoru staveniště a pro 
potřeby stavby. Pro stavební výrobu bude zřízen kohout pro napojení hadic, omývání 
nářadí a stavebních pomůcek. Na přípojce musí být osazeno měřící zařízení pro určení 
množství odběru vody pro stavební účely. 
 Staveniště je situováno poblíž původní zástavby, která je vybavena požárními 
hydranty. Nejbližší je ve vzdálenosti 70 m od objektu, proto není potřeba zřízení 
zvláštních požárních hydrantů pro účely staveniště. 
A- Voda pro provozní účely 
Potřeba vody Měrná 
jednotka 
počet měrných 
jednotek 
Střední 
norma (l/m.j.) 
Potřebné 
množství 
vody (l/den) 
Ošetřování betonu m
3 155,6 20 3 100 
Mytí nákladních vozidel kus 6 1000 6 000 
Výroba malty m
3 2 150 300 
Omývání prac. pomůcek - 2 250 500 
   
Celkem P1 9 900 
     B-Voda pro hygienické a sociální účely 
Potřeba vody Měrná 
jednotka 
počet měrných 
jednotek 
Střední 
norma (l/m.j.) 
Potřebné 
množství 
vody (l/den) 
Hygiena 1 osoba 16 45 720 
   
Celkem P2 720 
Tab. 5.2 Výpočet potřeby vody pro staveništní účely 
Výpočet sekundové spotřeby vody:  
Qn = (A*1,6 + B*2,7) / (t * 3600) =  
Qn - spotřeba vody v l/s  
Pn- potřeba vody v l/den (směna 8 hodin)  
Kn- koeficient nerovnoměrnosti pro denní spotřebu (1,6; 2,7; 1,25)  
Qn = (9900*1,6 + 720*2,7) / (8 * 3600)  
Qn= 0,62 l/s  
Q = Qn + 0,2* Qn = 0,62 + 0,62*1,2 = 1,36 l/s => navržena přípojka z materiálu PPR 
(Ekoplastik) o jmenovité světlosti 32 mm (1,4 l/s).  
 
5.4.3 Napojení staveniště na kanalizační potrubí 
 Splaškové kanalizační potrubí je vedeno samostatně z bunkoviště přímo do 
stávající stoky vedoucí pod ulicí Slovákova. Napojení je navrženo z PVC DN 100mm. 
Bude odvádět splašky z hygienického kontejneru, z WC kontejneru i z kanceláří. Dle 
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původní projektové dokumentace se v místě napojení nachází šachta, do které bude 
napojení provedeno.  
5.5 Úpravy z hlediska BOZP třetích osob 
 Přístup na staveniště bude umožněn pouze pracovníkům generálního 
dodavatele stavby, pracovníkům dodavatelských firem, stavebnímu dozoru, kontrolám, 
zástupcům investora a ostatním zúčastněným osobám jako např. geodet, statik apod.  
 Všechny osoby musí mít předepsané ochranné pomůcky a musí se nahlásit na 
vrátnici osobě pověřené k povolení vstupu na staveniště. Návštěvám, exkurzím a  
osobám podobného charakteru bude vstup povolen pouze s výslovným povolením 
zástupce hlavní dodavatelské firmy a musí být označeny štítkem „návštěva“.  
 Vozidla nesmí vjet na staveniště bez potvrzení o povolení vjezdu na staveniště, 
které je vydáváno pracovníkem firmy zodpovědné za hlídání staveniště proti vniknutí 
cizích osob. Osobní vozidla nemají na staveniště vjezd povolen, vyjma vozidel hlavní 
dodavatelské firmy. 
 Dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb musí být vstup na staveniště opatřen cedulí 
s nápisem „Nepovolaným vstup zakázán“, dále musí být vstup označen cedulí 
upozorňující na nutnost ochranných pomůcek, cedulí zákaz kouření a manipulace 
s otevřeným ohněm, dále plánem požární bezpečnosti staveniště a důležitými 
telefonními čísly.  
 
  Obr. 5.2 Příklad označení vstupu na staveniště 
 
5.6 Uspořádání z hlediska veřejných zájmů 
 Provoz spojený s realizací stavby bude probíhat výhradně na pozemku 
investora a od ostatních bude oddělen oplocením (viz kap. 5.12-Oplocení staveniště) 
 Hlavní vjezd na staveniště je z ulice Slovákova. V okolí vjezdu je zakázáno 
stání vozidel z důvodu vjezdu velkých mechanismů a tento prostor musí být označen 
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dopravní značkou „Zákaz zastavení“ a „Pozor výjezd vozidel ze stavby“. Vozidla nesmí 
opouštět prostor staveniště bez řádného očištění na místě k tomu určeném, aby 
nedocházelo ke znečištění přiléhající komunikace. Místo je označeno na výkrese B2 -
Zařízení staveniště a je vybaveno vysokotlakým čističem. 
 Při realizaci budou použity pracovní stroje, které jsou v dobrém technickém 
stavu a nepřekračují povolené limity hluku. Neuvažuje se nočním provoz staveniště a 
stavební práce budou probíhat pouze v době od 7:00 do 22:00 hod. V souvislosti se 
stavbou bude mírně zvýšena prašnost, zejména v období provádění zemních prací. 
 Provoz jeřábu musí dodržovat opatření zakazující pohyb kočky s břemenem 
nad zakázaným prostorem, tyto prostory jsou označeny ve výkresu B2 - Zařízení 
staveniště.  
 V blízkosti staveniště se nachází zástavba rodinných domů. Povinností 
zhotovitele je hlásit termíny provádění přípojek z hlediska časového omezení dodávky 
energií a pitné vody, tyto zásahy by měli být oznámeny s dostatečným předstihem.  
 
5.7 Provozní objekty zařízení staveniště 
Jedná se o objekty dočasného charakteru sloužící jako kanceláře hlavního 
zhotovitele stavby, kanceláře dodavatelských firem, sociální a hygienické zázemí, 
zasedací místnost (pro pořádání koordinačních porad s dodavateli), vrátnice a sklady. 
 Tyto objekty budou řešeny použitím kontejnerů firmy AB CONT, s.r.o. a firmy 
TOI TOI. Objekty se nachází v blízkosti vjezdu na staveniště, jejich přesné uspořádání 
je patrné z výkresu B2 - Zařízení staveniště. Ve fázi zemních prací nebude zázemí 
potřebné v takovém rozsahu a bude řešeno pouze dvěma kancelářemi a mobilními 
toaletami TOI TOI. Největší počet pracovníků je předpokládán na etapu provádění 
monolitických konstrukcí a v této fázi budou na staveništi tyto objekty: 
 
 WC kontejner – SAN 1/V 
Vnitřní vybavení: 2 x venkovní dveře  
4 x sanitární okno  
5 x keramické umyvadlo t/s  
5 x toaletní kabina se záchodovou mísou, vnitřní dveře  
2 x pisoár 
Technická data: el. přípojka: 380 V/32 A 
      přívod vody: 3/4" 
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       odpad: potrubí DN 100 
Venkovní rozměry: 6000 x 2500 x 2800 mm  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sprchový kontejner – SAN 1/A 
Vnitřní vybavení 1 x venkovní dveře  
1 x vnitřní dveře 
3 x sanitární okno  
4 x sprchový kout 
1 x vodní žlab se 6ti kohoutky t/s 
1 x boiler 400l 
 
Technická data: el. přípojka: 380 V/32 A 
      přívod vody: 3/4" 
    odpad: potrubí DN 100 
Venkovní rozměry: 2 500 x 6 000 x 2 800 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 Skladovací kontejner – SK 20 
Venkovní rozměry: 6000 x 2500 x 2600 mm 
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Základní vybavení: 8 x rohy ve svařovaném provedení 
kapsy pro vysokozdvižný vozík  
1 ks dvoukřídlá vrata v čele se 2 ks zašpér. tyčí 
podlaha plechová  
- bezpečnostní klapka 
 
 
 
 
 
 
 
 Sestava kanceláří hlavního dodavatele – OB6 4x 
Základní vybavení: 1 x venkovní dveře  
1 x vnitřní dveře s příčkou 
1 x plastové okno s roletou 
Technická data: 2500 x 6000 x 2 800 mm 
       el. přípojka: 380 V/32 A 
   1 x el. Topidlo 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zasedací místnost –  DB 
 
Vnitřní vybavení 1 x venkovní, ocelové dveře 875 x 2000 mm 
2 x plastové okno 1800 x 1200 mm s roletami 
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1 x spojovací materiál  
2 x 2 KW topení  
    
Technická data:  4 800 x 5000 x 2 800 mm 
       el. přípojka: 380 V/32 A 
       
 
 
 
5.8 Dopravní řešení zařízení staveniště 
5.8.1 Primární doprava 
 Doprava materiálu na staveniště bude zajištěna po městských komunikacích 
nákladními automobily v případě pevných nebo sypkých materiálů a autodomíchávačů 
v případě betonových směsí.  
 Dodávka kameniva (štěrku a písku) bude zajištěna od firmy Českomoravský 
Štěrk, A.s., Mokrá-Horáko, 619 00 Brno, vzdálené 15,8 km od staveniště. Trasa vede 
po silnici III. třídy. Dodávka betonových směsí bude zajištěna z betonárny firmy 
Betonárna Brno - TRANSBETON s.r.o. Vídeňská 157/120, 619 00 Brno-Přízřenice  a je 
vzdálena 6,2 km. Dodávka ostatních stavebních materiálů bude převážně ze 
stavebního centra firmy Pro-Doma vzdálené 6,9 km a specializované materiály pro 
obory elektro, vzduchotechnika apod. budou zajištěny ze specializovaných prodejních 
míst. Podrobněji jsou dopravní trasy patrné z výkresu B2 - Zařízení staveniště. Všichni 
dopravci jsou povinni řídit se předpisy dle zákona 411/2005 Sb., O silničním provozu. 
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5.8.2 Sekundární doprava 
 Vertikální doprava 
 
 Doprava po staveništi bude zajištěna po zpevněné komunikaci šířky 8 m. 
Poloměr oblouků nesmí být menší než 15 m. Zpevněná komunikace bude tvořena 
z vrstvy 200 mm zhutněného štěrkopísku smíšené frakce. Trasy budou zůstávat při 
všech etapách výstavby stejné. Pouze v prvních fázích zemních prací a provádění 
pilotů bude staveništní komunikace zasahovat kolem celého objektu. Postupně se 
bude demontovat a po dokončení prací na parkovištích v jižní a východní části bude 
staveništní vozovka tvořit budoucí asfaltovou komunikaci. Staveništní komunikace na 
západní straně objektu bude demontována a k těmto plochám nebude dopravním 
prostředkům umožněn přístup. Staveništní komunikace je znázorněna na výkresu B1-
Zařízení staveniště. Doprava bude zajištěna nákladními automobily Man TGS  6x4, 
Man TGM  6x4 s hydraulickou rukou a kolový nakladač CAT 930. Přeprava palet a 
drobného materiálu po staveništi bude zajištěna nakladačem UNC 061 s možnou 
výměny násady na podkop pro výkop základových rýh. Nakladače a veškerá dopravní 
technika je podrobně definována v kap. 6 Návrh hlavních stavebních strojů a 
mechanismů. 
 
 Horizontální doprava 
 
 Doprava bude zajištěna dvěma jeřáby Liebherr 34K. Betonové směsi budou do 
bednění dopravovány pomocí autočerpadla Schwing S34X a pomocí bádií. V dosahu 
jeřábu se nachází plocha určená pro plnění bádií. 
 
5.9 Skladovací prostory 
 Hlavní skladovací plochy se nachází západně a východně od objektu. Východní 
plocha je umístěna hned u hlavní staveništní komunikace, je určena pro materiály 
použité v závěrečných etapách výstavby. Západní plocha bude využita pro skladování 
převážně materiálů pro realizaci monolitické konstrukce - bednící dílce, výztuž apod. 
Prostor pro skládky bude zbaven ornice, vyrovnán a zhutněn. Ocelová výztuž se musí 
ukládat na dřevěné trámce nebo palety, aby nebyly v kontaktu se zemí. Maximální 
výška hranic s materiálem je 2 m. Mezi jednotlivými hranicemi musí být průchod min. 
0,75 m. Vzhledem k nedostatku prostoru kolem hlavního objektu budou skládky 
zásobovány materiálem postupně, s ohledem na etapu výstavby. Většina zeminy bude 
odvážena na skládku mimo staveniště. Ornice z části staveniště bude uložena ve 
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východní části staveniště. Pro další dočasné uložení zeminy bude využita plocha v jižní 
části. Skládka cihel a materiálu pro vyzdívky bude rozložena na obě skladovací plochy 
a částečně budou pro uskladnění využity i podlaží uvnitř budovy. 
 
5.10 Parkovací plochy 
 Parkování vozidel bude povoleno pouze na ploše k tomu určené v blízkosti 
provozních objektů staveniště. Parkoviště slouží pouze pro pracovníky hlavní 
dodavatelské firmy, osoby zastupující investora a osoby účastnící se kontrolních dnů. 
Pracovníci dodavatelských firem, návštěvy a ostatní osoby nebudou mít povoleno 
parkování uvnitř staveniště s výjimkou vozidel, kterým udá výslovné povolení pracovník 
hlavní dodavatelské firmy.  
 Parkoviště bude stejně jako komunikace zpevněno 200 mm zhutněného 
štěrkového lože. Poloha a velikost je vyznačena na výkrese B2- Zařízení staveniště. 
 
5.11 Odvodnění staveniště 
 Odvodnění výkopové jámy a základových rýh v nepodsklepené části objektu 
bude zajištěno drenážním systémem provedeným po dobu stavby po obvodě stavební 
jámy, s napojením na sběrné jímky s přečerpáním volně na terén mimo rozsah 
staveniště. Nejnižší bod výkopu je umístěn 2 metry nad hladinou HSV, provedení 
pilotáže díky technologii ocelových výpažnic nebude hladina spodní vody ohroženo. 
Čerpání vody se netýká jen etapy zemních prací, ale i etapy monolitické konstrukce. 
Odvodnění ostatních ploch, zejména SO 03- Komunikace, není potřeba, protože 
neprodleně po odtěžení zeminy bude realizován drenážní systém, který je napojen do 
stávající kanalizace. Jediným povrchovým místem čerpání je výtokový prostor 
vodovodní přípojky a prostor k mytí dopravních prostředků. Tyto plochy jsou 
vyspádovány ve spádu 5% a svedeny do čerpací „vany“. Odtud se budou přečerpávat 
do dešťové kanalizace. 
5.12 Oplocení staveniště 
 Staveniště bude oploceno, oplocení bude zřízeno z dřevěných kůlů, na kterých 
bude připevněno průhledné pletivo.  Oplocení bude 2 metry vysoké s dřevěné kůly 
budou 4m od sebe. Součástí oplocení je posuvná brána opatřená kolečky pro 
otevírání.. Bránu bude pracovník ostrahy uzamykat vždy po skončení směny. Délka 
oplocení je 397 m.  
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5.13 Ekonomické vyhodnocení nákladů na ZS 
Náklady na elektrickou energii jsou stanovený dle předpokládané doby použití 
jednotlivých strojů a zařízení. Průměrná cena za kWh je cca 5 Kč. 
 
Výpočet kWh – stroje a přístroje viz. Kapitola 5.4 tabulka 5.1 
P1 – Příkon strojů a přístrojů 27 500 [kWh] 
 
Cena za elektrickou energii = 5 Kč x 27500 kWh = 137 500 Kč 
Celková cena s 30% přirážkou (drobné stroje) = 137 500 x 1,3 = 178 750 Kč 
Náklady na stroje jsou již zahrnuty v kalkulaci položkového rozpočtu pro SO 01. 
 
Výpočet  – vnitřní osvětlení 
P2 – Osvětlení vnitřní   12247 [kWh] 
Cena za elektrickou energii = 5 Kč x 12 247 kWh = 61 235 Kč 
 
Výpočet  – vnitřní osvětlení 
P3 – Osvětlení venkovní       800 [kWh] 
Cena za elektrickou energii = 800 kWh x 5 Kč = 4 000 Kč 
Celková cena za elektrickou energii P2+P3 
61 235+4000 = 65 235 Kč 
Náklady na vodu 
A- Voda pro provozní účely 
Potřeba vody Měrná 
jednotka 
počet měrných 
jednotek 
Střední 
norma (l/m.j.) 
Potřebné 
množství 
vody 
Ošetřování betonu m
3 1070,5 20 21 410 
Mytí nákladních vozidel kus 20 1000 20 000 
Omývání prac. pomůcek - 2 250 500 
   
Celkem P1 41 910 
     
 
Cena vody za m3 v Brně 70,94 Kč. Výpočet spotřeby vody na staveništi viz. Kapitola 
5.4, tabulka 5.1 
A) Spotřeba vody pro provozní účely: 41 910 l 
B) Spotřeba vody pro hygienické účely: 280 000 l 
 
Předpokládaná doba výstavby 390 dní. 
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Celková spotřeba vody: 
41,91+280 *70,94= 19 900 Kč 
 
5.13.3 Náklady na pronájem stavebních buněk 
Ceny za pronájem jednotlivých typů kontejnerů 
Stavební buňka Počet ks Počet měsíců 
pronájmu 
Měsíční nájem Celková cena 
Kancelářský kontejner 4 10 3 900 156 000 
Šatnový kontejner 1 13 3 900 50 700 
WC kontejner 1 13 6 500 84 500 
Sprchový kontejner 1 13 6 500 84 500 
Skladový kontejner 1 13 2 700 35 100 
Zasedací místnost 1 13 5 400 70 200 
   
Celkem 481000 
Tab. 5.3 Výpočet potřeby vody pro staveništní účely 
Náklady na oplocení 
Bude potřeba 397 m staveništního oplocení. Náklad na 1 m provizorního plotu – 
80 Kč. 
Celkový náklad: 80 Kč x 397 m = 31 760 Kč 
 
Náklady na odpadové kontejnery 
Na staveništi budou 3 odpadové kontejnery. Nájem za jeden kontejner je 40 Kč za den. 
Počet dnu nájmu 240. 
Celkový náklad: 240 x 40 x 3 = 28 800 Kč. 
 
Celkové náklady – 626 695 Kč 
 
5.14 Časový plán budování a likvidace zařízení staveniště 
Časový plán budování a likvidace zařízení staveniště je zřejmý z dokumentu 
příloha viz. část B – Výkresová část , kapitola 3.4. 
 
5.15  Výkresová dokumentace projektu ZS 
Výkresy zařízení staveniště viz. část B - Výkresová část, kapitola 3. Projekt zařízení 
staveniště, výkres  B1 – B3 
B1 – Situace zařízení staveniště pro výkopové a zemní práce 
B2 – Situace zařízení staveniště pro práce na hrubé stavbě hlavního objektu SO 01 
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B3 – Situace zařízení staveniště pro práce dokončovací 
 
5.16 Podmínky pro ochranu životního prostředí 
 Během výstavby musí být stroje a zařízení v náležitém technickém stavu, aby 
nemohlo dojít ke znečištění půdy nebo podzemních vod ropnými látkami. Odpady se 
musí během výstavby třídit na směsný komunální odpad, nebezpečný odpad, plasty, 
sklo a stavební suť do velkoobjemových kontejnerů, které budou vyváženy 
specializovanými firmami. Odpady je možno likvidovat výlučně v zařízeních, které 
mají oprávnění k likvidaci odpadů a vydají doklady o předání odpadů, které je 
zhotovitel povinen uschovat pro případnou kontrolu. O likvidaci odpadu je nutné vést 
evidenci dle platných předpisů o nakládání s odpady. 
 Během stavby nesmí docházet ke znečišťování ovzduší, např. pálením 
spalitelného odpadu.  
Ochrana životního prostředí se bude řídit zákony a vyhláškami a to zejména: 
n.v. 86/ 2002 Sb. O ochraně ovzduší* 
n.v. 148/2006 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací* 
n.v. 114/1992 Sb. O ochraně krajiny* 
zák. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech * 
vyh. 368/2007 Sb. Katalogy odpadů  
* - ve znění pozdějších předpisů 
 
Kód odpadu Název Kategorie Způsob likvidace 
13 02 06 Syntetické motorové, 
převodové a mazací 
oleje 
N Spalovna 
13 07 02 Motorový benzín, 
nafta 
N Spalovna 
15 01 01 Papírové a 
lepenkové obaly 
O Recyklace 
15 01 02 Plastové obaly O Recyklace 
15 01 04 Kovové obaly O Sběrna 
15 01 10 Obaly obsahující 
zbytky nebezpečných 
látek nebo těmito 
látkami znečištěné 
N Sběrný dvůr, 
spalovna 
17 01 01 Beton O Skládka 
17 01 02 Cihly O Skládka 
17 02 03 Plasty O Recyklace 
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17 03 02 Asfaltové směsi O Recyklace 
17 04  05 Železo a ocel O Sběrna 
17 04 11 Kabely O Skládka 
17 05 04 Zemina a kamení O Recyklace/ 
Skládka 
20 01 01 Papír a lepenka O Recyklace 
17 06 04 Izolační materiály O Skládka 
20 03 99 Komunální odpady 
jinak blíže neurčené 
O Skládka 
N- nebezpečný odpad 
   O- ostatní odpad 
   
Tab. 5.3 Odpady vznikající na stavbě 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 5.4 Kontejner na odpady vznikající na stavbě 
 
5.16 Stanovení podmínek z hlediska BOZP 
 Staveniště bude po dobu prací chráněno proti vniknutí nepovolaných osob a 
v době mimo pracovní dobu, tj. od 22:00 do 6:00 hod. uzamčeno. Realizace stavby 
bude prováděna v souladu s projektovou dokumentací, technologickými předpisy a 
kvalitativními požadavky. 
 Všichni účastníci stavby budou proškoleni a seznámeni s předpisy bezpečnosti 
práce, poučeni o pohybu na staveništi, dopravě a manipulaci s materiálem, budou 
seznámeni s hygienickými a požárními předpisy. Toto poučení a proškolení BOZ zajistí 
hlavní dodavatel stavby. Účastníci budou seznámeni i s místy vypínačů energií. 
Souhlas s proškolením potvrdí každý účastník stavby vlastnoručním podpisem.   
 Obsluha strojů musí mít k práci s těmito stroji a strojními zařízeními příslušné 
profesní průkazy a řidičská oprávnění. Důraz bude kladen zejména na obsluhu jeřábu. 
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Rameno jeřábu se bude pohybovat i mimo vyhrazenou stavební parcelu, kde se smí 
pohybovat pouze bez břemene. 
 V zájmu zvýšení bezpečnosti bude v prostoru kolem staveniště a přilehlých 
komunikací snížena maximální povolená rychlost na 30 km/h.  
 U vstupu na staveniště bude vyvěšena tabulka s telefonními čísly na rychlou 
záchrannou službu, policii ČR, hasičský záchranný sbor a na dodavatele všech energií. 
Práce na staveništi se bude řídit zákony a nařízeními vlády o bezpečnosti a 
ochraně zdraví na staveništi a to zejména: 
-n.v. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. 
-n.v. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.*  
-z. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)* 
-n.v. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na staveniště a pracovní 
prostředí* 
-n.v. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. * 
*- ve znění pozdějších předpisů 
 
5.17 Lhůty doby výstavby 
  
 Zahájení výstavby: 15. 2. 2015 
 Ukončení výstavby: 19. 8. 2016 
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4.1 Hlavní pracovní stroje a mechanismy pro zemní práce 
4.1.1 Rýpadlo-nakladač JCB - 4CX ECO 
 Nakladač bude používán pro skrývku ornice a pro těžbu zeminy především u 
hlavního objektu bytového domu A1 a jejích přípojek. Vzhledem ke své variabilitě bude 
nasazen téměř na všechny zemní práce. Použitím hydraulického kladiva H65 bude 
moci rozpojovat i případné velké balvany a demontovat stávající betonové konstrukce 
na pozemku. Nakladač se bude používat i na závěr na vegetační úpravy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 4.1 Dosahy rypadlo-nakladače     
 
Dosahy a rozměry: 
Kóta Název         Hodnota 
A Celková přepravní délka      5 910 mm 
B Rozvor kol (pohon všech kol)     2 220 mm 
N Maximální výška závěsného čepu      3 460 mm 
V  Výsypný úhel při plném zdvihu      45° 
S  Dosah při výsypu při maximálním úhlu vyklopení   848 mm 
U Maximální úhel naklonění lopaty vzad vzhledem k úrovni země  45°  
T  Hloubkový dosah        140 mm 
N  Nakládací výška        3 210 mm 
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A Hloubkový dosah, maximálně      4850 mm 
  Hloubkový dosah, ploché dno 610 mm, maximálně   4820 mm 
Obr. 4.2 Dosahy rypadlo-nakladače   
C  Dosah od otočného čepu vzhledem k úrovni terénu   5 930 mm 
D Dosah v plné výšce od osy otoče      3 260 mm 
F Max. nakládací výška       4 600 mm 
Technické parametry: 
Výkon motoru    81 kW (109 k) 
Objem lopaty nakladače  1,3 (1,15) m3 
Objem lopaty rýpadla   0,09 - 0,22 m3 
Max. hloub. dosah / max. dosah 5,19 / 5,93 m 
Provozní hmotnost [t]   8,8  t 
.1.4.2 Vrtná souprava Bauer BG 24H 
 Vrtná soustava bude použita pro vrtání a betonáž pilot o průměru 630mm a 900 
mm hloubky 4-19 m. Počet pilot pro založení objektu bytové jednotky A1 je 101 a 4 pro 
založení jeřábu.  
Technické parametry: 
Hmotnost   82 500 tun 
Kroutící moment:  237 kNm 
Pracovní rozsah:  průměr do 1200 mm, 
   hloubka 25,5 m 
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Obr. 4.6 Vrtná souprava Bauer BG 24H 
 
4.1.3 Pásový dozer Caterpillar D6T 
 Dozer bude použit při skrývce ornice a při zemních pracích.  
Technické parametry: 
Výkon motoru   149  kW 
Měrný tlak   0,36 - 0,66  bar 
Objem radlice   5,6  m3 
Provozní hmotnost [t] 20 - 22  t 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 4.7 Pásový dozer Caterpillar D6T 
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4.1.4 Nákladní automobil TGS 26.440 6x6 
 Nákladní automobil bude využíván pro zemní práce a vegetační úpravy. Bude 
sloužit pro dovoz zeminy na mezideponii, na skládku mimo staveniště i na dovoz 
sypkých materiálů, štěrků, písků apod.  
Technické parametry: 
Motor  324 kW (440 HP), 2,100 Nm/ 1 000 - 1 300 
ot/min 
Převodovka     MAN TipMatic 16 stupňová 
Kabina      Krátká, se dvěma sedadly, s klimatizací, s  
      nezávislým topením. 
Rozvor   rozvor mezi 1. a 3. nápravou - 3950 mm 
(mezi 1. a 2. je 2600 mm, mezi 2. a 3. je 
1350 mm) 
Max. tech. přípustná hmotnost   24 000 kg 
Stoupavost při 30 000 kg    67,0 % 
Užitečné zatížení     15200 kg 
Max. rychlost      90 km/hod (s omezovačem rychlosti) 
Nástavby      třístranný sklápěč, objem 12 m3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 4.8 TGS 26.440 6x6 
4.1.5 Vibrační válec tahačový HD 130, Hamm 
 Bude používán hlavně pro hutnění ploch objektu SO 03 – Komunikace vjezdu 
do 1.PP a dalších asfaltových ploch. Pracovní doba válce se bude ohlašovat 
v předstihu kvůli zvýšeným vibracím v okolních domech. Válec se budu používat i při 
mechanických zkouškách jako protiváha měřícího přístroje.  
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Technické parametry: 
Kategorie    tahačový 
Provozní hmotnost   13.9 t 
Pracovní šíře    1.680 mm 
Odsředívá síla   170 / 150 kN 
Frekvence    50/42 Hz  
Výkon motoru    100 kW 
(L)    5,00 m 
(I)     2,27 m 
(H)    3,16 m 
(I1)    2,14 m 
Obr. 4.9 Vibrační válec HAMM 
 
4.1.6 Vibrační pěch WEBER SRV 620 
 Pěch bude využíván k hutnění ve výkopech pro přípojky sítí a k pracím při 
přípravě terénu pro betonáž desky pod 1.PP a také k hutnění špatně přístupných míst. 
 
Technické parametry: 
Hmotnost:   66 kg 
Typ motoru:   Honda GX 100 
Výkon motoru:  1.8 kW / 2.5 HP při 4100 rpm 
Max. výkon motoru:  2.1 kW / 2.9 HP 
Startování:   ruční 
Šířka záběru:   280 mm 
Frekvence úderů:  650 Hz 
Odstředivá síla:  80 J / 13 kN 
Max. počet úderů za 1 min. 700 
Amplituda úderu  65 mm  
 
Obr. 4.10 Vibrační pěch WEBER  
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4.1.7 Reverzní vibrační deska Scheppach HP3000S 
 Vibrační deska bude využívána k hutnění vrstev před betonáží základové desky 
pod 1.PP a v místech hlav pilot, které jsou špatně přístupné. Vibrace nepodléhají 
nutnosti ohlášení. 
Technické parametry: 
Hmotnost:     162 kg 
Typ motoru:   Loncin, 4-taktní, OHV 
Výkon motoru/otáčky: 6,6 kW / 9 HP 
Max rychlost:   25 m/min 
Rozměry hut. desky  775 x 480 x 1120 mm  
Frekvence úderů:  70 Hz 
Vibrace   4000 1/min 
 
Obr. 4.11. Vibrační deska Scheppach HP3000S 
 
4.1.8 Ponorné čerpadlo Metabo PS 24000 SG 
 Čerpadlo bude používáno pro odvodnění výkopů při případných deštích, HSV je 
pod hranicí nejnižšího bodu výkopu. Součástí jsou i hadice se spojkami. Na staveništi 
budou použita 3 tato čerpadla. Voda bude odváděna do stávající kanalizace vedoucí 
pod ulicí Slovákova. Čerpadlo je vybaveno plovákovým spínačem proti poškození při 
čerpání „na sucho“. Lze použít i při čerpání znečištěných a kalných vod. 
 
 Technické parametry: 
Příkon stroje     1.100 Watt  
Max. dopravované množství  24.000 l/h  
Max. výška sání    11 m  
Max. hloubka ponoru   10 m  
Max. tlak     1,1 bar  
Kryt čerpadla     šedá litina  
Max. zrnitost do    10 mm  
Hmotnost      18 kg 
Obr. 4.12 Ponorné čerpadlo Metabo  
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4.2 Stroje pro betonářské práce 
4.2.1 Autočerpadlo Schwing S 34X 
 Čerpadlo bude dopravovat betonovou směs do bednění. Čerpadlo má dvě 
možnosti odkud může provádět práci, díky tomu dokáže pokrýt celou plochu objektu.  
Technické parametry: 
Parametr    Jednotka   Hodnota 
Vertikální dosah    (m)     34,0 
Horizontální dosah    (m)     27,0 
Počet ramen     (ks)    4 
Dopravní potrubí    (mm)    DN 125 
Délka koncové hadice   (m)     4 
Pracovní rádius otoče   °     550° 
Zapatkování podpěr - přední  (m)     6,21 
Zapatkování podpěr - zadní   (m)     5,70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 Obr. 4.13 Pracovní dosah stroje vzhledem k velikosti objektu 
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4.2.2 Autodomíchávač Stetter C3 Light Line 
 Slouží pro dopravu betonové směsi pro betonáž základů, pilotů a hlavního 
nosného systému. Dodávka betonových směsí bude zajištěna z betonárny firmy 
CEMEX s.r.o. ze vzdálenosti 5,6 km. 
Technické parametry: 
Užitečné zatížení:   16,75 t 
Max.celková hmotnost vozidla: 32,0 t 
Pohon:    8x6 
Výkon motoru:   249 kW 
Objem bubnu:    9 m3 
Plnící poměr:    51,3% 
Výsypná výška:   1089 mm 
Obr. 4.14Autodomíchávač Stetter 
 
4.2.3 Badie na Eichinger 
 Badie bude využitá při betonáže stropních konstrukcí a střechy objektu. 
 
Technické parametry: 
Objem:    1000 l 
Výpusť:    PVC rukáv 
Nosnost:    2400 kg 
Hrana plnění:    1810 mm 
 
                                                                          
 Obr. 4.15 Bádie Eichinger 
 
 
4.2.4 Přívěsné čerpadlo betonové mazaniny - KCP T 40 
 Bude sloužit pro dopravu betonové mazaniny do jednotlivých pater a místností 
pomocí systému trubek s dosahem až 150m. 
Technické parametry: 
Hmotnost:   3800 kg  
Výstupní výkon:   85 kW / 115 PS 
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Průměr potrubí:  125 mm 
Tlak v hydraulickém systému: 350 bar 
Tlak čerpadla vody:   20 bar 
Kapacita násypky:  450 L 
Dodávka betonu:   28-40m3/hod   
 
Obr. 4.16 Čerpadlo betonové mazaniny 
4.2.4 Stahovací vibrační lišta Husqvarna (3m) 
 Lišta bude použita k hutnění stropních konstrukcí. 
Technické parametry: 
Hmotnost:   19 kg 
Výstupní výkon:   0,8 kW / 1,1 PS 
Délka:    3 m 
Odstředivá síla:  150 kN 
Motor:    Honda GX 25cm3 
Technické vlastnosti :  8000 ot./min   
                                                                                      Obr. 4.17 Vibrační lišta Husqvarna 
4.2.5 Ponorný vibrátor Perles CMP 
 Bude použit při hutnění monolitických konstrukcí, především základových pasů 
a stěn. 
Technické parametry: 
Elektrické napájení: 230 / 50 V/Hz 
Hmotnost:  6 kg 
Rozměr  32 x 13.5 x 22 cm 
Otáčky motoru 16000 min-1 
El. příkon:  2000 W 
 
 
      Obr. 4.18 Ponorný vibrátor Perles 
4.3 Stroje pro manipulaci 
4.3.1 Stavební výtah GEDA 500Z/ZD  
 Plně hliníkový výtah GEDA bude využit pro přepravu materiálů v průběhu 
dokončovacích prací a také pro urychlení stavby lešení. Maximální zdvihací výška 
výtahu dosahuje až 50 metrů.  
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Technické parametry: 
 
Nosnost:   500kg (osoby), 850 kg (náklad) 
Rychlost zdvihu:  12 m/min (osoby), 24 m/min (náklad) 
Napájení:   400 V/2,8/5,5 kW 
Vidlice:   16 A (pětikolík) 
Rozměr klece:   160/140/110 cm  
 
 
 
 
 
 
    
      Obr. 4.19 Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP 
4.3.2 Nákladní automobil Iveco Trakker 260T45 6x4 s hydraulickou 
rukou HIAB 330 
 Nakladač s hydraulickou rukou bude dopravovat materiál skladovaný na 
paletách, ale i materiál kusový na staveniště. 
Technické parametry: 
Rozměry (délka/šířka/výška)  9,53/2,55/3,14 m 
Hmotnost (celková/pohotovostní) 28 t/ 11 t 
Zdvihový objem   12 880 cm3 
Výkon     360 kW (410k)   
Točivý moment   1 900 Nm  
      Obr. 4.20 Nákladní automobil Iveco 
 
 
 
 
 
 
Obr. 4.21 Únosnosti hydraulického ramene HIAB 330 
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4.3.3 Jeřáb s dálkovým řízením Liebherr 34K 
 Jeřáb bude výšky 25,5 m. Při ražení pilot se založí i 4 piloty pro jeřáb na místa 
patrná z výkresu B1-Zařízení staveniště. Piloty budou stejného vyztužení jako piloty 
pro objekt a ze stejného betonu. Jeřáb bude využíván především pro montáž 
monolitického skeletu. Jeřáb bude umístěn v západní části staveniště. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nejtěžší břemeno paleta s kusovým materiálem  
 Nejvzdálenější břemeno bádie s betonem 
Obr. 4.22 Dosah jeřábu Liebher 34K 
Technické parametry: 
Max. nosnost:   2,075 t / 19 m rádius 
Vyložení:   25 m 
Výška zdvihu:    21/25 m 
Rozměr základny:  3,8x3,8m 
Přívodní kabel:  110m/400V 
Příkon:   11kW 
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Obr. 4.23 Liebher 34K 
4.4 Stroje pro přípravu omítacích směsí 
4.4.1 Míchací centrum 
Míchací centrum CMP je mobilní zařízení určené pro bezprašné míchání a 
čerpání  suchých stavebních materiálů. MC se skládá z několika komponentů tvořící 
ucelený technologický celek, který je umístěn v ocelovém nosném rámu s pojezdovými 
válečky. Samostatnou součástí MC je šnekové čerpadlo Putzmeister SP 11, které bude 
přepravováno samostatně. 
Základní technické parametry 
Délka:   4.400 mm 
Šířka:   1.990 mm 
Výška:   3.190 mm 
Hmotnost:  2.274 kg 
čerpací výkon: 0 – 150 l/min 
 
Obr. 4.24 Míchací centrum CMP 
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4.4.2 Šnekové čerpadlo Putzmeister 
Šnekové čerpadlo SP11 BBR má plně hydraulický pohon s plynulým 
nastavením čerpaného množství a vlastní zvedací hydraulický míchač s nuceným 
pohonem. Čerpadlem SP11 lze zpracovávat všechny maltové směsi v pytlích do 
zrnitosti 6mm.  
Technické parametry :  
Typ šneku:   2L6  
Výkon:    5 - 40 l/min, 25 bar  
Dopr.vzdálenosti:  délka120 m, výška 60 m  
Motor 3-válec:  17,9 kW, diesel  
Objem míchačky:  150 l  
Objem násypky:  220 l  
Výška hrany násyp.  880 mm  
Rozměry:   3420/1420/1150 mm  
Hmotnost:   750 kg   Obr. 4.25 Putzmeister SP11 BBR 
4.5 Ostatní stroje 
4.5.1 Míchačka BWA 260L 
Technické parametry: 
Napájení:       230 V 
Výkon motoru:  1 500 W  
Geometrický objem:   260 L 
Pracovní objem:   150 L 
Hmotnost:    200 kg 
Na 10 namíchání:  cca 1,5 m3   Obr. 4.26 Míchačka S230HR 
 
4.5.2 Svářečka Supermig 480 Telwin 
Technické parametry: 
Příkon max:   19kW     
Svařovací proud :  50-420 A 
Napětí:   230-400 V 
Napětí na prázdno:  47 V 
Váha:    132 kg 
Rozměry:   94x58x128 cm  
Krytí:   IC22 
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Izolační třída:   H 
Počet svař. Stupňů: 18  
Průměr drátu:  0,8 / 1,2 mm 
Výkonová využitelnost: 420 A při 25 %, 300 A při 60 %  
při teplotě okolí 40°C  
 
 
     
 Obr. 4.27 Svářečka Super Mig 480 
4.5.3 Omítací stroj EUROPRO 8P 
 Bude využitý pro omítání stěn. Na objektu budou současně pracovat dvě 
omítací čety. 
 
Technické parametry: 
Výkon - množství:  0 - 12 kg/min 
Pracovní tlak (min/max): 10/30 bar 
Výkon motoru:  1,1 kW, cca 250l/min 
Rozměry:    80x56x84 cm 
Elektrická přípojka:   230 V, 50-60 Hz 
Váha:    46kg 
Obsah zásobníku:  40 l 
Maximální velikost zrna: 4 mm 
Obr. 4.28 EUROPRO 8P 
4.6.4 Drobné přístroje  
Motorová pila HUSQARNA 231 C-BE  
Technické údaje: 
- zdvihový objem motoru:  42,6 ccm 
- výkon motoru kW/k:   2/2,7 
- hmotnost:    5,2 kg    Obr. 4.29 HUSQARNA 231 C-BE 
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- délka lišty:                           35 cm  
- hodnota vibrací  m/s²:         3,5/3,5 vlevo/vpravo            
 
  
  
Elektrická vrtačka HITLI TE 2-M: 
Technické údaje: 
-rozměry:   352/89/203 mm 
-váha:     2,7 kg 
-otáčky příklepového vrtání: 930 rpm 
-max rozsah otvorů:  4-22 mm 
-energie příklepu:  18 J 
-plná frekvence příklepu: 4600 impact/min  Obr. 4.30 HITLI TE 2-M: 
 
Aku. vrtačka HILTI SD 500 A22: 
Technické údaje: 
-rozměry (D x Š x V):   253 x 99 x 235 mm 
-rozsah rychlosti bez zátěže:  0 - 5000 rpm 
-výška:     235 mm 
-hmotnost:    2 kg 
-max. krouticí moment  10 Nm 
     Obr. 4.31 HILTI SD 500 A22 
Úhlová bruska HILTI DG-125 P: 
Technické údaje: 
- průměr kotouče: 125 mm  
- max. hloubka řezu: 35 mm 
- závit hnacího hřídele: 14 mm 
- otáčky na prázdno: 11000 rpm   Obr. 4.32 HILTI DG-125 P 
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4.5 Bezpečnost při práci se stroji 
Používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí se řídí podle n.v 
378/2001 Sb. a 591/2006 Sb. Stroj musí být uveden do provozu až po opuštění 
fyzických osob tzv. ohrožený prostor (není-li stanoveno jinak, je to manipulační prostor 
stroje zvětšený o 2 m.  
 Všichni pracovníci užívající stavební stroje musí mít potřebnou kvalifikaci a na 
požádání jsou povinni patřičný průkaz předložit. 
Obecné požadavky 
Práce na staveništi se bude řídit zákony a nařízeními vlády o bezpečnosti a 
ochraně zdraví na staveništi a to zejména: 
-n.v. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích.* 
-n.v. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.*  
-z. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)* 
-n.v. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na staveniště a pracovní 
prostředí* 
-n.v. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. * 
*- ve znění pozdějších předpisů 
 
 
 
  
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  
  
FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ 
STAVEB 
  
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND CONSTRUCTION 
MANAGEMENT 
  
 
 
 
 
 
  
7. ČASOVÝ PLÁN HLAVNÍHO STAVEBNÍHO OBJEKTU 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 
MASTER'S THESIS 
AUTOR PRÁCE                   Bc. Jaroslav Stuchlík  
AUTHOR 
VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. Mgr. JIŘÍ ŠLANHOF, Ph.D. 
SUPERVISOR 
BRNO 2015                  
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
Fakulta stavební 
Bc. Jaroslav Stuchlík 
 
  - 85 - 
Časový plán hlavního stavebního objektu viz část B – Výkresová část, kapitola 
5. Časový plán hlavního stavebního objektu 
5.1 Technologický normál 
5.2 Časový harmonogram 
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Plán zajištění materiálových zdrojů viz část B – Výkresová část, kapitola  
6. Plán zajištění materiálových zdrojů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  
  
FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ 
STAVEB 
  
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND CONSTRUCTION 
MANAGEMENT 
  
 
 
 
 
 
  
9.1 TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO PROVÁDĚNÍ 
VNĚJŠÍCH KONTAKTNÍCH TEPELNĚ IZOLAČNÍCH 
SYSTÉMU OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 
MASTER'S THESIS 
AUTOR PRÁCE                   Bc. Jaroslav Stuchlík  
AUTHOR 
VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. Mgr. JIŘÍ ŠLANHOF, Ph.D. 
SUPERVISOR 
BRNO 2014                  
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
Fakulta stavební 
Bc. Jaroslav Stuchlík 
 
 
  - 89 - 
Obsah 
9.1.1 Identifikační údaje ............................................................................................ 90 
9.1.2 Obecné informace o objektu............................................................................. 90 
9.1.3 Popis fasádního systému ................................................................................. 91 
9.1.4 Materiály .......................................................................................................... 92 
9.1.4.1 Specifikace jednotlivých materiálů ................................................................. 92 
9.1.4.2 Výkaz materiálů ............................................................................................ 94 
9.1.4.3 Doprava, manipulace a skladování materiálu ................................................ 96 
9.1.5 Připravenost ..................................................................................................... 96 
9.1.5.1 Připravenost staveniště, převzetí pracoviště ................................................. 96 
9.1.5.2 Připravenost stavby, přípravné práce ............................................................ 97 
9.1.6 Pracovní podmínky, příprava podkladu ............................................................ 98 
9.1.7 Složení a vybavení pracovní čety ..................................................................... 98 
9.1.8 Postup montáže ............................................................................................. 100 
9.1.8.1 Založení ETICS............................................................................................. 100 
5.8.2 Lepicí stěrková hmota ...................................................................................... 102 
9.1.8.3 Broušení tepelné izolace ............................................................................... 103 
9.1.8.4 Kotvení ETICS .............................................................................................. 104 
9.1.8.5  Montáž hmoždinek se zatloukacím trnem .................................................... 104 
9.1.8.6  Množství kotev, rastr kotvení ........................................................................ 105 
9.1.8.8  Osazení parapetů ........................................................................................ 109 
9.1.8.9  Provádění základního nátěru ....................................................................... 109 
9.1.8.10  Provádění tenkovrstvých omítek ................................................................ 110 
9.1.8 Popis kontrol jakosti a provedení .................................................................... 110 
9.1.10 Životní prostředí ............................................................................................. 112 
9.1.11 Odpady .......................................................................................................... 113 
9.1.12 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ........................................................... 116 
9.1.13 Související normy a předpisy ......................................................................... 118 
 
 
 
 
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
Fakulta stavební 
Bc. Jaroslav Stuchlík 
 
 
  - 90 - 
9.1.1 Identifikační údaje 
 
Název stavby:  Bytový dům A1 
   Slavkov u Brna k. ú. (750301) 
   Jihomoravský 
   Vyškov 
 
Investor:  KALÁB stavební firma, s.r.o. 
Vídeňská 15,  
639 00 Brno  
    
Zhotovitel:  PSG a.s. 
   Lučná 83 
   760 01 Zlín 
 
Projektant:  ATELIÉR ZLÁMAL 
   Vídeňská 13,  
639 00  no 
 
 
9.1.2 Obecné informace o objektu 
  
Nová moderní výstavba zděné bytového domu A1, (dům má výtah -
 bezbariérové bydlení) vychází z jednoduchých tvarů. Je situována v jihozápadní části 
města na osluněném rovinatém pozemku, kde je ze severní strany lemována ulicí 
Slovákova. Návrh zastavěnosti území je do detailu propracovaný projekt rezidenčního 
bydlení na pozemku p.č. 354/1. V architektonickém konceptu jsou společně řešeny 
stavby pro bydlení, nová obslužná komunikace, sadové úpravy i odvod dešťových vod. 
Objekt nově navrženého domu bude sloužit pro bydlení. Jednotlivé bytové jednotky 
v nadzemních podlažích jsou navrženy klasického bytového uspořádání. Každá 
jednotka obsahuje předsíň, koupelnu, WC, kuchyňský kout jako součást obytné 
místnosti, případně samostatnou kuchyň, další pokoje a šatnu. Ke každé bytové 
jednotce přísluší i sklepní koje, které jsou umístěné v prostoru 1. PP, stejně jako 16 
parkovacích míst pro osobní auta, s jedním stáním určeným pro osobu s omezenou 
schopností pohybu. 
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Suchá cementová 
lepící hmota 
XPS 
Hliníkový L profil 
pro založení 
9.1.3 Popis fasádního systému 
Technologický předpis je zpracován pro provádění kontaktního tepelně 
izolačního systému obvodového pláště na objektu bytového domu A1 s použitím 
tepelných izolantů na bázi šedé desky pěnového polystyrenu s příměsí grafitu a desek 
z plynosilikátu připevňovaných na fasádu lepením a současně mechanickým kotvením. 
Všechny použité materiály se dále v textu uvádějí pod zkratkou systém ETICS. 
 ETICS jsou nejrozšířenějším druhem fasády určeným pro novostavby a pro 
dodatečné zateplení fasád stávajících objektů. Rozmanitost různých druhů materiálů 
pro lepení, tepelně izolační vrstvu a povrchovou úpravu umožňuje navrhnout vhodné 
složení ETICS téměř pro každý objekt. ETICS funguje vždy pouze jako ucelený systém 
jednoho výrobce. Kombinace výrobků a materiálů z různých systémů ETICS, stejně 
jako kombinace systémů ETICS různých výrobců se na jednom objektu zásadně 
nedoporučuje s ohledem na záruky výrobce.  
 Na nosnou konstrukci je dále připevněna tepelná izolace v podobě šedé desky 
pěnového polystyrenu s příměsí grafitu EPS - F a desek z plynosilikátu XPS.  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 9.1.1 Schéma skladby fasádního pláště 
 
 
 
Výztužná sklotextilní 
síťovina 
Akrylátová 
omítka 
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Výhody pláště ETICS: 
 Montáž konstrukce nabízí časovou flexibilitu. Ve většině případů není závislá na 
povětrnostních podmínkách, uplatňuje se suchý montážní proces. 
 Vhodný obkladový materiál chrání nosnou konstrukci budovy před klimatickými 
vlivy a zajišťuje dlouhou životnost fasády. 
 Správně provedená fasáda umožňuje udržovat optimální vlhkostní režim celého 
souvrství. 
 Opravy poškozeného obkladového materiálu jsou velmi snadno proveditelné a 
zároveň je možné zachovat celkový barevný odstín fasády. 
 Fasádu lze snadno čistit díky akrylátovému nátěru  
 
 
9.1.4 Materiály 
9.1.4.1 Specifikace jednotlivých materiálů 
 Zakládací lišta L  
První řada zateplovacích desek se osazuje na zakládací lištu profilu „L“, 
podobné hliníkové lišty se osazují na nároží budovy. Hliníkové prvky se kotví pomocí 
vrutů do hmoždinek.  
 
 
 
 
 
Obr. 9.1.2 Nosný „L“ profil 
 Suché cementové směsi  
    Dodávají se na stavbu v pytlích. Pojivem je cement, případně s dalšími 
přísadami (organická pojiva). Pytlované směsi se mísí na stavbě s vodou 
v předepsaném poměru v plastové nádobě pomocí míchací vrtule upevněné na 
vrtačce. Tyto směsi se používají nejčastěji.  
 Jedná se o speciální lepicí hmotu a zároveň i stěrkovou hydroizolaci. Hmoty se 
používají k lepení desek XPS, případně EPS-F, nebo jako stěrková hydroizolace 
v prvním technologickém kroku a jako lepicí hmota ve druhém technologickém kroku. 
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 Tepelná izolace 
a) Desky z pěnového polystyrenu 
 Jedná se o nejběžněji používaný druh tepelné izolace. Desky mají standardní 
výrobní rozměry 1000 x 500 mm. Zásadně se používají desky s rovnou hranou. 
Součinitel tepelné vodivosti se udává v rozpětí 0,037-0,040 W/mK v závislosti na druhu 
výrobku (EPS 70F nebo EPS 100F). Výhodou desek z EPS-F je příznivá cena, 
minimální hmotnost (cca 20 kg/m3) a velmi jednoduchá aplikace. Nevýhodou je 
omezení použití dle požárních předpisů. Desky na bázi pěnového polystyrenu mají 
třídu reakce na oheň E.  
b) Desky z šedého polystyrenu  
 Desky jsou materiálově odvozeny od klasického bílého pěnového polystyrenu. Při 
výrobě bloku polystyrenu je přidáván grafit, který zlepšuje tepelně technické vlastnosti 
desek. Součinitel tepelné vodivosti desek je cca 0,032 W/mK. S výhodou je možno 
desky používat u nízkoenergetických a pasivních domů. Nevýhodou desek je vyšší 
cena oproti deskám ze standardního pěnového polystyrenu. Díky tmavší barvě povrchu 
je doporučeno používat na lešení ochranné sítě kvůli redukci tepelného zatížení desek 
od slunečního záření. 
c) Desky z extrudovaného polystyrenu 
 Extrudovaný polystyren se standardně vyrábí v rozměrech 1250 x 625 mm. 
Výrobní tloušťky jsou běžně do 160 mm, u výrobků na zakázku až do 200 mm. Desky 
se používají pouze na oblast soklu do výšky cca 300 až 500 nad upravený terén a cca 
500-1000 mm pod upravený terén dle specifikace projektové dokumentace. Pro 
zvýšení přilnavosti povrchových vrstev se používají desky s profilovaným povrchem.  
 Všechny typy tepelné izolace se budou kotvit kotveními hmoždinkami a na trny, 
pro vložení do keramického zdiva s kotveními spínacími sponami.  
 Výztužná sklotextilní síťovina 
Ve všech variantách ETICS se používá sklotextilní síťovina odolná alkáliím s oky 
velikosti 4x4 mm. Síťoviny mají zpravidla šířku 1 m a délku cca 50 bm a dodávají se na 
stavbu zabalené v rolích. Pro zesílení základní vrstvy v místech zvýšeného 
mechanického namáhání se používá speciální zesílená síťovina s oky velikosti 6x6 
(7,5 x 7,5) mm, případně se používá standardní sklotextilní síťovina ve dvou vrstvách. 
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 Silikátové omítky  
Pojivem těchto omítek je draselné vodní sklo. Omítky se vyznačují vynikající 
stálostí barev, barevná paleta je však oproti akrylátovým a silikonovým pryskyřičným 
omítkám výrazně omezena. Omítky jsou pružné a mají nejvyšší míru propustnosti 
vodní páry. Obzvláště vhodné jsou pro starší objekty, zejména památkově chráněné. 
Aplikace je možná obvykle při teplotách min. +8 °C.  
 Egalizační fasádní barevný nátěr 
Akrylátové a silikonové pryskyřičné omítky jsou již od výrobce probarvené a po 
jejich aplikaci tak již není nutné provádět sjednocení jejich povrchu barevným fasádním 
nátěrem. Některé silikátové omítky a zejména minerální omítky vyžadují provedení 
sjednocujícího fasádního barevného nátěru. V intervalu cca 10 let se na zateplovacím 
systému provádí nový barevný nátěr bez rozdílu druhu omítky. Pro nátěry platí 
následující pravidla. Silikátové omítky silikátovou nebo silikonovou pryskyřičnou barvou 
a minerální omítky silikátovou barvou. Nátěry jsou na stavbu dodávány v kbelících, 
možné je ředění vodou dle údajů výrobce. Nanášení se provádí ručně či strojně 
stříkáním. 
 Klempířské prvky 
Při aplikaci ETICS se vždy zároveň osazují i vnější parapetní plechy z Al, FeZn, TiZn 
případně Cu plechu. Al a FeZn plechy se standardně opatřují již ve výrobě povrchovou 
úpravou vypalovací barvou ve stupnici RAL dle specifikace projektanta. V případě 
plechů z hliníku mají výrobci k dispozici doplňky, tj. různé druhy bočních koncovek a 
spojovacích lišt pro parapety délky více než 3 m. Nejkvalitnější a zároveň nejdražší 
jsou parapety z vytlačovaného hliníku s tloušťkou až 2,4 mm. Výrazně levnější 
alternativou jsou hliníkové ohýbané parapetní plechy s tloušťkou cca 0,8-1 mm. 
Parapety z TiZn a Cu jsou cenově blízké parapetům z vytlačovaného hliníku a 
neopatřují se žádnou vypalovací barvou. Nejlevnější materiálovou variantou jsou 
plechy na bázi FeZn, které je možno dodat již z výroby opatřené barvou. Předem 
vyrobené parapetní plechy jsou obvykle dodávány potažené tenkou plastovou folií 
chránící proti poškrábání.  
9.1.4.2 Výkaz materiálů 
Fasáda východní 
Název prvku Rozměr Jednotka Množství 
Fasádní deska EPS F 1000x500 ks 710 
Fasádní deska EPS 1000x500 ks 60 
Tepelná izolace XPS 1000x500 ks 80 
Celkem plocha 
 
M2 405 
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Suché cementové směsi 20kg/m2 kg 8100 
Zakládací profil "L"   mb 40 
Sklotextilní síťovina   M2 405 
Kotevní hmoždinky     8ks/m2 ks 3240 
Silikátové omítky  2,5kg/m2 kg 1012 
Egalizační fasádní nátěr  0,3kg/m2 M2 121 
Klempířské prvky/atika 
 
M2 20 
Fasáda jižní 
Název prvku Rozměr Jednotka Množství 
Fasádní deska EPS F 1000x500 ks 360 
Fasádní deska EPS 1000x500 ks 40 
Tepelná izolace XPS 1000x500 ks 60 
Celkem plocha bez oken 
 
M2 230 
Suché cementové směsi 20kg/m2 kg 4600 
Zakládací profil "L"   mb 26 
Sklotextilní síťovina   M2 230 
Kotevní hmoždinky     8ks/m2 ks 1840 
Silikátové omítky  2,5kg/m2 kg 575 
Egalizační fasádní nátěr  0,3kg/m2 M2 69 
Klempířské prvky/atika 
 
M2 13 
Fasáda západní 
Název prvku Rozměr Jednotka Množství 
Fasádní deska EPS F 1000x500 ks 680 
Fasádní deska EPS 1000x500 ks 60 
Tepelná izolace XPS 1000x500 ks 80 
Celkem plocha 
 
M2 410 
Suché cementové směsi 20kg/m2 kg 8200 
Zakládací profil "L"   mb 40 
Sklotextilní síťovina   M2 410 
Kotevní hmoždinky     8ks/m2 ks 3280 
Silikátové omítky  2,5kg/m2 kg 1025 
Egalizační fasádní nátěr  0,3kg/m2 M2 123 
Klempířské prvky/atika 
 
M2 20 
Fasáda východní 
Název prvku Rozměr Jednotka Množství 
Fasádní deska EPS F 1000x500 ks 570 
Fasádní deska EPS 1000x500 ks 30 
Tepelná izolace XPS 1000x500 ks 25 
Celkem plocha 
 
M2 325 
Suché cementové směsi 20kg/m2 kg 6500 
Zakládací profil "L"   mb 26 
Sklotextilní síťovina   M2 325 
Kotevní hmoždinky     8ks/m2 ks 2600 
Silikátové omítky  2,5kg/m2 kg 812 
Egalizační fasádní nátěr  0,3kg/m2 M2 98 
Klempířské prvky/atika 
 
M2 13 
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9.1.4.3 Doprava, manipulace a skladování materiálu 
Většina materiálu pro ETICS bude přepravována na místo zpracování 
v přepravních obalech, při větším množství obvykle na paletách. Doplňkový sortiment 
bude dodáván zabalený v kartonových krabicích a PE obalech. Manipulace na stavbě 
probíhá ručně a pomocí stavebního výtahu. Při manipulaci s materiálem je třeba 
postupovat opatrně, aby nedošlo k poškození materiálu mechanizačními prostředky, 
případně důsledkem pádu atd. Je třeba eliminovat riziko ohrožení života a zdraví 
pracovníků i škod na přepravovaném materiálu.  
Materiál v uzavřených přepravních obalech se bude skladovat do doby použití 
v podmínkách předepsaných jeho výrobcem (všechny materiály je nutno chránit před 
přímým intenzívním osluněním nebo před zmrznutím).  
Pomocný materiál se až do doby zpracování bude skladovat v přepravních 
obalech, s nimiž je podle potřeby postupu prací přesunován po staveništi. 
Tepelná izolace bude uskladněna v suchém zamykatelném skladu 
v neporušených PE obalech.  
Pracovní nářadí, měřidla a drobnější materiál budou uzamčeny v samostatné 
stavební buňce, která bude sloužit jako sklad materiálu. Jako sklad slouží samostatná 
stavební buňka umístěná na vyhrazeném místě zařízení staveniště. 
Plocha skladovaného materiálu musí být rovná a odvodněná. Ke skladování 
materiálu bude využito ploch a ve východní a západní části staveniště. Zde bude 
materiál složen nákladním automobilem s rukou a odtud bude rozvážen stavebním 
strojem UNC 62 po obvodu staveniště. Průchody mezi hranicemi musí být minimálně 
0,75m. Materiál musí být zaplachtován, nebo jinak chráněn proti dešti a povětrnostním 
vlivům. 
 
9.1.5 Připravenost 
9.1.5.1 Připravenost staveniště, převzetí pracoviště 
 Před převzetím musí být staveniště v takové fázi, aby mohla realizace 
neprodleně začít. Musí být zajištěny skladovací plochy v dostatečném rozsahu, musí 
mít zpevněný povrch a musí být odvodněné. Dále musí být zajištěn přístup na 
staveniště pracovníkům montážní firmy a dopravcům materiálu. Staveniště musí být 
zajištěno proti vniku cizích osob. Musí být napojeno na zdroj el. energie a po celém 
obvodu stavby k ní musí být přístup. Předání a převzetí pracoviště se provede 
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bezprostředně před zahájením prací na provádění ETICS. Od objednatele prací 
přebere pracoviště stavbyvedoucí nejpozději 1 den před nástupem pracovní čety. 
Převzetí začne kontrolou budoucího pracoviště, pokračuje jeho vyklizením a 
přípravou na provádění ETICS včetně montáže lešení. Kontroluje se soulad s klíčovými 
požadavky ve schválené projektové dokumentaci (zejména rozměry, podkladní plochy 
apod.) a technologickými podmínkami jednotlivých používaných materiálů. 
Součástí převzetí bude i kontrola dopravních tras pro přesuny pracovníků a 
materiálu v případě potřeby. Dále je podstatnou součástí převzetí staveniště i kontrola 
připojovacích bodů elektrické energie a pitné vody, podmínek pro umístění potřebného 
technologického zařízení a pronajímané části zařízení staveniště (WC, šatna, sklad 
apod.). 
Vyhovuje-li výsledek kontroly požadavkům technicky správného, bezpečného, 
plynulého a nerušeného průběhu výrobního procesu, převezme stavbyvedoucí 
pracoviště podpisem zápisu ve stavebním deníku. V případě, že připravenost 
pracoviště neumožňuje zahájení prací, popíše stavbyvedoucí, který odpovídá za 
provedení kontroly, zjištěné závady ve stavebním deníku a dohodne s objednatelem 
termín jejich odstranění a nové datum kontroly. 
 
9.1.5.2 Připravenost stavby, přípravné práce 
 Aby mohly práce začít, musí být dokončeny předcházející práce, na 
kterých montáž fasády přímo navazuje. Musí být dokončený hlavní nosný systém 
z keramických cihel, na který se fasáda montuje. Musí být osazeny výplně otvorů a 
prosklených ploch. Dokončeno a zkontrolováno lešení. Lešení musí splňovat 
požadavky ČSN EN 12 810-1:2004 „Fasádní dílcová lešení a ČSN EN 12 811-1:2004 
„Dočasné stavební konstrukce“. Po převzetí pracoviště se začne stavět lešení okolo 
objektu, resp. Podél zateplovaných fasád. Lešení se musí předat písemnou formou 
zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem s podpisem 
odpovědných osob. Lešení se musí řádně přikotvit k objektu a dostatečně odsadit od 
objektu kvůli umožnění manipulace s tepelnou izolací a jejímu nalepení. Lešení bude 
opatřeno ochranou plachtou na vnějším obvodu kvůli ochraně před prudkým sluncem, 
deštěm a pádem předmětů. Okolí domu musí být v pásu ohrožení padajícími předměty 
ohraničeno pevným zábradlím a tabulkami se zákazem vstupu nepovolaným osobám. 
Před zahájením bouracích nebo demontážních prací, případně úpravou podkladu, 
nejpozději však před prováděním základní vrstvy je potřeba okna, balkonové dveře, 
části balkonů, lodžií i prostor na zemi kolem a bezprostředně u objektu zakrýt PE 
ochrannou folií.  
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9.1.6 Pracovní podmínky, příprava podkladu 
ETICS lze obecně lepit téměř na všechny druhy podkladu. Před zahájením 
provádění musí být podklad suchý, čistý, dostatečně únosný a vyzrálý bez jakýchkoli 
drolivých a odlupujících se součástí a povrchových vrstev. Podklad musí být v pořádku 
po statické stránce. Případné trhliny ve svislém podkladu musí být předem 
zdokumentovány, stanovena jejich příčina a provedeno jejich vyspravení. 
Minimální průměrná pevnost povrchových vrstev v tahu musí být 200 kPa, 
přičemž minimální naměřená hodnota nesmí klesnout pod 80 kPa.  
Minimální rovinnost podkladu požadovaná pro pokládku ETICS je 20 mm/1 m 
v případě lepení ETICS na obvodový rámeček a 3 vnitřní terče. Celoplošné lepení 
tepelného izolantu nebo lepení bez mechanického kotvení vyžaduje podklad 
s rovinností max. 10 mm/1 m. 
Vzhledem k tomu, že práce nebude probíhat v zimních měsících, není potřeba 
zvláštních opatření proti námraze a sněžení. Je potřeba pouze dodržovat opatření proti 
větru a dešti dle n.v. 362/2005 Sb., a to zejména zastavení prací při silném větru 
(rychlost větší než 11km/hod) a při snížené viditelnosti (dohlednost menší než 30m) 
nebo při bouři a silném dešti. 
 
9.1.7  Složení a vybavení pracovní čety 
Tento druh práce nevyžaduje zvláštní osvědčení nebo kvalifikaci, pracovníci 
musí být proškoleni v bezpečnosti na staveništi a potřebné osvědčení o provádění 
musí mít dodavatelská firma jako celek (certifikát apod.) Pro jednotlivé operace je 
vyžadováno obvykle minimálně následující složení pracovní čety. Pro zajištění 
výstavby – vždy min. 1 odborný pracovník ve funkci stavbyvedoucí nebo mistr, který 
zadává a organizuje práci, zajišťuje materiál, kontroluje, přejímá a předává práce. Pro 
provedení ETICS – obvykle 3 odborní pracovníci, prokazatelně zaškolení dodavatelem 
systému na prováděnou technologii a 1 pomocný pracovník. Pro klempířské práce – 1 
vyučený klempíř. 
Realizační pracovníci musí být vybaveni osobními ochrannými prostředky. 
Ochranné pracovní pomůcky: 
 Ochranná přilba splňující ČSN 332030 
 Pevná pracovní obuv 
 Kalhoty s nohavicemi 
 Reflexní vesta 
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Pracovní rukavice 
 Ochranné brýle 
Použité nářadí a přístroje: 
 Kladivo 
 Olovnice, provázek 
 Vodováha 
 Úhelník 
 Kleště 
 Nůžky 
 Pila na železo 
 Aku nýtovačka 
 
Elektrická vrtačka HITLI TE 2-M: 
Technické údaje: 
-rozměry:   352/89/203 mm 
-váha:     2,7 kg 
-otáčky příklepového vrtání: 930 rpm 
-max rozsah otvorů:  4-22 mm 
-energie příklepu:  18 J    Obr. 9.1.3 El. vrtačka HITLI TE  
-plná frekvence příklepu: 4600 impact/min  
-kapacita sklíčidla:   1,5-13 mm 
-max průměr otvorů (dřevo/kov/beton) 35/13/20 mm        
Aku. vrtačka HILTI SD 500 A22: 
Technické údaje: 
-rozměry (D x Š x V):   253 x 99 x 235 mm 
-rozsah rychlosti bez zátěže:  0 - 5000 rpm 
-výška:     235 mm 
-hmotnost:    2 kg 
-max. krouticí moment  10 Nm 
Obr. 9.1.4 Aku. vrtačka HILTI SD 500  
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Úhlová bruska HILTI DG-125 P: 
Technické údaje: 
- průměr kotouče: 125 mm  
- max. hloubka řezu: 35 mm 
- závit hnacího hřídele: 14 mm 
- otáčky na prázdno: 11000 rpm  Obr. 9.1.5 Úhlová bruska HILTI DG-125 P 
 
9.1.8 Postup montáže 
9.1.8.1 Založení ETICS 
ETICS se založí na soklovou zakládací lištu kotvenou pomocí vhodných 
hmoždinek a šroubů do keramického zdiva. Kotvení lišt se provede v počtu 3 ks/bm – 
viz obr. č. 7. V případě nerovného podkladu se v místě hmoždinek podloží soklová lišta 
plastovými distančními podložkami různých tlouštěk. Soklové lišty se mezi sebou 
vzájemně spojují plastovými distančními spojkami, které vymezují cca 2-3 mm širokou 
mezeru mezi soklovými lištami. V rozích a koutech se lišta seřízne přesně pod 
požadovaným úhlem pomocí úhlové kotoučové brusky. Někteří výrobci mají k dispozici 
také soklové rohové lišty. Na stavbě budou použity lišty z vytlačovaného hliníku. Spára 
mezi zakládací lištou a svislým podkladem je utěsněná PU tmelem v místech, kde není 
ETICS prováděn pod zakládací lištou. Je-li pod zakládací lištou ETICS (s deskami 
XPS), utěsňuje se spára mezi zakládací lištou a deskami XPS pomocí těsnící expanzní 
pásky.  Síťovina se přehne v druhé etapě po nalepení desek tepelné izolace přes jejich 
okraj a vtlačí se do nanesené stěrkové hmoty základní vrstvy – viz obr. č. 9.1.8.  
1 EPS 8 TENKOVRSTVÁ OMÍTKA 
1a XPS 8a KAMÍNKOVÁ OMÍTKA 
2a MW S PODÉLNOU ORIENTACÍ 
VLÁKEN 
9 „V“  DRÁŽKA  
2b MW S KOLMOU ORIENTACÍ 
VLÁKEN 
10a SOKLOVÁ ZAKLÁDACÍ LIŠTA 
3a LEPICÍ STĚRKA NA 40 (60)% 
PLOCHY 
10b PLASTOVÉ SPOJKY 
3b LEPI Í STĚRKA PLNOPLOŠNĚ 
NANESENÁ 
11 HOBLOVANÝ HRANOL 
4 OTVOROV  VÝPLŇ 12a FASÁDNÍ HMOŽDINKA 
5 ZÁKLADNÍ VRSTVA  12b LEPICÍ KOTVA 
6a SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINA 13 TĚSNÍCÍ PÁSKA 
6b OKAPNICE V NADPRAŽÍ 14 VNĚJŠÍ PARAPETNÍ PLECH 
6c ROHOVÁ LIŠTA 15 VNITŘNÍ PARAPET 
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6d DILATAČNÍ PROFIL 16 NAPOJOVACÍ OKENNÍ PROFIL 
7 DEKORAČNÍ PROFIL   
 
 
 
 
 
Obr. č.9.1.6: Legenda materiálů 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č.9.1.7: Typický řez ETICS v soklové partii objektu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 9.1.8 Vytyčení konstrukce 
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
Fakulta stavební 
Bc. Jaroslav Stuchlík 
 
 
  - 102 - 
5.8.2 Lepicí stěrková hmota 
Desky na bázi EPS-F s podélně orientovanými vlákny se lepí k podkladu 
v převážné většině případů pomocí lepicí stěrkové hmoty nanesené na desku po celém 
obvodu v šíři cca 70-80 mm a na 3 vnitřní terče. Tvoří-li finální povrchovou úpravu 
ETICS tenkovrstvá omítka, musí být deska nalepena na min. 40% plochy. Tvoří-li 
finální povrchovou úpravu ETICS obklad, musí být každá deska nalepena na min. 60% 
plochy – viz obr. č. 9. Po přípravě lepící hmoty se pomocí zednické lžíce nebo 
v případě plnoplošného lepení pomocí zubového hladítka nanese lepící hmota na 
desky tepelné izolace.  
Desky se nalepí na podklad, lehce srovnají poklepem, pomocí vodováhy ustaví 
do svislé a vodorovné polohy a těsně dorazí k sousední desce. Lepicí hmota při tom 
nesmí vnikat do styčných spár mezi deskami. 
 
Obr. č. 9.1.9: Nanesení lepicí stěrky TI po obvodě a bodově   
 
 
 
Při lepení desek tepelné izolace platí následující základní technologická 
pravidla.  
Desky se osazují na těsný sraz tak, aby mezery mezi deskami nebyly širší než 
2 mm. Pokud vzniknou při osazení desek na bázi pěnového polystyrenu mezery širší 
než cca 4 mm, musí se vyplnit po celé své tloušťce PU pěnou.  
Používají se vždy pokud možno celé desky. Je-li nutno ojediněle použít malé 
přířezy, musí mít minimální šířku 150 mm a musí být vždy umístěny v ploše ETICS 
nikoli v detailech, okenních otvorech, rozích, nárožích apod.  
V rozích okenních otvorů se vždy zásadně umísťuje celá deska, nikde se zde 
nesmí sbíhat styčné spáry dvou sousedních desek – viz obr. č. 10 a 11. Na nárožích 
se desky tepelné izolace lepí po řadách na vazbu – viz obr. č. 12 
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Obr. č. 9.1.10: Správné nalepení TI v rohu     Obr. č. 9.1.11: Chybné nalepení TI v rohu  
okenního otvoru          okenního otvoru    
 
Obr. č. 9.1.12: Vazba desek TI v nároží  
 
9.1.8.3 Broušení tepelné izolace 
V případě nerovnosti povrchu desek na bázi EPS větší než je uvedeno níže, je 
možno desky po 1 až 2 dnech po nalepení přebrousit hoblíkem na polystyren 
s brusným skelným papírem, případně strojním hoblíkem na polystyren s odsáváním. 
Pro omítky zrnitosti 1,5 mm je max. odchylka rovinnosti 2 mm/m, pro omítky zrnitosti 2 
mm je max. odchylka rovinnosti 2,5 mm/m, pro omítky zrnitosti 3 mm je max. odchylka 
rovinnosti 3,5 mm/m. 
V případě technologické přestávky mezi nalepením desek na bázi pěnového 
polystyrenu a prováděním základní vrstvy delší než 14 dní je potřeba vždy polystyren 
přebrousit kvůli degradaci jeho povrchu vlivem UV záření. Technologický postup prací 
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
Fakulta stavební 
Bc. Jaroslav Stuchlík 
 
 
  - 104 - 
je třeba načasovat tak, aby jednotlivé pracovní kroky na sebe navazovaly a nemusely 
se provádět vícepráce nebo platit delší dobu nájem lešení, zábory apod.  
 
9.1.8.4 Kotvení ETICS  
Kotvení ETICS se provádí ve většině aplikací. Primárním úkolem mechanických 
kotev je přenos zatížení od sání větru a přenos vlastní hmotnosti ETICS do podkladu. 
Pro provádění mechanického kotvení platí následující společná základní 
technologická pravidla. 
Druh a počet kotevních prvků vždy navrhuje statik, resp. projektant. Kotvení se 
u EPS-F a MW s podélnou orientací vláken provádí vždy po zatvrdnutí lepící vrstvy 
před prováděním základní vrstvy. Desky z MW s kolmo orientovanými vlákny se kotví 
přes speciální podložky před prováděním základní vrstvy nebo těsně po provedení 
základní vrstvy. 
Průměr vrtání otvorů pro kotvy je obvykle 8 mm. Vrtání se provádí do hloubky 
min. o 10 mm větší než je kotevní hloubka. Zdivo musí mít vždy tloušťku min. o 20 mm, 
a beton o min. 30 mm větší než je kotevní hloubka. Do zdiva a plynosilikátových 
materiálů se vrtá zásadně bez příklepu. 
Mechanické kotvení se neprovádí blíže než 100 mm od hrany objektu, hrany 
dilatační spáry, aktivní trhliny apod. Mechanické kotvení je možno provádět při 
teplotách nad 0°C. Nejdéle do 6 týdnů od osazení plastových fasádních hmoždinek 
musí dojít k jejich zakrytí základní vrstvou, jinak již hrozí jejich degradace vlivem UV 
zářením. Toto neplatí, jsou-li fasádní hmoždinky překryty víčky z EPS nebo MW. 
V oblasti soklu je nutno kotvit desky XPS v minimální výšce 300 mm nad upraveným 
terénem – viz obrč.9.1.8. 
Doporučeným řešením je nejprve pomocí rotační frézky předvrtat v určených 
místech otvory do tepelného izolantu a pak teprve provádět mechanické kotvení. Tyto 
otvory se následně zaslepí zátkou z materiálu shodného s tepelnou izolací v ploše. 
V případě, že se nepoužívá zaslepení hmoždinek víčkem z tepelné izolace, prokreslují 
se v zimních měsících hmoždinky na povrch fasády. 
9.1.8.5  Montáž hmoždinek se zatloukacím trnem 
Hmoždinka se nasune do vyvrtaného otvoru tak, aby talířek dosedl na povrch 
tepelné izolace. V případě potřeby se lehkým poklepáním na trn zasune hmoždinka do 
otvoru. Hmoždinka se několika údery kladivem nebo gumovou paličkou lehce zapustí 
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do tepelného izolantu. U správně usazené hmoždinky lícuje povrch hlavy trnu s lícem 
talířku hmoždinky. 
Pokud hmoždinka ve svém podkladu nedrží nebo vystupuje nad povrch tepelné 
izolace, musí být hmoždinka odstraněna, vzniklý otvor musí být vypěněn PU pěnou a 
poblíž musí být osazena nová hmoždinka. 
9.1.8.6  Množství kotev, rastr kotvení 
Množství kotev, rastr kotvení a typ kotvení určuje projektová dokumentace. 
V principu je vždy více kotev v okrajové oblasti podél nároží objektu, kde je největší 
sání větru. Šířka okrajové oblasti je závislá na šířce budovy (menším z obou rozměrů). 
Platí následující tabulka č.9.1.1. 
Šířka budovy do 8 m 8-12 m více než 12 m 
Okrajová oblast šířky 1 m 1,5 m 2 m 
Tab. č.9.1.1.: Definice okrajové oblasti v závislosti na šířce budovy  
Kotvy se nejčastěji umísťují v rozích desek tepelné izolace, v ploše a případně 
v polovině hran. Nejběžnější počet kotev  8 ks/m2. Blíže viz následující schémata – obr. 
č. 9.1.13 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 9.1.13: Rozmístění fas. Hmoždinek  v počtu 8 ks/m2      
9.1.8.7 Provádění základní vrstvy 
Po dokončení tepelné izolace se provádí tzv. základní vrstva. Základní vrstva 
se skládá z výztužné plnoplošně armované vrstvy a v případě desek z minerální vaty 
ještě z vrstvy vyrovnávací. U desek na bázi pěnového polystyrenu se provádí broušení 
povrchu a vyrovnávací vrstva se tedy neprovádí. Připravená stěrková hmota se 
natáhne ocelovým zubovým hladítkem nejprve okolo rohů okenních a dveřních otvorů 
v diagonálním směru a dále pak všude tam, kde se vlepují výztužné rohové profily, 
dilatační profily, okapničky, profily do drážek, bosáží apod. Do natažené stěrkové 
hmoty se vtlačí výztužné profily předem zkrácené na potřebnou délku nebo potřebný 
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rozměr. Následně se pohybem hladítka vtlačí sklotextilní síťovina do stěrkové hmoty, 
přebytečná stěrková hmota se roztáhne do plochy nebo se stáhne a vrátí zpět do 
plastové nádoby – viz obr. č. 13,14,15,16. 
Po osazení výztužných profilů se nůžkami zkrátí výztužná sklotextilní síťovina 
na potřebnou délku, zpravidla 3 až 5 m. Rozmíchaná a připravená stěrková hmota se 
nanáší celoplošně na podklad pomocí ocelového zubového hladítka a pohybem 
hladítka se rovnoměrně rozetře. Sklotextilní síťovina se poté přitiskne na nanesenou 
stěrkovou hmotu, do které se zatlačí opakovanými pohyby hladítka směrem shora dolů. 
Při napojování dvou sousedních textilií musí být dodržen jejich vzájemný přesah min. 
100 mm – viz obr. č.1.  
Sklotextilní síťovina musí být vyrovnána ve stěrkové hmotě bez záhybů. 
Síťovina musí být kryta z obou stran stěrkou v tl. min. 1 mm, v přesazích min. 0,5 mm. 
Optimální poloha síťoviny je cca v 1/3 její tloušťky (měřeno od vnějšího povrchu).  
Optimální tloušťka základní vrstvy je cca 3-4 mm. 
Před prováděním další vrstvy, tj. základního nátěru nebo již přímo finální 
povrchové úpravy musí základní vrstva vyschnout. Obvyklá technologická přestávka je     
2-7 dní dle povětrnostních podmínek a specifikací výrobce. 
V místech zvýšeného mechanického namáhání, v soklových oblastech a 
v úrovni celého 1.NP, se aplikuje zdvojená sklotextilní síťovina. Nejprve se do čerstvě 
nanesené stěrkové hmoty na povrch tepelného izolantu vtlačí hladítkem speciální 
zesílená výztužná síťovina s velikostí ok 6x6 až 7,5 x 7,5 mm. Pruhy síťoviny se kladou 
vedle sebe na těsný sraz bez překrytí okrajů a pohybem hladítka se síťovina v celé 
ploše dokonale vtlačí do stěrkové hmoty. Po technologické přestávce v délce cca 2-7 
dní se provádí základní vrstva popsaná výše v tomto odstavci. 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 9.1.14: Diagonální vyztužení ETICS v rozích okenních otvorů 
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Obr. č. 9.1.15: Vyztužení ETICS v nadpraží, ostění a oblasti parapetu 
 
 
Obr. č. 9.1.16: Vložený dilatační profil do dilatační        Obr. č. 9.1.17: Výztužný rohový profil do do 
dilatační spáry     spáry v nároží     
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 9.1.18: Přesah výztužné sklotextilní síťoviny 
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Obr. č. 9.1.19: Typový detail - vodorovný řez ostěním okenního otvoru 
                              
Obr. č. 9.1.20: Typový detail - svislý řez nadpražím okenního otvoru 
 
Obr. č. 9.1.21: Typový detail – vodorovný řez dilatační spárou 
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9.1.8.8  Osazení parapetů 
Parapety budou vyrobeny na míru. Před jejich výrobou bude klempířem 
zaměřen každý stavební otvor. Na míru zhotovený parapet se lepí vhodnými lepidly, 
která nepoškozují ETICS, např. PU na vyspárovaný a vyzrálý povrch základní vrstvy. 
Parapety z TiZn plechu musí být vždy celoplošně odseparovány od cementové 
základní vrstvy kvůli zamezení případné koroze plechu. Před lepením parapetu je 
nutné nalepit ze spodní strany parapetu podél hrany ETICS těsnící prodyšnou 
expanzní pásku a dávat pozor na správné zasunutí parapetu do drážky v rámu okna 
tak, aby voda z okna stékala na parapetní plech. Boky parapetního plechu musí být 
opatřeny drážkou pro bezpečný odtok vody. V ideálním případě je boční drážka nebo 
boční lišta lehce zapuštěna do ostění viz obr. č. 21 a 22. Přesazení hrany parapetu 
před rovinu fasády musí být min. 30 mm. 
 
 
             
 
 
 
 
Obr. č. 9.1.22: Typový detail - svislý řez parapetem 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 9.1.23: Typový detail - podélný řez parapetem 
9.1.8.9 Provádění základního nátěru 
Základní nátěr bude proveden na vyzrálý a vyschlý povrch základní vrstvy, který 
se v případě potřeby může ještě lehce přebrousit skelným papírem. Připravená 
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nátěrová hmota se nanáší ručně válečkem nebo štětcem, možné je i strojní nanášení. 
Obvyklá technologická přestávka před prováděním omítek je min. 24 hodin, případně 
více podle povětrnostních podmínek.   
 
9.1.8.10  Provádění tenkovrstvých omítek 
Tenkovrstvé omítky se natahují ručně na připravený, suchý, čistý a únosný 
podklad, tj. základní vrstvu. Omítky se nanáší ocelovým hladítkem a pohybem shora 
dolů se roztahují na tloušťku zrna. Krátce po jejich zavadnutí se omítky strukturují 
přímočarým nebo krouživým pohybem. Podle druhu omítky a požadavku projektanta se 
vytváří rýhovaná nebo škrábaná struktura. Vymezení denního záběru je vhodné volit 
na hranách objektu. V případě velkých ploch bez členění se záběr vymezí nalepením 
samolepící papírové pásky. V takovém případě však existuje riziko viditelného napojení 
omítky. Samolepící papírová páska se používá i na rozhraní různě barevných ploch. 
 
9.1.8 Popis kontrol jakosti a provedení 
9.1.9.1 Kontrola vstupní 
 U všech materiálů určených k provádění zateplení obvodového pláště bytového 
domu A1 musí být provedena přejímací kontrola. Každý materiál musí být 
opatřen průvodním listem, který vydává odběrateli dodavatel.  
 Průvodní list musí obsahovat potvrzení útvaru technické kontroly dodavatele, že 
materiál odpovídá projektu, příslušným technickým normám a předpisům, které 
stanovují požadavky na vzhled, odchylky, značení, manipulaci apod. 
 Na staveništi dochází také k přejímce materiálu, a to od dopravce vedoucímu 
čety. Kontroluje se hlavně množství dovezeného materiálu, jeho označení, 
povrchy obalů, hrany a datum výroby. Výsledek kontroly musí být zaznamenán 
do dodacího listu dopravce a do KZP stavby. Přejímací kontrola je prováděna 
v rozsahu stanoveném v Plánu kontrol a zkoušek.  
9.1.9.2 Kontrola mezioperační 
Při montáži materiálu je nutno průběžně kontrolovat zejména: 
  Shodnost polohy osazovaných materiálů s polohou dle PD, 
  Hodnoty odchylek (doporučené orientační hodnoty mezních odchylek, tloušťka 
spár), 
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 Správnost provedení překrytí sklotextilní síťoviny tj. (dodržení přesahů síťoviny 
v příčném a podélném směru; v rozích okenních otvorů; kontrola neporušenosti 
síťoviny; kontrola nalepení 
 Dodržení předepsané skladby, hlavně druh a tloušťka tepelné izolace. 
 
Při provádění kontroly styků je nutno zejména: 
 Všeobecně – kontrolovat přesnost provedení konstrukčních spojů, určitý počet 
kotev, těsnost spojů, provázanost spojů EPS, 
 U betonových styků – rovinnost nanesené stěrky, dodržení dilatačních spár, 
hloubku hlavice kotev, 
 Zpracování malty (malta musí mít správnou konzistenci) 
 
9.1.9.3 Kontrola výstupní 
 Práce se přejímají po dokončení veškerých prací prováděných na zateplení 
obvodového pláště bytového domu A1, včetně dokončení detailů. 
Pří přejímce prací na obvodovém tepelně izolačním kontaktním systému se kontroluje: 
 Zda provedená konstrukce odpovídá PD popř. smlouvě o dílo, 
 Kvalita provedených prací, 
 Schopnost plnění funkce tepelně izolační kce, (měření termovizí), 
 Zda vlastnosti použité malty a zvolený typ kotev odpovídají požadavkům,  
 Dodržení mezních úchylek, zejména úchylek celých částí stanovených 
projektem nebo uvedených v ČSN, 
 Stav a vzhled provedených prací, hlavně požadovaná barevnost a rovinnost 
povrchu, napojení na plechy atik a napojení na střešní hydroizolaci.   
Pří přejímce provedené konstrukce musí dodavatel prací zateplení obvodového 
pláště předložit tyto doklady: 
 Osvědčení o jakosti a kompletnosti dodávek materiálů vydaná výrobcem 
materiálů, 
 Osvědčení o kvalitě materiálů, jichž bylo použito při zateplení obvodového 
pláště, 
 Výkresy konstrukcí s uvedenými mezními úchylkami od projektu, 
 Zápisy o průběžné přejímce dílčích smontovaných konstrukcí, 
 Zápisy o přejímce zakrytých konstrukcí a prací, 
 Zprávy (protokoly) o zkouškách průkazních a kontrolních.  
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O každé přejímce provedených prací a smontovaných konstrukcí musí být sepsán 
zápis. 
 
9.1.10 Životní prostředí 
 
Péče o životní prostředí a jeho ochrana je rovnocennou a neoddělitelnou 
součástí všech výrobních procesů na stavbě. Vychází z vyhlášené environmentální 
politiky v ČR a zavedeného a certifikovaného integrovaného systému managementu.  
Ustanovení předpisů týkajících se ŽP musí být při provádění stavby dodržována 
rovněž při skladování materiálů, jejich manipulaci, při nakládání s chemickými látkami a 
prostředky a při nakládání s odpady. Požadavky na ochranu ŽP při realizaci stavebních 
prací jsou konkrétně obsaženy v podmínkách stavebního povolení, které v určených 
případech obsahuje i stanovisko dle zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů. 
Za dodržování a kontrolu dodržování platné legislativy, podmínek stavebního povolení 
a platných interních předpisů zodpovídá při provádění stavby stavbyvedoucí. 
Platná legislativa (vše ve znění pozdějších předpisů): 
 Zákon č.17/1992 Sb., o životním prostředí (ŽP) 
 Zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP v období přípravy, provádění a 
užívání stavby  
 Vyhláška č.457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších 
otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí 
 
9.1.10.1 Zabezpečení chráněných porostů, území, objektů a 
ochranných pásem 
 
V případě, že v souvislosti s přípravou a realizací stavby dojde ke styku 
s chráněným územím, památkově chráněným objektem nebo ochranným pásmem, 
musí být dodržována opatření k jejich ochraně uvedená ve stavebním povolení pro 
stavbu, ve stavebním povolení pro dočasné zařízení staveniště (pokud bylo vydáno 
samostatně) a v souvisejících předpisech (vše ve znění pozdějších předpisů): 
 Zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,  
 Vyhláška č.395/1992 Sb., kterou se provádí ustanovení zákona ČNR č.114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny 
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 Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. 
 
 
9.1.10.2  Hluk a vibrace 
 
Nejvyšší přípustné hladiny hluku a vibrací jsou stanoveny v NV č.148/2006 Sb. 
Stavba musí dodržovat nejvyšší přípustné limity hluku a vibrací stanovené v nařízení 
vlády, případná omezení, uvedená ve stavebním povolení a místní prováděcí vyhlášce. 
Zařízení, jež jsou zdrojem hluku a vibrací, se mohou provozovat pouze podle 
pokynů stanovených výrobcem. Každý pracovník při práci s těmito zařízeními je 
povinen používat předepsané ochranné pomůcky. 
Platná legislativa (ve znění pozdějších předpisů): 
 Nařízení vlády č.148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací. 
 
5.10.1.  Emise a prašnost 
 
Všichni zúčastnění pracovníci jsou povinni dodržovat zákon č.86/2002 Sb. Musí 
dbát zejména na to, aby: automobily, stavební stroje a mechanizace byly v dobrém 
technickém stavu. Dále aby byly veškeré těkavé látky a paliva skladovány a používány 
pouze v souladu se zvláštními právními předpisy. Veřejné komunikace budou chráněny 
před znečištěným při výjezdu automobilů, stavebních strojů a mechanizace ze 
staveniště pomocí vysokotlaké čistící stanice. Platná legislativa (vše ve znění 
pozdějších předpisů): 
 Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší,  
 Vyhláška č.13/2008 Sb., kterou se stanoví požadavky na kvalitu paliv z hlediska 
ochrany ovzduší,  
 Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. 
 
9.1.11  Odpady 
 
Všichni zúčastnění pracovníci musí nakládat s odpady vznikajícími při této 
činnosti v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů. 
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Stavbyvedoucí je povinen zajisti zejména při předpokládaném vzniku nebezpečných 
odpadů (NO) následující. Je také povinen mít na stavbu souhlas k nakládání s NO. 
Shromažďování vzniklých odpadů bude probíhat pouze na vymezených a označených 
místech (nádobách). Bude zajištěno zabezpečení nádob s odpady před nežádoucím 
znehodnocením, odcizením nebo únikem škodlivin. Proběhne seznámení pracovníků 
s tím, kde se jaký odpad shromažďuje. Odpad se bude předávat pouze osobám 
oprávněným k podnikání v oblasti nakládání s odpady dané kategorie (např. NO). Bude 
probíhat vedení průběžné evidence vzniklých odpadů v rozsahu stanoveném 
vyhláškou č.383/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, 
Stavbyvedoucí je přitom povinen v rámci své působnosti předcházet vzniku odpadu, 
omezovat jeho množství a zabránit jeho vzájemnému mísení. 
Platná legislativa (vše ve znění pozdějších předpisů): 
 Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech,  
 Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady,  
 Zákon č.477/2001 Sb., o obalech,  
 Vyhláška č.376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, 
 Vyhláška č. 641 /2004 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a 
ohlašování údajů z této evidence,  
 Vyhláška č. 384/2001 Sb., o nakládání s polychlorovanými bifenyly,  
 Vyhláška č.382/2001 Sb.,  o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské 
půdě 
 
9.1.11.1 Chemické látky a přípravky (CHLP) 
 
Všichni zúčastnění pracovníci musí nakládat s chemickými látkami a přípravky 
potřebnými při stavební činnosti v souladu se zákonem č.356/2003 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. 
Stavbyvedoucí je zejména povinen zajistit aby: 
CHLP byly skladovány v originálních obalech, v případě potřeby rozlévání CHLP 
z originálních obalů musí být CHLP rozlévány pouze do odpovídajících obalů 
označených štítky, na štítku musí být celý název dané CHLP a grafické symboly 
nebezpečnosti dané látky a R-větami a S-větami, 
v blízkosti skladovacího místa byla umístěna havarijní souprava pro případ úniku CHLP 
a bezpečnostní listy CHLP, 
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pracovníci dodržovali stanovené postupy a používali předepsané osobní ochranné 
pomůcky, 
pracovníci pracující s nebezpečnými CHLP klasifikovanými jako vysoce toxické byli 
prokazatelně zaškoleni osobou odborně způsobilou, 
pracovníci pracující s nebezpečnými CHLP s vlastnostmi klasifikované jako vysoce 
toxické, žíravé, karcinogenní, označené R-větou 45 nebo 49, mutagenní označené R-
větou 46 a toxické pro reprodukci označené R-větou 60 nebo 61 byly prokazatelně 
seznámeni s nebezpečnými vlastnostmi CHLP a „Písemnými pravidly“ pro používanou 
CHLP, 
s prázdnými obaly od nebezpečných CHLP bylo nakládáno jako s nebezpečným 
odpadem. 
Platná legislativa (vše ve znění pozdějších předpisů): 
 Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích,    
 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,  
 Vyhláška č.641/2004 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a 
ohlašování údajů z této evidence,  
 Vyhláška č.232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající 
se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek  a  chemických 
přípravků 
 Vyhláška č. 371/2008 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah bezpečnostního listu 
k nebezpečné chemické látce a chemickému přípravku,  
 Zákon č.59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 
nebezpečnými CHLP. 
 
9.1.11.2 Ochrana povrchových a podzemních vod 
 
V průběhu stavby nesmí docházet k nadměrnému znečišťování povrchových 
vod a ohrožování kvality podzemních vod ohrožováním jejich prostředí. Všichni 
zúčastnění pracovníci musí dbát zejména na: 
 zabránění úkapů a úniku ropných produktů, asfaltů, CHLaP a jiných závadných 
látek při jejich přepravě, skladování a použití, 
 shromažďování nebezpečných odpadů pouze v nepropustných nádobách k tomu 
určených 
 Stavbyvedoucí musí dbát zejména na to, aby: 
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 hygienické vybavení staveniště bylo zřízeno, provozováno a udržováno ve shodě 
se stavebním povolením, 
 odběr pitné a užitkové vody byl prováděn na základě platné smlouvy s vlastníkem 
veřejného vodovodu, 
 odběr povrchové nebo podzemní vody byl prováděn na základě platného 
povolení vodoprávního úřadu, 
 odvádění povrchové vody bylo prováděno na základě platné smlouvy s majitelem 
kanalizace v míře znečištění a v množství stanoveném kanalizačním řádem. 
Platná legislativa (vše ve znění pozdějších předpisů): 
 Zákon č.254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), 
 Zákon č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích a související předpisy. 
 
 
9.1.12  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci všech pracovníků na stavbě je základním 
požadavkem, který je nutné beze zbytku plnit. Základním předpisem pro bezpečnost 
práce je Zákoník práce. Při práci jsou všichni povinni se řídit i dalšími předpisy, které 
jsou specifikovány v závěru kapitoly. 
Pracovníci obsluhující svářecí zařízení musí být seznámeni s návodem 
k obsluze tohoto zařízení, bezpečnostními předpisy, požárními předpisy 
a poplachovými směrnicemi.  Musí být zaškoleni v obsluze těchto zařízení 
a přezkoušeni z odborné způsobilosti. Elektrické a ruční nářadí bude používáno 
v souladu s návodem výrobce, nebude jakkoliv upravováno (odstraňování ochranných 
krytů aretování dvouručních spínačů apod.) výměnné doplňky (řezné, brusné kotouče) 
budou použity dle typů stanovených výrobcem. Elektrické nářadí a prodlužovací kabely 
budou mít platné revize prováděné v termínech stanovených pro stavby. Ruční nářadí 
a nástroje budou v předepsaném technickém stavu.  
Zvláště je třeba dbát bezpečnostních předpisů při dopravě a manipulaci 
s materiálem a při pracích ve výškách. Z nich zejména každá manipulace s břemeny 
se provádí za dozoru zodpovědné osoby, na zdvihacích zařízeních musí být 
vyznačeno dovolené zatížení. Ti, kteří pracují s rozpouštědly, si musí chránit oči 
alespoň brýlemi. Všichni pracovníci budou používat stanovené pracovní pomůcky 
(ochranné přilby, ochranné oděvy, pracovní obuv, ochranné brýle, vhodné pracovní 
rukavice). 
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Je třeba dbát na to, aby na pracovišti byl pořádek. Při práci ve výškách a nad 
volnou hloubkou bude vždy upřednostňováno kolektivní zajištění (ochranné zábradlí, 
lešeňová konstrukce, závěsné lávky apod.) před osobním zajištěním. V případě 
nutnosti použít osobní protipádové zajišťovací prostředky budou vždy před zahájením 
prací stanoveny zajišťovací body na jednotlivých částech pracoviště a všichni 
pracovníci s nimi budou prokazatelně seznámeni. Před zahájením prací provede 
vedoucí zaměstnanec stavby kontrolu platnosti školení všech pracovníků pro práci ve 
výškách, platnost lékařských prohlídek a platnost revizí všech prostředků osobního 
zabezpečení (lana, záchytné kladky, postroje, jistící karabiny, kompresní smyčky, 
apod.)   
V případě práce s těkavými rozpouštědly a lepidly v  nedostatečně větraných 
prostorách je nutno práci přerušit vždy na 10 minut nejdéle po jedné hodině, v případě 
nevolnosti okamžitě. Za dodržování režimu práce za ztížených podmínek zodpovídá 
vedoucí čety. 
Vedoucí zaměstnanec stavby je povinen zajistit měření koncentrace plynů 
v uzavřených prostorech, nebo zajistit cirkulaci vzduchu v těchto prostorech (nucený 
oběh).  
Dodržování pitného režimu je popsáno v MP BOZP a PO - oblast: péče o lidské 
zdroje v článku Ochranné nápoje. 
Všichni pracovníci musí být řádně proškoleni z bezpečnosti práce a seznámeni 
s technologickým předpisem pro danou činnost.   
Za kontrolu řádného dodržování ochranných a bezpečnostních opatření, za 
seznámení pracovníků s riziky, zodpovídá stavbyvedoucí. 
  Platná legislativa (vše ve znění pozdějších předpisů): 
 Zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
 Zákon č.262/2006 Sb., Zákoník práce,  
 Nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky,  
 Vyhláška č.432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do 
kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky 
odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a 
náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, 
 Nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích, 
 Zákon č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, 
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 Vyhláška MV č.246/2001 Sb.,  o stanovení podmínek požární bezpečnosti                
a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška        o požární prevenci), 
 Nařízení vlády č.201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu, 
 Nařízení vlády č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 
 Vyhláška č.19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví 
některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti,   
 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a související předpisy,  
 Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a související 
předpisy,  
 Nařízení vlády č.190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 
stavební výrobky označované CE,  
 Nařízení vlády č.495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a 
dezinfekčních prostředků. 
 
9.1.13 Související normy a předpisy 
ČSN 732901 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů 
(ETICS) 
ČSN 73 3610  Navrhování klempířských konstrukcí (04/2008) 
ČSN 73 0810  Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 
ČSN 73 0822 Požárně technické vlastnosti hmot. Šíření plamene po povrchu 
stavebních hmot.  
ČSN 73 0833  Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování 
ČSN 73 0834  Požární bezpečnost staveb – Změny staveb 
ČSN 73 0802:2009 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 
ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – část 2: Požadavky 
ČSN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov – část 3: Návrhové hodnoty veličin 
ČSN EN 13499 Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví – vnější 
tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) z pěnového 
polystyrenu – Specifikace 
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ČSN EN 13500  Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví – vnější 
tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) z minerální vlny – 
Specifikace 
ČSN 26 9030  Manipulační jednotky – Zásady pro tvorbu, bezpečnou 
manipulaci a skladování (+změna Z1)  
ČSN 64 00 90 Plasty. Skladování výrobků z plastů 
ČSN EN ISO 9001 Systémy managementu jakosti – Požadavky (04/2009) 
ČSN EN ISO 14001 Systémy environmentálního managementu – Požadavky 
s návodem na použití (06/2005) 
ČSN OHSAS18001 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
Požadavky (03/2008) 
ČSN ISO/IEC27001 Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Systémy 
managementu bezpečnosti informací - Požadavky (10/2006) 
ČSN 73 8101  Lešení 
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9.2.1 Identifikační údaje 
 
Název stavby:  Bytový dům A1 
   Slavkov u Brna k.ú.(750301) 
   Jihomoravský 
   Vyškov 
 
Investor:  KALÁB stavební firma, s.r.o. 
Vídeňská 15,  
639 00 Brno  
    
Zhotovitel:  PSG a.s. 
   Lučná 83 
   760 01 Zlín 
 
Projektant:  ATELIÉR ZLÁMAL 
   Vídeňská 13,  
639 00 Brno 
 
9.2.2 Obecné informace o objektu 
  
Nová moderní výstavba zděné bytové jednotky domu A1, (dům ma výtah -
 bezbariérové bydlení) vychází z jednoduchých tvarů. Je situována v jihozápadní části 
města na osluněném rovinatém pozemku, kde je ze severní strany lemována ulicí 
Slovákova. Návrh zastavěnosti území je do detailu propracovaný projekt rezidenčního 
bydlení na pozemku p.č. 354/1. V architektonickém konceptu jsou společně řešeny 
stavby pro bydlení, nová obslužná komunikace, sadové úpravy i odvod dešťových vod. 
Objekt nově navrženého domu bude sloužit pro bydlení. Jednotlivé bytové jednotky 
v nadzemních podlažích jsou navrženy klasického bytového uspořádání. Každá 
jednotka obsahuje předsíň, koupelnu, WC, kuchyňský kout jako součást obytné 
místnosti, případně samostatnou kuchyň, další pokoje a šatnu. Ke každé bytové 
jednotce přísluší i sklepní koje, které jsou umístěné v prostoru1.PP, stejně jako 16 
parkovacích míst pro osobní auta, s jedním stáním určeným pro osobu s omezenou 
schopností pohybu. 
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9.2.3 Popis hydroizolační vrstvy - PVC folie 
 Technologický předpis je zpracován pro povlakové hydroizolace bytového domu 
Slavkov u Brna, které jsou prováděné hydroizolačními PVC pásy. Předpis poskytuje 
informace, pokyny a zásady pro technicky a ekonomicky správné provedení 
hydroizolací střech proti srážkové vodě. Je určen pro pracovníky na stavbě bytového 
domu Slavkov u Brna. 
Kvalitní provedení hydroizolace je jednou ze základních podmínek trvanlivosti 
staveb určující užitnou hodnotu díla.  Cílem hydroizolace stavby je zamezit přístupu 
vody do chráněného či vnitřního prostředí stavby.  
Tento technologický předpis řeší technologický postup práce s PVC folií pro 
správné provedení povlakové krytiny na plochých střechách.  
Při použití výrobku Fatrafol-S 810 je třeba dodržovat pokyny jejich výrobce, který se   
zaměřuje na postup provádění izolací s přihlédnutím ke specifikům základních druhů 
kotvení. Parametry hydroizolační skladby, stejně jako způsob jejího provedení, určuje 
projektová dokumentace. Případné změny projektovaných parametrů řeší společně 
zadavatel se zhotovitelem spolu s projektantem podle konkrétních podmínek stavby, 
ale vždy ve shodě s požadavky na maximální trvanlivost stavby, kterou daný materiál 
umožňuje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Obr.č. 9.2.1: Schéma skladby ploché střechy 
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Výhody PVC folie: 
 Systém FATRAFOL-S představuje spolehlivou hydroizolaci střešních plášťů proti 
vodě, sněhu a vlhkosti. Je vhodný pro všechna konstrukční řešení střech, tj. pro 
střechy jednoplášťové i víceplášťové větrané i nevětrané, s tepelně izolační 
vrstvou pod i nad krytinou, šikmé i ploché, pro střechy pochůzné i nepochůzné,  
s provozní vrstvou, s násypem kameniva nebo zeminy, se zahradní úpravou, 
zavodněné a další. 
 Podkladem pro střešní povlakovou krytinu systému FATRAFOL-S mohou být 
všechny běžné užívané stavební konstrukce (beton, betonové prefabrikáty, 
lehčený beton, dřevo, pěnový polystyren a polyuretan, minerálně vláknité desky, 
asfaltová krytina apod.) 
 Dlouhodobě odolává působení slunečního záření, jejich základní funkční 
vlastnosti se podstatně nemění v rozsahu teplot od -30 °C do +80 °C a jsou 
zpracovatelné za teplot od -5 °C do +40 °C, bez poškození snáší i velmi náhlé a 
opakované střídání teplot a krátkodobě snáší i extrémní přehřátí (například při 
svařování horkým vzduchem až 500 °C). 
 
Podkladem pro střešní povlakovou krytinu systému FATRAFOL-S mohou být 
všechny běžné užívané stavební konstrukce (beton, betonové prefabrikáty, lehčený 
beton, dřevo, pěnový polystyren a polyuretan, minerálně vláknité desky, asfaltová 
krytina apod.), a to jak u novostaveb, tak i při opravách, rekonstrukcích a modernizaci 
starších objektů. 
9.2.4 Materiály 
9.2.4.1 Specifikace jednotlivých materiálů 
Pro hydroizolační práce se budou používány pouze takové materiály, na které 
vydal výrobce ve smyslu zákona č.22/1997 Sb. a nařízení vlády č.190/2002 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů (včetně přejímaných předpisů Evropského společenství) ES 
prohlášení o shodě. Dodavatel materiálů musí předložit bezpečnostní a technické listy 
všech jím dodaných výrobků a materiálů. 
Základním hydroizolačním materiálem na bytovém domu A1 jsou fólie 
FATRAFOL 810, na bázi měkčeného PVC vyráběné válcováním a laminací se 
speciálně upravenými vlastnostmi pro účel hydroizolační vrstvy dle prostředí.  
Střešní fólie FATRAFOL 810 dobře odolávají všem běžně se vyskytujícím 
prostředím i celé řadě chemikálií. Z hlediska mechanických vlastností se fólie 
FATRAFOL vyznačují vysokou pevností v tahu i tlaku a vysokou roztažností. Vzniklé 
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deformace jsou přitom ve značném rozsahu vratné (elastické). Fólie také dobře 
odolávají bodovým namáháním různého charakteru (propíchnutí, natržení apod.) Fólie 
je navinuta na papírové trubici a opatřena vhodným obalem. Zabalené role jsou 
uloženy po 19ks na dřevných paletách. Návin role je 20 metrů a šířka je 2m. Tloušťka 
PVC vrstvy je 1,5mm. Druhy doplňkových výrobků z PVC pro snadnější utěsnění rohů, 
prostupů a spojů jednotlivých pásů jsou zobrazeny a popsány níže viz obr. 5.2 - 5.13  
Specifikace materiálů, lišty a těsnění: 
Zálivková hmota Pro pojišťování těsnosti svaru fólií Fatrafol 
PVC-P. K případnému ředění zálivkové hmoty dodává 
výrobce ředidlo pod obchodním označením L-494. Orientační 
spotřeba při celoplošném ošetření svarů 1 balení = 300 m2. 
         
Ředidlo k ředění zálivkových hmot určených pro pojišťování 
svaru fólií FATRAFOL z PVC. 
 
Tmel pro trvale elastické utěsňování styků hydroizolační fólie s 
kovy, plasty a stavebními hmotami. Tmelené plochy musí být 
suché a čisté. Neředí se. Nanáší se tmelící pistolí nebo 
stěrkou.  
Záplata pro překrytí kotvících prvků nebo poškozených míst 
hydroizolačního pláště. 
PVC krk k odvedení zabudované vlhkosti u všech typů střech. 
Doporučený počet – 3 ks na 100 m2. 
. 
Svodový díl k opracování svodu dešťové vody. Zabudované 
vtoky je nutno opatřit lapačem listí nebo kameniva. 
 
Rohový díl opracování Koutů a rohů hydroizolací z TPO fólií.  
 
      Vypouklí rohový díl opracování nároží hydroizolací z TPO fólií. 
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Držák k uchycení a utěsnění kabelů, televizních antén, 
elektrických vodičů a jiných uzavřených profilů lĤ 
prostupujících střechou. 
Obvodová kotvící lišta, liniově kotví hydroizolační povlak 
z TPO fólií k podkladu. Fólie z TPO umožňuje svařitelnost 
s fóliemi FATRAFOL horkým vzduchem. 
 
Pásek pertlovaný pro uchycení svislého vytažení na atiku. 
Pásek je vyroben z poplastovaného plechu. 
 
Obr. č.9.2.2 -9.2.13: Specifikace jednotlivých prvků 
 
9.2.4.2 Výkaz materiálů 
Střecha nad 3.NP (T2, T3) 
Název prvku Rozměr Jednotka Množství 
Plocha střechy T2  M2 23 
Střešní deska EPS S 1000x500 ks 46 
Střešní deska EPS S, spádové 2% 1000x500 ks 46 
Parotěsná zábrana 50mx2m M2 24 
Ochranná textilie 30mx2m M2 24 
FATRAFOL 810 20m x 2m M2 24 
Obvodové kotvící lišty  4mx0,06m M 22,5 
Kotvy/trubkové nýty 30x8 ks 40 
Klempířské prvky/atika 2000x0,66 M 14,6 
Plocha střechy T3  M2 243 
Střešní deska EPS S 1000x500 ks 486 
Střešní deska EPS S, spádové 2% 1000x500 ks 486 
Parotěsná zábrana 50mx2m M2 250 
Ochranná textilie 30mx2m M2 250 
FATRAFOL 810 20mx2m M2 250 
Obvodové kotvící lišty  4mx0,07m M 197 
Kotvy/trubkové nýty 30x8 3/M2 729 
Klempířské prvky/atika 2000x0,66 M 86 
Střecha nad 4.NP 
Název prvku Rozměr Jednotka Množství 
Plocha střechy T1 
 
M2 375 
Střešní deska EPS S 1000x500 ks 800 
Střešní deska EPS S, spádové 2% 1000x500 ks 800 
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Parotěsná zábrana 50mx2m M2 400 
Ochranná textilie 30mx2m M2 400 
FATRAFOL 810 20mx2m M2 400 
Obvodové kotvící lišty  4mx0,07m M 150 
Kotvy/trubkové nýty 30x8 3/M2 1200 
Klempířské prvky/atika 2000x0,66 M 110 
Plocha střechy T5  M2 9 
Střešní deska EPS S 1000x500 ks 18 
Střešní deska EPS S, spádové 2% 1000x500 ks 18 
Parotěsná zábrana 50mx2m M2 9 
Ochranná textilie 30mx2m M2 9 
FATRAFOL 810 20mx2m M2 10 
Obvodové kotvící lišty  4mx0,07m M 12 
Kotvy/trubkové nýty 30x8 3/M2 30 
Klempířské prvky/atika 2000x0,66 M 12 
Tab. č. 9.2.1,9.2.2: Výkaz výměr hlavních kčních prvků 
 
9.2.4.3 Doprava, manipulace a skladování materiálu 
Většina materiálu pro hydroizolační vrstvu se přepravuje na místo pokládky na 
paletách po 19 ks. Doplňkový sortiment je obvykle dodáván zabalený v kartonových 
krabicích a PE obalech. Manipulace na stavbě probíhá obvykle ručně, vertikální 
doprava je zajištěna pomocí výtahu. Při manipulaci s materiálem je třeba postupovat 
opatrně, aby nedošlo k poškození materiálu mechanizačními prostředky, případně 
důsledkem pádu. Je třeba eliminovat riziko ohrožení života a zdraví pracovníků i škod 
na přepravovaném materiálu.  
Materiál v uzavřených přepravních obalech se skladuje do doby použití 
v podmínkách předepsaných jeho výrobcem. S výjimkou desek z XPS je nutno při 
dopravě, skladování i montáži pečlivě chránit izolaci před vlhkostí, deštěm a sněhem, 
protože zvlhnutím se podstatně snižuje její tuhost, pevnost a tepelně isolační 
vlastnosti. 
Pomocný materiál se bude až do doby zpracování skladovat v přepravních 
obalech, s nimiž je podle potřeby postupu prací přesunován ze skladu na místo použití. 
Pracovní nářadí, měřidla a drobnější materiál se skladují v uzamykatelném 
skladu. Jako sklad slouží stavební buňka umístěná ve východní části zařízení 
staveniště vedle vjezdu na staveniště. 
Plocha skladovaného materiálu musí být rovná a odvodněná. Ke skladování 
materiálu bude využita plocha ve východní části staveniště. Zde bude materiál složen 
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nákladním automobilem s rukou a odtud bude rozvážen stavebním strojem UNC 62 do 
staveništního výtahu.  
 
9.2.5 Připravenost 
9.2.5.1 Připravenost staveniště, převzetí pracoviště 
Před převzetím musí být staveniště v takové fázi, aby mohla realizace 
neprodleně začít. Musí být zajištěny skladovací plochy v dostatečném rozsahu, musí 
mít zpevněný povrch a musí být odvodněné. Dále musí být zajištěn přístup na 
staveniště pracovníkům montážní firmy a dopravcům materiálu. Staveniště musí být 
zajištěno proti vniku cizích osob. Musí být napojeno na zdroj el. energie a po celém 
obvodu stavby němu musí být přístup. Předání a převzetí pracoviště se provede 
bezprostředně před zahájením prací na provádění hydroizolace. Od objednatele prací 
přebere pracoviště stavbyvedoucí nejpozději 1 den před nástupem pracovní čety, 
připraví ho na následující práce a zajistí bezpečný přístup na střechu. Dále musí být 
zajištěn bezpečný způsob dopravy materiálů stavebním výtahem na střechu. Na střeše 
bude umožněno skladování materiálu (s ohledem na dovolené zatížení střešní 
konstrukce), ukládání odpadu, způsob jeho třídění a ekologické likvidace. Musí být 
splněna všechna nezbytná opatření v souladu s požadavky platných příslušných 
bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů. Na staveništi bude zajištěna 
koordinace součinných a navazujících prací. Součástí technologického předpisu je 
vypracovaný KZP s popsaným druhem, četností a způsobem provedení požadovaných 
a předepsaných zkoušek.  
Kontroluje se soulad s klíčovými požadavky ve schválené projektové 
dokumentaci (zejména rozměry, podkladní plochy apod.) a technologickými 
podmínkami jednotlivých používaných materiálů. 
Součástí převzetí je i kontrola dopravních tras pro přesuny pracovníků a 
materiálu v případě potřeby. Dále je podstatnou součástí převzetí staveniště i kontrola 
připojovacích bodů elektrické energie a pitné vody, podmínek pro umístění potřebného 
technologického zařízení a pronajímané části zařízení staveniště (WC, šatna, sklad 
apod.). 
Vyhovuje-li výsledek kontroly požadavkům technicky správného, bezpečného, 
plynulého a nerušeného průběhu výrobního procesu, převezme stavbyvedoucí 
podpisem zápisu ve stavebním deníku. V případě, že připravenost pracoviště 
neumožňuje zahájení prací, popíše stavbyvedoucí, který odpovídá za provedení 
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kontroly, zjištěné závady ve stavebním deníku a dohodne s objednatelem termín jejich 
odstranění a nové kontroly. 
9.2.5.2 Připravenost stavby, přípravné práce 
Aby mohly práce začít, musí být dokončeny předcházející práce, na kterých 
montáž hydroizolace přímo navazuje. Musí být dokončeny monolitické stropy a atiky 
v 3.NP a 4.NP. Lešení a výtah musí splňovat požadavky ČSN EN 12 810-1:2004 
„Fasádní dílcová lešení a ČSN EN 12 811-1:2004 „Dočasné stavební konstrukce“. 
Okolí domu musí být v pásu ohrožení padajícími předměty ohraničeno pevným 
zábradlím a tabulkami se zákazem vstupu nepovolaným osobám. Ohraničení musí být 
hotovo před započetím prací, případně úpravou podkladu, nejpozději však před 
prováděním základní vrstvy.  
 
9.2.6 Pracovní podmínky, příprava podkladu 
Hydroizolační práce s PVC fóliemi je přípustné provádět do nejnižší teploty 
ovzduší -5 °C. Za teplot pod +5°C se již doporučuje hydroizolační fólie před rozvinutím 
temperovat ve vytápěných prostorách co nejblíže místu zpracování. Práce nesmí být 
prováděny za deště a sněžení. Izolatéři mohou na položené hydroizolační fólie 
vstupovat pouze v obuvi s měkkou podešví, která vylučuje mechanické poškození fólie 
a přitom zaručuje bezpečnou chůzi po fólii bez nebezpečí uklouznutí a splňuje kritéria 
bezpečnostních požadavků na osobní ochranné pracovní prostředky. 
Vstup cizích osob na položené fólie je nezbytné omezit na minimum; zcela 
vyloučit je třeba pojíždění lehkou stavební mechanizací a dopravu a skladování 
těžkých břemen na nechráněné fólii.  
Horní plocha podkladu musí být souvislá a dostatečně pevná (při 10 % stlačení 
by měla dosáhnout hodnoty pevnosti v tlaku minimálně 70 kPa u nepochůzné střechy). 
Pevnost podkladu provozních střech se odvozuje od působícího zatížení a konstrukce 
provozního souvrství. Podklady musí být zbaveny všech nečistot a lokálních 
nerovností. Dle ČSN 731901 Navrhování střech, se pokládá rovinnost podkladu za 
vyhovující, nečiní-li odchylka od úsečky spojující 2m vzdálené body více než 5 mm. 
Podklad může být vlhký, nesmí ale na něm být kaluže vody, sníh nebo led. Maximální 
hmotnostní vlhkost pro ESP Stabil je 20%. Povlaky fólií FATRAFOL 810 podložky se 
na všech podkladech celoplošně podkládají netkanou textilií Aralep s plošnou 
hmotností 300 g.m-2. Před pokládáním tepelné izolace a hydroizolačních fólií musí být 
beton vyzrálý (podle prostředí nejméně 14 dnů od betonáže). Podklad musí mít 
dostatečnou pevnost v tlaku, pro tepelně isolační vrstvy se desky kladou ve dvou 
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vrstvách s vystřídanými styčnými spárami. Desky je nutno klást na těsný sraz. 
Vzhledem k tomu, že práce nebude probíhat v zimních měsících, není potřeba 
zvláštních opatření proti námraze a sněžení. Je potřeba pouze dodržovat opatření proti 
větru a dešti dle n.v. 362/2005 Sb., a to zejména zastavení prací při silném větru 
(rychlost větší než 11km/hod) a při snížené viditelnosti (dohlednost menší než 30m) 
nebo při bouři a silném dešti. 
 
9.2.7 Složení a vybavení pracovní čety 
Tento druh práce nevyžaduje zvláštní osvědčení nebo kvalifikaci, pracovníci 
musí být proškoleni v bezpečnosti na staveništi a potřebné osvědčení o provádění 
musí mít dodavatelská firma jako celek. Pro jednotlivé operace je vyžadováno 
minimálně následující složení pracovní čety. Pro zajištění výstavby 1 odborný 
pracovník ve funkci vedoucí cety, který zadává a organizuje práci, zajišťuje materiál, 
kontroluje, přejímá a předává práce. Pro provedení pokládání hydroizolace – 3 odborní 
pracovníci, prokazatelně zaškolení dodavatelem systému na prováděnou technologii a 
1 pomocný pracovník. Pro klempířské práce – 1 vyučený klempíř. 
Realizační pracovníci musí být vybaveni osobními ochrannými prostředky. 
Ochranné pracovní pomůcky: 
 Ochranná přilba splňující ČSN 332030 
 Pevná pracovní obuv 
 Kalhoty s nohavicemi 
 Reflexní vesta 
 
 Použité nářadí a přístroje: 
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Obr.č.9.2.14 + Tab. č.9.2.3: Legenda nářadí 
 
Elektrická vrtačka HITLI TE 2-M: 
Technické údaje: 
-rozměry:   352/89/203 mm 
-váha:     2,7 kg 
-otáčky příklepového vrtání: 930 rpm 
1 Horkovzdušný svařovací přístroji 12 Tmelící pistole 
2 Široko štěrbinová tryska 
 š. 40 mm 
13 Kleště nýtovací 
3 Ruční trhací zařízení 14 Nůžky na plech 
4 Mosazní kartáč 15 Kleště nýtovací 
5 Zalévací lahvička 16 Ochranné brýle 
6 Přítlačný váleček 17 Ochranné rukavice 
7 Dorážeče nýtů 18 Linkovač šňůrový 
 8 Zkušební jehla svárů 19 Tuška 
9 Svinovací metr 20 Metr skládací 
10 Nože ulamovicí 21 Kladivo 0,5kg 
11 Šroubovák rovný, křížový 22 Sekáč plochý 
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-max. rozsah otvorů:  4-22 mm 
-energie příklepu:  18 J 
-plná frekvence příklepu: 4600 impact/min  
-kapacita sklíčidla 1,5-13 mm 
-max. průměr otvorů (dřevo/kov/beton) 35/13/20 mm       Obr.č. 9.2.14:El. Vrtačka HITLI  
 
Aku. vrtačka HILTI SD 500 A22: 
Technické údaje: 
-rozměry (D x Š x V):   253 x 99 x 235 mm 
-rozsah rychlosti bez zátěže:  0 - 5000 rpm 
-výška:     235 mm 
-hmotnost:    2 kg 
-max. krouticí moment  10 Nm 
                  Obr.č. 9.2.16: Aku. vrtačka HILTI SD500  
Úhlová bruska HILTI DG-125 P: 
Technické údaje: 
- průměr kotouče: 125 mm  
- max. hloubka řezu: 35 mm 
- závit hnacího hřídele: 14 mm 
- otáčky na prázdno: 11000 rpm  Obr.č. 9.2.17: Úhlová bruska HILTI DG-125 P 
 
9.2.8 Postup montáže 
9.2.8.1 Instalace parotěsné vrstvy 
Parotěsná vrstva z asfaltových pásů bude provedena na stropní desce 3.NP a 
4. NP. Před položením bude provedena penetrace povrchu. Bude umístěna pod 
tepelně izolační vrstvu, co nejblíže vnitřnímu povrchu střešního pláště, volně, bez 
kotvení s podélnými i příčnými přesahy min. šířky 50 mm na podkladní vrstvu. 
Jednotlivé pásy  se plynotěsně spojují a napojují na všechny prostupující a ukončující 
konstrukce a prvky např. butylkaučukovou páskou. Podél atik a vystupujících 
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konstrukcí bude vytažena parotěsná vrstva na tyto konstrukce min. do úrovně horního 
povrchu tepelně izolační vrstvy. 
Parotěsná vrstva je v koutech a na rozích napojená překrytí spoje přířezkem, 
současně plní funkci pojistné hydroizolace, proto je odvodněna napojením do 
odvodňovacích prvků na samostatné odpadní potrubí.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č.9.2.18: Řešení rohového napojení hydroizolačních pásů 
 
Tab. č.9.2.4: Legenda materiálů 
9.2.8.2 Pokládka tepelně izolační vrstvy 
Tepelně izolační vrstvy z tuhých lisovaných desek EPS S se kladou bez mezer 
na těsný sraz, případně na vazbu. 
Prioritním požadavkem na kvalitu podkladu pro pokládku tuhých tepelně 
izolačních desek je jeho pevnost a rovinnost. Jednotlivé desky se pokládají volně a 
následně se kotví spolu s hydroizolační vrstvou k betonové desce. Nad monolitickou 
deskou 3.NP je pochůzná střecha, která je kotvena stabilizací provozní vrstvou 
2b Hydroizolační folie FATRAFOL 810 7 Pojistná zálivka 
3 Podkladní ochranná textilie 11 Tepelně izolační desky EPS S 
4 Spoj folií – horkovzdušně svařeno 11a Spádový klín EPS S  
5 Úchytný prvek s poplast. plechu 12 Parotěsná folie 
6 Kotvící prvek  42 Butylkaučuková páska 
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z betonové dlažby v některých místech kačírkem. Střecha nad 4.NP je nepochůzná a 
bude kotvena mechanickým kotvením. Tepelně izolační desky se kotví samostatně 
pouze v místech, kde se nemusí hydroizolace z PVC kotvit nižším než min. počtem 3 
kotvy na 1 m2. Tzn., že teleskopické kotvy pro kotvení EPS S se použijí jen tam, kde 
nebude EPS kotveno společně s hydroizolací. 
  
Obr. č.9.2.19: Teleskopické kotvy pro EPS S    
  
9.2.8.3 Kladení podkladní ochranné a separační vrstvy 
Pásy podkladní, ochranné textilie se na podklad kladou zcela volně, se 
vzájemnými podélnými a příčnými přesahy minimální šířky 50 mm. V přesazích se 
jednotlivé pásy spojují pouze bodově horkým vzduchem a stlačením. Plné svaření 
přesahů pásů ochranné vrstvy z netkané textilie je nutné pouze při aplikaci provozních 
vrstev na hydroizolaci, které by mohly zapříčinit shrnutí ochranné textilie.  
Folie musí být separována v ploše vodorovné i svislé podkladní textilii nebo 
jiným stejně účinným prvkem. Za větrného počasí se doporučuje volně položenou 
textilii dle potřeby dočasně zatížit (rolemi fólie, prkny apod.).  
 
9.2.8.4 Montáž obvodových úchytných prvků 
Ihned po položení podkladní nebo separační vrstvy z netkané textilie následuje 
montáž obvodových úchytných prvků, kterými jsou ohýbané profily z poplastovaného 
plechu různého tvaru a rozměrů dle účelu použití. Osazují se jednak po celém obvodu 
střechy (atika, nadezdívky), ale i v místech náhlé změny sklonu podkladu např. úžlabí, 
v místech výškových stupňů a hran, po obvodu vystupujících konstrukcí a prostupů 
střešním pláštěm. 
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Za správný výběr a dimenzování obvodových úchytných prvků zodpovídá 
montážní firma. V případě vzájemného přesazení je dilatování takto spojovaného 
obvodového prvku předepsáno ČSN 73 3610 max. po 6 m a délka prvku se upravuje 
nůžkami na plech. 
Při montáži obvodových úchytných prvků musí být respektovány dilatační spáry. 
V místech objektových dilatačních spár ve vodorovné ploše i na svislých konstrukcích 
musí být dilatované i obvodové úchytné prvky z poplastovaného plechu. Obvodové 
úchytné prvky připevňujeme k podkladu v předepsané rozteči pomocí mechanického 
kotvení vruty. Kotvící prvky musí vždy zasahovat až do staticky stabilní vrstvy střešního 
pláště, v případě atiky je to beton B20/25. 
Nalepením těsnícího profilu z lehčeného PE na obvodové úchytné prvky 
zabráníme podfouknutí větru pod krytinu a současně tím neomezíme odvedení vodní 
páry ze střešního souvrství. Po zakotvení obvodových úchytných prvků se jejich styčné 
nebo dilatační spáry přelepí samolepící páskou šířky min. 20 mm a následně překryjí 
páskem homogenní fólie šířky cca 80 mm. Tento se přivaří k poplastovanému plechu 
horkovzdušným svarem. 
Montáž obvodových úchytných prvků se provede ihned po položení ochranné 
textilie, slouží i pro její fixaci před účinky větru. 
9.2.8.5 Kladení hydroizolační folie FATRAFOL 810 
Hydroizolační fólie se klade na podklad zcela pokrytý ochrannou textilií a po 
osazení obvodových úchytných prvků. Pásy fólie se pokládají se vzájemnými 
podélnými a příčnými přesahy. Šírka podélného přesahu nesmí být menší než 50 mm 
– viz obr. 5.24. Při vymezení přesahů pásu je možno se řídit potiskem na lícové straně 
fólie, který je umístění 100 m od okraje pásu. Délka pásů se dle potřeby upraví nožem 
nebo nůžkami, pásy se nesmí trhat.        
  
1. 
           
2. 
3. 
1- Prostorová tvarovka vlnovec 
2- Prostorová tvarovka kužel 
3- Klempířský prvek z poplastovaného plechu 
Obr. č. 9.2.20: Mechanické kotvení spoje hydroizolace v ploše 
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Obr. č. 9.2.21: Mechanické kotvení spoje hydroizolace v rohu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 9.2.22: Mechanické kotvení spoje hydroizolace v rozích 
Tab. č. 9.2.5: Legenda detailu mechanického kotvení spoje hydroizolace v rozích 
8.10 Hydroizolační folie FATRAFOL 810 3.20 Parotěsná zábrana – asfaltový pás 
9.10 Podkladní ochranná textilie 5.10 Tepelně izolační desky EPS S 
9.20 Pojistná zálivka 6.10 Ochranná textilie 
9.30 PU tmel 7.10 Kotevní prvek 
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9.2.8.6 Množství kotev, kotevní rastr 
Nejvýznamnější vnější silou působící na každou střešní krytinu je záporný tlak 
(sání) větru. Jeho velikost závisí na umístění budovy, způsobu osazení v terénu, výšce 
střechy nad terénem, jejím tvaru a sklonu, směru převládajících větrů, poměru délky k 
šířce budovy a dalších faktorech, přičemž v různých místech střechy je zatížení různé. 
K eliminaci nepříznivých účinků sání větru je proto vždy nezbytné zajistit sílu působící 
opačně. Hydroizolace nad 3. NP je částečně kotvena zatížením krytiny stabilizační 
vrstvou z kačírku a provozní vrstvou z betonových dlaždic kladených na umělohmotné 
terče. Hydroizolace nad 4. NP je kotvena mechanicky do železobetonové stropní 
desky. 
Návrh způsobu kotvení a zajištění střešního pláště proti nepříznivým účinkům 
záporného tlaku větru na budovu byl navržen dle zjednodušeného výpočtu na základě 
hodnot sání větru dle umístění. U pozemních staveb o výšce střešní roviny nad úrovní 
okolního terénu do 30 m lze použít následujícího zjednodušeného postupu 
dimenzování nezbytných stabilizačních opatření (stanoveno pro nadmořskou výšku 
700m, otevřený terén, nechráněnou budovu a tvarový součinitel, tj. poměru výšky 
budovy k její hloubce. Střešní plochu lze zjednodušeně rozdělit do tří oblastí s 
rozdílným zatížením sáním větru. Okrajový pás po obvodu střechy, jehož šířka činí 
1/10 menšího rozměru (rozměr kolmo na směr větru - šířka budovy nebo 2 x výška 
budovy), ale ne méně než 1 m, dále rohové oblasti tvořené průsečíky dvou sousedících 
okrajových pásů a středová oblast střechy mimo okrajové pásy (obr. 5.24 a tab. 5.7; 
5.8). Je-li statickým výpočtem prokázáno, může být vzájemná vzdálenost sousedních 
kotevních prvků větší než 500 mm; pak je nutné tepelně izolační desky kotvit 
samostatně. V opačném případě se hydroizolace z PVC kotví spolu s EPS S pomocí 
zatloukacích hmoždinek s pevnou talířovou hlavou a s rozpěrným trnem z oceli a 
antikorozní povrchovou úpravou do betonu, min. 3 kotvy na 1 m2.  
 
Obr. č.5.23.: Kotvení hydroizolace 
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Tab. č.5.7.: Střecha do 30m, mechanické kotvení 
 
Tab. č.9.2.8.: Střecha do 30m, kotvení zatížením 
Bodové kotvení fólie středem pásy (obr. 9.2.24). Kotvení se provádí v linii 
středem pásů standardními kotvícími prvky. Řada kotev se následně převaří páskem 
fólie FATRAFOL 810 šířky 160 mm. Osa kotevních prvků středové kotevní zóny musí 
být po celé délce pásu, resp. příslušném úseku střešní plochy v linii, bez vybočení, či 
nejednotné orientace oválných roznášecích podložek.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č.9.2.24: Kotvení hydroizolace 
 
Tab. č.9.2.9: Legenda detailu kotvení hydroizolace 
 
 
1.20 Parozábrana  510 Hydroizolační folie FATRAFOL 810 
3.10 EPS S 9.10 Horkovzdušný svár 
4.40 Ochranná textilie 9.20 Pojistná zálivka 
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Obr. č.9.2.25: Nýt trubkový, Průměr: 8 mm, Délka dříku:80 až 300 mm     
 
9.2.9 Detaily osazení střešních prvků 
9.2.9.1 Detail uložení betonové dlažby nad 3.NP, skladba T3 
 
 
 
 
 
 
 
9.2.9.2  Detail uložení kačírku nad 3.NP, skladba T2 
 
 
 
 
1.50 Atika ŽB  
8.30 Klempířský prvek TIZN 
11.23 Plastová podložka  
7.10 Kotva do betonu 
8.10 Poplastovaný rohový plech 
9.10 Horkovzdušný svár 
9.20 Pojistná zálivka 
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9.2.9.3  Detail provedení atiky 
         
 
 
 
 
9.2.9.4 Detail provedení střešní vpusti 
 
 
 
 
 
 
 
8.10 Poplastovaný plech 7.10 Kotvící šrouby 
9.20 Pojistná zálivka 11.40 Kotvící prvek TIZN 
9.10 Horkovzdušný svár  5.10 Hydroizolační folie FATRAFOL 
810 6.10 Ochranná textilie 4.10 Tepelná izolace EPS 80 
3.20 Parozábrana, asfaltové pásy 1.50 Atika ŽB 
7.10 Kotevní prvek 9.20 Pojistná zálivka 
9.10 Horkovzdušný svár 11.40 Kotvící prvek TIZN 
9.20 Střešní vpusť svislá  5.10 Hydroizolační folie FATRAFOL 
810 6.10 Nástavec na vpusť – lapač nečistot 3.10 Tepelná izolace 2x EPS 200 
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9.2.10 Popis kontrol jakosti a provedení 
9.2.10.1 Kontrola vstupní 
 U všech materiálů určených k provádění zateplení obvodového pláště bytového 
domu A1 musí být provedena přejímací kontrola. Každý materiál musí být 
opatřen průvodním listem, který vydává odběrateli dodavatel.  
 Průvodní list musí obsahovat potvrzení útvaru technické kontroly dodavatele, že 
materiál odpovídá projektu, příslušným technickým normám a předpisům, které 
stanovují požadavky na vzhled, odchylky, značení, manipulaci apod. 
 Na staveništi dochází také k přejímce materiálu, a to od dopravce vedoucímu 
čety. Kontroluje se hlavně množství dovezeného materiálu, jeho označení, 
povrchy obalů, hrany a datum výroby. Výsledek kontroly musí být zaznamenán 
do dodacího listu dopravce a do KZP stavby. Přejímací kontrola je prováděna 
v rozsahu stanoveném v Plánu kontrol a zkoušek.  
9.2.10.2 Kontrola mezioperační 
Při montáži materiálu je nutno průběžně kontrolovat zejména: 
  Shodnost polohy osazovaných materiálů s polohou dle PD, 
  Hodnoty odchylek (doporučené orientační hodnoty mezních odchylek, tloušťka 
spár), 
 Správnost provedení překrytí sklotextilní síťoviny tj. (dodržení přesahů síťoviny 
v příčném a podélném směru; v rozích okenních otvorů; kontrola neporušenosti 
síťoviny; kontrola nalepení 
 Dodržení předepsané skladby, hlavně druh a tloušťka tepelné izolace. 
 
Při provádění kontroly styků je nutno zejména: 
 Všeobecně – kontrolovat přesnost provedení konstrukčních spojů, určitý počet 
kotev, těsnost spojů, provázanost spojů EPS, 
 U betonových styků – rovinnost nanesené stěrky, dodržení dilatačních spár, 
hloubku hlavice kotev, 
 Zpracování malty (malta musí mít správnou konzistenci) 
9.2.10.3 Kontrola výstupní 
 Práce se přejímají po dokončení veškerých prací prováděných na zateplení 
obvodového pláště bytového domu A1, včetně dokončení detailů. 
Pří přejímce prací na obvodovém tepelně izolačním kontaktním systému se kontroluje: 
 Zda provedená konstrukce odpovídá PD popř. smlouvě o dílo, 
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 Kvalita provedených prací, 
 Schopnost plnění funkce tepelně izolační kce, (měření termovizí), 
 Zda vlastnosti použité malty a zvolený typ kotev odpovídají požadavkům,  
 Dodržení mezních úchylek, zejména úchylek celých částí stanovených 
projektem nebo uvedených v ČSN, 
 Stav a vzhled provedených prací, hlavně požadovaná barevnost a rovinnost 
povrchu, napojení na plechy atik a napojení na střešní hydroizolaci.   
Pří přejímce provedené konstrukce musí dodavatel prací zateplení obvodového 
pláště předložit tyto doklady: 
 Osvědčení o jakosti a kompletnosti dodávek materiálů vydaná výrobcem 
materiálů, 
 Osvědčení o kvalitě materiálů, jichž bylo použito při zateplení obvodového 
pláště, 
 Výkresy konstrukcí s uvedenými mezními úchylkami od projektu, 
 Zápisy o průběžné přejímce dílčích smontovaných konstrukcí, 
 Zápisy o přejímce zakrytých konstrukcí a prací, 
 Zprávy (protokoly) o zkouškách průkazních a kontrolních.  
O každé přejímce provedených prací a smontovaných konstrukcí musí být sepsán 
zápis. 
9.2.10 Životní prostředí 
 
Péče o životní prostředí a jeho ochrana je rovnocennou a neoddělitelnou 
součástí všech výrobních procesů na stavbě. Vychází z vyhlášené environmentální 
politiky v ČR a EU. 
Ustanovení předpisů týkajících se ŽP musí být při provádění stavby dodržována rovněž 
při skladování materiálů, jejich manipulaci, při nakládání s chemickými látkami a 
prostředky a při nakládání s odpady. Požadavky na ochranu ŽP při realizaci stavebních 
prací jsou konkrétně obsaženy v podmínkách stavebního povolení, které v určených 
případech obsahuje i stanovisko dle zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů. 
Za dodržování a kontrolu dodržování platné legislativy, podmínek stavebního povolení 
a platných interních předpisů zodpovídá při provádění stavby stavbyvedoucí. 
Platná legislativa (vše ve znění pozdějších předpisů): 
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 Zákon č.17/1992 Sb., o životním prostředí (ŽP) 
 Zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP v období přípravy, 
provádění a užívání stavby  
 Vyhláška č.457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších 
otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní 
prostředí 
9.2.10.1 Zabezpečení chráněných porostů, území, objektů a 
ochranných pásem 
V souvislosti s přípravou a realizace stavby nedojde ke styku s chráněným 
územím, památkově chráněným objektem nebo ochranným pásmem, nemusí tedy být 
dodržována opatření k jejich ochraně uvedená ve stavebním povolení pro stavbu a 
v souvisejících předpisech (vše ve znění pozdějších předpisů): 
 Zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,  
 Vyhláška č.395/1992 Sb., kterou se provádí ustanovení zákona ČNR 
č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
 Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. 
9.2.10.2 Hluk a vibrace 
 
Nejvyšší přípustné hladiny hluku a vibrací jsou stanoveny v NV č.148/2006 Sb. 
Stavba musí dodržovat nejvyšší přípustné limity hluku a vibrací stanovené v nařízení 
vlády. 
Stavební stroje s výraznými vibračními účinky je možné použít v blízkosti objektů po 
předchozím posouzení statického stavu dotčených objektů a se souhlasem majitele 
objektu. Od investora stavby je nutné vyžadovat pasportizaci původního stavu. 
Zařízení, jež jsou zdrojem hluku a vibrací, se mohou provozovat pouze podle pokynů 
stanovených výrobcem. Každý pracovník při práci s těmito zařízeními je povinen 
používat předepsané ochranné pomůcky. 
Platná legislativa (ve znění pozdějších předpisů): 
 Nařízení vlády č.148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací. 
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9.2.10.3 Emise a prašnost 
Všichni zúčastnění pracovníci jsou povinni dodržovat zákon č.86/2002 Sb.  
Musí dbát zejména na to, aby: 
- automobily, stavební stroje a mechanizace byly v dobrém technickém stavu, 
- pojížděné zpevněné plochy byly pravidelně čištěny, 
- pojížděné nezpevněné plochy byly pro snížení prašnosti pravidelně kropeny, 
- veřejné komunikace byly chráněny před znečištěným při výjezdu automobilů, 
stavebních strojů a mechanizace ze staveniště, 
- veškerá paliva byla skladována a používána pouze v souladu se zvláštními 
právními předpisy 
Platná legislativa (vše ve znění pozdějších předpisů): 
 Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší,  
 Vyhláška č.357/2002 Sb., kterou se stanoví požadavky na kvalitu paliv 
z hlediska ochrany ovzduší,  
 Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních 
komunikacích. 
9.2.11 Odpady 
 
Všichni zúčastnění pracovníci musí nakládat s odpady vznikajícími při stavební 
činnosti v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů. 
Stavbyvedoucí je povinen zajistit zejména: 
- shromažďování vzniklých odpadů na vymezených a označených místech 
(nádobách) 
- zabezpečení nádob s odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením 
nebo únikem škodlivin, 
- seznámení pracovníků s tím, kde se jaký odpad shromažďuje, 
- předávání odpadu pouze osobám oprávněným k podnikání v oblasti nakládání 
s odpady dané kategorie (např. NO), 
- vedení průběžné evidence vzniklých odpadů v rozsahu stanoveném vyhláškou 
č.383/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, 
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Stavbyvedoucí je přitom povinen v rámci své působnosti předcházet vzniku odpadu, 
omezovat jeho množství a zabránit jeho vzájemnému míšení. 
 
Platná legislativa (vše ve znění pozdějších předpisů): 
 Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech,  
 Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady,  
 Zákon č.477/2001 Sb., o obalech,  
 Vyhláška č.376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, 
 Vyhláška č. 641 /2004 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a 
ohlašování údajů z této evidence,  
 Vyhláška č. 384/2001 Sb., o nakládání s polychlorovanými bifenyly,  
 Vyhláška č.382/2001 Sb., O podmínkách použití upravených kalů na 
zemědělské půdě 
9.2.11.1 Chemické látky a přípravky (CHLP) 
 
Všichni zúčastnění pracovníci musí nakládat s chemickými látkami a přípravky 
potřebnými při stavební činnosti v souladu se zákonem č.356/2003 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. 
Stavbyvedoucí je zejména povinen zajistit aby: 
- CHLP byly skladovány v originálních obalech, 
- v případě potřeby rozlévání CHLP z originálních obalů musí být CHLP 
rozlévány pouze do odpovídajících obalů označených štítky.  Na štítku musí být 
celý název dané CHLP a grafické symboly nebezpečnosti dané látky a R-
větami a S-větami, 
- pro CHLP nebyly používány obaly od potravin a nápojů – je to zakázáno! 
- v blízkosti skladovacího místa byla umístěna havarijní souprava pro případ 
úniku CHLP a bezpečnostní listy CHLP, 
- pracovníci dodržovali stanovené postupy a používali předepsané osobní 
ochranné pomůcky, 
- pracovníci pracující s nebezpečnými CHLP klasifikovanými jako vysoce toxické 
byli prokazatelně zaškoleni osobou odborně způsobilou, 
- pracovníci pracující s nebezpečnými CHLP s vlastnostmi klasifikované jako 
vysoce toxické, žíravé, karcinogenní, označené R-větou 45 nebo 49, mutagenní 
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označené R-větou 46 a toxické pro reprodukci označené R-větou 60 nebo 61 
byly prokazatelně seznámeni s nebezpečnými vlastnostmi CHLP, 
- s prázdnými obaly od nebezpečných CHLP bylo nakládáno jako 
s nebezpečným odpadem. 
Platná legislativa (vše ve znění pozdějších předpisů): 
 Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích,    
 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,  
 Vyhláška č.641/2004 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a 
ohlašování údajů z této evidence,  
 Vyhláška č.232/2004 Sb.,  kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
chemických látkách a chemických přípravcích a o 
změně některých zákonů, týkající se klasifikace, 
balení a označování nebezpečných chemických látek 
a chemických přípravků 
 Vyhláška č.231/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah bezpečnostního 
listu k nebezpečné chemické látce a chemickému 
přípravku,  
 Zákon č.59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených 
vybranými nebezpečnými CHLP. 
9.2.11.2 Ochrana povrchových a podzemních vod 
V průběhu stavby nesmí docházet k nadměrnému znečišťování povrchových 
vod a ohrožování kvality podzemních vod ohrožováním jejich prostředí. Všichni 
zúčastnění pracovníci musí dbát zejména na: 
- zabránění úkapů a úniku ropných produktů, asfaltů, CHLaP a jiných závadných 
látek při jejich přepravě, skladování a použití, 
- shromažďování nebezpečných odpadů pouze v nepropustných nádobách 
k tomu určených 
Stavbyvedoucí musí dbát zejména na to, aby: 
- hygienické vybavení staveniště bylo zřízeno, provozováno a udržováno ve 
shodě se stavebním povolením, 
- odběr pitné a užitkové vody byl prováděn na základě platné smlouvy 
s vlastníkem veřejného vodovodu, 
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- odběr povrchové nebo podzemní vody byl prováděn na základě platného 
povolení vodoprávního úřadu, 
- odvádění povrchové vody bylo prováděno na základě platné smlouvy 
s majitelem kanalizace v míře znečištění a v množství stanoveném 
kanalizačním řádem 
Platná legislativa (vše ve znění pozdějších předpisů): 
 Zákon č.254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), 
 Zákon č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích a související předpisy. 
9.2.12 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci všech pracovníků na stavbě je základním 
požadavkem, který je nutné beze zbytku plnit. Základním předpisem pro bezpečnost 
práce je Zákoník práce. Při práci jsou všichni povinni se řídit i dalšími předpisy, které 
jsou specifikovány v závěru kapitoly. 
Pracovníci obsluhující svářecí zařízení musí být seznámeni s návodem 
k obsluze tohoto zařízení, bezpečnostními předpisy, požárními předpisy 
a poplachovými směrnicemi.  Musí být zaškoleni v obsluze těchto zařízení 
a přezkoušeni z odborné způsobilosti.  
Elektrické a ruční nářadí bude používáno v souladu s návodem výrobce, nebude 
jakkoliv upravováno (odstraňování ochranných krytů aretování dvouručních spínačů 
apod.) výměnné doplňky (řezné, brusné kotouče) budou použity dle typů stanovených 
výrobcem. Elektrické nářadí a prodlužovací kabely budou mít platné revize prováděné 
v termínech stanovených pro stavby. Ruční nářadí a nástroje budou v předepsaném 
technickém stavu.  
Zvláště je třeba dbát bezpečnostních předpisů při dopravě a manipulaci 
s materiálem a při pracích ve výškách. Z nich zejména každá manipulace s břemeny 
se provádí za dozoru zodpovědné osoby, na zdvihacích zařízeních musí být 
vyznačeno dovolené zatížení. Ti, kteří pracují s rozpouštědly, musí si chránit oči 
alespoň brýlemi. Všichni pracovníci budou používat stanovené pracovní pomůcky 
(ochranné přilby, ochranné oděvy, pracovní obuv, ochranné brýle, vhodné pracovní 
rukavice). 
Je třeba dbát na to, aby na pracovišti byl pořádek. Na střechách se sklonem 
větším než 8° je nutno pracovníky zajistit ve smyslu předpisů BOZ před pádem. 
Nebezpečí na kluzkých fóliových střechách nelze podceňovat. Při práci ve výškách a 
nad volnou hloubkou bude vždy upřednostňováno kolektivní zajištění (ochranné 
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zábradlí, lešeňová konstrukce, závěsné lávky apod.) před osobním zajištěním. 
V případě nutnosti použít osobní proti pádové zajišťovací prostředky budou vždy před 
zahájením prací stanoveny zajišťovací body na jednotlivých částech pracoviště a 
všichni pracovníci s nimi budou prokazatelně seznámeni. Před zahájením prací 
provede vedoucí zaměstnanec stavby kontrolu platnosti školení všech pracovníků pro 
práci ve výškách, platnost lékařských prohlídek a platnost revizí všech prostředků 
osobního zabezpečení (lana, záchytné kladky, postroje, jistící karabiny, kompresní 
smyčky, apod.)   
V případě práce s těkavými rozpouštědly a lepidly v  nedostatečně větraných 
prostorách je nutno práci přerušit vždy na 10 minut nejdéle po jedné hodině, v případě 
nevolnosti okamžitě. Za dodržování režimu práce za ztížených podmínek zodpovídá 
vedoucí čety. 
Vedoucí zaměstnanec stavby je povinen zajistit měření koncentrace plynů 
v uzavřených prostorech, nebo zajistit cirkulaci vzduchu v těchto prostorech (nucený 
oběh).  
Dodržování pitného režimu je popsáno v MP BOZP a PO - oblast: péče o lidské zdroje 
v článku Ochranné nápoje. 
Všichni pracovníci musí být řádně proškoleni z bezpečnosti práce a seznámeni 
s technologickým předpisem pro danou činnost.   
Za kontrolu řádného dodržování ochranných a bezpečnostních opatření, za seznámení 
pracovníků s riziky, zodpovídá stavbyvedoucí.   
Platná legislativa (vše ve znění pozdějších předpisů): 
 Zákon č.183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), 
 Zákon č.262/2006 Sb., Zákoník práce,  
 Nařízení vlády č.362/2005 Sb., O bližších minimálních požadavcích na BOZP  
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky,  
 Vyhláška č.31/1993 Sb., O posuzování dočasné pracovní neschopnosti pro  
účely sociálního zabezpečení,  
 Zákon č.133/1985 Sb., O požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 
 Vyhláška MV č.246/2001 Sb., O stanovení podmínek požární bezpečnosti a 
výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci),       
 Nařízení vlády č.494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a 
zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu a okruh orgánů a institucí, kterým se 
ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu, ve znění pozdějších předpisů  
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 Nařízení vlády č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů, nářadí, 
 Vyhláška č.19/1979 Sb., O vyhrazených zdvihacích zařízení,  
 Zákon č.48/1997 Sb., O veřejném zdravotním pojištění,  
 Zákon č.20/1966 Sb., O péči o zdraví lidu, 
 Zákon č. 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví,  
 Zákon č. 22/1997 Sb., O technických požadavcích na výrobky,  
 Nařízení vlády č.190/2002 Sb., O technických požadavcích na vybrané 
stavební výrobky,  
 Nařízení vlády č.495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky  
 osobních ochranných pracovních prostředků,         
 mycích, čistících a dezinfekčních prostředků. 
 
 
9.2.13 Související normy a předpisy 
 
Normy: 
ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb. Základní ustanovení 
ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Základní 
stanovení 
ČSN EN 13956 Hydroizolační pásy a fólie – Plastové a pryžové pásy a fólie pro 
hydroizolaci střech – Definice a charakteristiky  
ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí (+ změny a, Z2, Z3) 
ČSN EN 206-1 Beton-část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda (+ změny  
A1, A2, Z1, Z2, Z3) 
ČSN 73 1901 Navrhování střech. Základní ustanovení 
ČSN 73 2520 Drsnost povrchů stavebních konstrukcí  
ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí (04/2008) 
ČSN 73 0845 Požární bezpečnost staveb – Sklady (+ změna Z1) 
ČSN 26 9030 Skladování. Zásady bezpečné manipulace (+změna Z1)  
ČSN 64 0090 Plasty. Skladování výrobků z plastů 
ČSN EN ISO 527-3 Plasty. Stanovení tahových vlastností-část 3:Zkušební 
podmínky pro folie a desky 
ČSN EN 12814-1 Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů-část 1: 
Zkouška ohybem 
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ČSN EN 12814-2 Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů-část 2: 
Zkouška tahem 
ČSN EN ISO 9001 ed.2  Systémy managementu jakosti – Požadavky (04/2002) 
ČSN EN ISO 14001 Systémy environmentálního managementu – Požadavky 
s návodem na použití (07/2005) 
ČSN OHSAS 18001 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
– Požadavky    (04/2008) 
ČSN ISO/IEC 27001 Systémy managementu bezpečnosti informací – Požadavky  
(10/2006) 
 
 
ČSN 64 00 90 Plasty. Skladování výrobků z plastů 
ČSN EN ISO 9001 Systémy managementu jakosti – Požadavky (04/2009) 
ČSN EN ISO 14001 Systémy environmentálního managementu – Požadavky 
s návodem na použití (06/2005) 
ČSN OHSAS18001 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
Požadavky (03/2008) 
ČSN ISO/IEC27001 Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Systémy 
managementu bezpečnosti informací - Požadavky (10/2006) 
ČSN 73 8101 Lešení 
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10.1  KZP pro obvodové tepelně izolační pláště - vstupní body 
Za vedení stavebního deníku odpovídá stavbyvedoucí. Denní záznamy může 
zapisovat stavbyvedoucím písemně pověřený pracovník. Při aplikaci všech 
používaných výrobků a materiálů je vždy vhodné před začátkem prací, v jejich průběhu 
nebo při jakékoli pochybnosti pozvat na stavbu vyškoleného aplikačního technika 
příslušného výrobce. Tento servis je běžně bezplatný. Kontroly se dělí do tří základních 
skupin. Kontrola vstupní, mezioperační a výstupní. 
10.1.1 Vstupní kontrola při převzetí pracoviště 
Vizuálně se kontroluje: zajištěnost dopravních tras a možnost napojení na 
zdroje elektrické energie a vody. Objednatelem poskytnuté zázemí v prostorách 
objektu nebo vyhrazený prostor mimo objekt. V den předání pracoviště se zavede 
stavební deník, do kterého se zaznamená mimo jiné stav elektroměru a vodoměru 
v den předání stavby. Za přejímku odpovídá stavbyvedoucí. 
10.1.2 Vstupní kontrola pracovní čety 
 Kontrola připravenosti pracovní čety spočívá především v proškolení všech 
zúčastněních pracovníků o BOZP. Všichni pracovníci musí být vybaveni ochrannými 
prostředky a pomůckami. Školení provádí kvalifikovaný pracovník. Po proškolení každý 
pracovník podepíše BOZP a seznam ochranných prostředků a pomůcek, kterými byl 
vybaven.  
10.1.3 Vstupní kontrola materiálu 
Vstupní kontrola materiálu zahrnuje: kontrolu dodávaného materiálu, který musí 
být ve shodě se specifikací v PD, s platnou ES, certifikáty, bezpečnostními listy, 
technickými listy. Dále se kontroluje neporušenost obalů, způsob skladování. 
Kompletnost veškerého příslušenství pro ETICS před začátkem lepení, zakládací lišty, 
napojovací lišty atd. Povětrnostní podmínky, zejména minimální teplota pro aplikaci 
lepící stěrky, obvykle +5˚C, u speciálních materiálů +1˚C. Kontrolujeme i rozmíchání 
lepící stěrky a její konzistenci. 
10.1.4 Vstupní kontrola podkladu 
Podklad se kontroluje zejména vizuálně a měřením. Kontroluje se zakrytí oken 
a dveří PE folií a odstranění veškerých odbedňovacích nátěrů apod. Dále pak 
kontrolujeme očištění od prachu, mastnost, nečistot. Na místě kontrolujme povrch 
ověřením pevnosti v tahu povrchových úprav, provedení mřížkové zkoušky, zkoušky 
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vrypem, zkoušky setřením dlaní atd. Ověření rovinnosti podkladu měřením na lati. Za 
přejímku odpovídá stavbyvedoucí. 
10.1.5 Mezioperační kontrola založení ETICS 
Tato kontrola spočívá především v kontrole dodávaného materiálu, který musí 
být ve shodě se specifikací v PD, s platnou ES, certifikáty, bezpečnostními listy, 
technickými listy, neporušenosti obalů a správného skladování. 
Dále se provede kontrola kotvení, polohy kotev a vodorovnosti soklové 
zakládací lišty. Provedení dilatačního spojení mezi segmenty lišt se kontroluje laserem. 
V případě založení na hoblovanou lať se kontroluje její vodorovnost, nalepení pruhu 
výztužné síťoviny. Jako poslední proběhne kontrola utěsnění připojovací spáry.  
Za provedení odpovídá odborný pracovník, za přejímku odpovídá 
stavbyvedoucí. 
10.1.4 Mezioperační kontrola provádění tepelně izolační vrstvy  
Kontroluje se nanášení lepící stěrky na desky tepelné izolace (po obvodu a na 3 
vnitřní terče nebo celoplošně). Důležité je dodržování vazby desek v ploše, na nároží 
v rozích otvorů, nalepení tepelné izolace na ostění, velikost spár a jejich vyplnění 
pouze PUR pěnou nebo tepelnou izolací. Ve spáře nesmí být vytlačená lepící hmota. 
Jako poslední proběhne kontrola geometrie, svislost, vodorovnost a kontrola dodržení 
dilatačních spár. Za provedení odpovídá odborný pracovník, za přejímku odpovídá 
stavbyvedoucí. 
10.1.5 Mezioperační kontrola mechanického kotvení 
Kontrola zahrnuje kontrolu dodávaného materiálu, který musí odpovídat se 
specifikaci v PD, platným ES, certifikátům, bezpečnostním listům, technickým listům. 
Kontroluje se i neporušenost obalů, správné skladování. Dále kontrolujeme průměr 
vrtání, kolmost vrtání k fasádě, hloubku vrtání, polohu vrtání vůči hraně objektu a 
dilatačním spárám apod. Důležité je rozmístění a počet hmoždinek. Součástí je i 
kontrola pevnosti hmoždinky v podkladu, zalícování s podkladem a zaslepení víčkem 
z EPS. Za provedení odpovídá odborný pracovník, za přejímku odpovídá 
stavbyvedoucí. 
10.1.6 Mezioperační kontrola rovinnosti povrchu 
U desek EPS se provádí broušení hoblíkem na polystyren. Jako první proběhne 
kontrola rovinnosti podkladu pomocí měřící latě a speciálního klínku. Rovinnost 
podkladu je dána velikostí zrna tenkovrstvé omítky. Pro omítky zrnitosti 1,5 mm je max. 
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odchylka rovinnosti 2 mm/m a pro omítky zrnitosti 3 mm je max. odchylka rovinnosti 3,5 
mm/m. 
 
10.1.7 Mezioperační kontrola finální vrstvy 
Kontroluje se aplikace sklotextilní síťoviny, celoplošné zatlačení textilie do 
stěrky. Překrytí textilie stěrkou min. 1 mm z každé strany, v přesazích min. 0,5 mm. 
Textilie nikde nesmí vystupovat ze stěrkové hmoty. V tomto případě provádíme 
kontrolu přesahu textilie min. 100 mm. Za provedení odpovídá odborný pracovník, za 
přejímku odpovídá stavbyvedoucí.  
10.1.8 Výstupní kontrola základního nátěru 
Kontroluje se, zdali je dostatečná tloušťka a tvrdost tenkovrstvé omítky. Dále se 
kontroluje rovinnost a neporušenost povrchu. Vizuálně se kontroluje provedení detailů 
především u konstrukcí prostupujících tepelně izolačním pláštěm budovy.  
Kontrolujeme i spotřebu materiálu. Dále se kontroluje, zda-li je barevné provedení dle 
PD. Za provedení odpovídá odborný pracovník, za přejímku odpovídá stavbyvedoucí.  
 
10.1.9 Výstupní kontrola finální povrchové úpravy 
Kontrola se provádí vizuálně, kontroluje se především správné osazení všech 
klempířských výrobků včetně hromosvodu. Dále kontrolujeme čistotu, očištění oken a 
parapetů.  
 
Platná legislativa (vše ve znění pozdějších předpisů): 
ČSN EN 13499 Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví – vnější 
tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) z pěnového 
polystyrenu – Specifikace 
ČSN EN 13500  Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví – vnější 
tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) z minerální vlny – 
Specifikace 
ČSN 26 9030  Manipulační jednotky – Zásady pro tvorbu, bezpečnou 
manipulaci a skladování (+změna Z1)  
ČSN 64 00 90  Plasty. Skladování výrobků z plastů 
ČSN EN ISO 9001 Systémy managementu jakosti – Požadavky (04/2009) 
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ČSN EN ISO 14001 Systémy environmentálního managementu – Požadavky 
s návodem na použití (06/2005) 
ČSN OHSAS18001 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
Požadavky (03/2008) 
ČSN ISO/IEC27001 Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Systémy 
managementu bezpečnosti informací - Požadavky (10/2006) 
ČSN 73 8101  Lešení 
 
 
10.1.10 Tabulka KZP pro obvodové tepelně izolační pláště 
Viz část B – Výkresová část, kapitola 7.1 Tabulka KZP pro obvodové tepelně izolační 
pláště 
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10.2 KZP pro ploché střechy - vstupní body 
Kontrolu všech prací provádí určený pracovník, mistr nebo stavbyvedoucí, který 
za úplnost a kvalitu jejich provedení zodpovídá a v případě zjištění nedostatků navrhuje 
postup jejich odstranění. Provedení každé kontroly se záznamem výsledku zapíše 
odpovědný pracovník do stavebního deníku. Kontroly se dělí dle označení do tří 
základních skupin. Kontrola vstupní, mezioperační a výstupní viz. Tabulka KZP pro 
ploché střechy. 
Při dodávce materiálu na staveniště se vizuálně kontroluje jeho stav, neporušenost 
obalů a fyzická shoda s přiloženými doklady dodací listy, ES prohlášení o shodě, 
bezpečnostní listy, technické listy, také se zkontroluje, zda je typ materiálu dle platné 
projektové dokumentace. 
Pokud hydroizolaci provádí subdodavatel, provádí jeho průběžnou a důslednou 
kontrolu mistr a stavbyvedoucí. 
Současně mistr i stavbyvedoucí subdodavatele musí kontrolovat výslednou činnost 
svých pracovníků. 
10.2.1 Vstupní kontrola převzetí pracoviště 
Kontrola a převzetí pracoviště se provede nejvýše den před nástupem pracovní čety 
izolatérů na pracovní záběr. 
Kontroluje se: 
 úplnost provedení všech předchozích činností a procesů 
 pevnost a vyzrálost podkladu – vizuálně, poklepem a doložením dokladů 
objednatele 
 rozměry a tvar podkladu – orientačním přeměřením parametrů 
 rovinnost podkladu – latí 2m  dlouhou, přípustná tolerance je 5 mm pod latí, 
v případě střech rohů voda gravitačně odtéká z celé plochy 
 hladkost povrchu podkladu – vizuálně latí, zahlazený povrch bez výčnělků a 
nálitků 
 zaoblení všech ostrých hran, rohů a koutů na izolované ploše poloměrem min. 
50mm  
 úplnost a dokončenost osazení vtoků, prostupů potrubí, kabelových vedení dle 
platné projektové dokumentace 
zabudování všech obvodových kotevních prvků – dle platné projektové dokumentace 
proměřením jejich rozměrů a polohy Součástí převzetí staveniště je i kontrola 
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dopravních tras pro přesuny pracovníků a materiálu včetně staveništního výtahu, 
z hlediska jejich způsobilosti k provozu a bezpečnosti. Podstatnou součástí převzetí 
staveniště i kontrola připojovacích bodů elektrické energie a pitné vody. V případě 
potřeby kontrola hasebních prostředků na pracovišti. Za provedení kontroly odpovídá 
vedoucí pracovní čety. 
 
10.2.2 Vstupní kontrola materiálu  
Při dodávce materiálu na staveniště se vizuálně kontroluje jeho stav, 
neporušenost obalů a fyzická shoda s přiloženými doklady dodací listy, ES prohlášení 
o shodě typu materiálu a jeho množství, bezpečnostní listy, technické listy, a také se 
zkontroluje, zda je typ materiálu dle platné projektové dokumentace. Kontrolu provádí 
mistr čety nebo stavbyvedoucí. Kontrola bude zapsána ve stavebním deníku. 
 
10.2.3 Vstupní kontrola připravenosti povrchu 
Provede se před zahájením prací. Kontroluje se především: 
 drsnost povrchu požadovaná technologickým předpisem výrobce penetračního 
nátěru a asfaltových pásů, vizuálně, kalibrovaným pískem, 
 vlhkost podkladu musí umožnit pevné přilnutí penetračního nátěru do 6%, měří 
se vlhkoměrem, 
 rovnoměrnost nanesení penetračního nátěru vizuálně nesmí se vyskytovat 
plochy bez nátěru nebo naopak přílišná tloušťka penetrace, 
 
K provedení této kontroly musí být staveniště vyklizené, čisté a prosté všech jiných 
neslučitelných činností. 
Vyhovuje-li výsledek kontroly požadavkům plynulého, nerušeného 
a bezpečného průběhu výrobního procesu, vedoucí pracovní čety nebo mistr převezme 
pracoviště zápisem ve stavebním deníku se stanovením termínu zahájení prací. 
V opačném případě zdokumentuje zjištěné závady a dohodne se stavbyvedoucím 
termín jejich odstranění, který se rovněž uvede ve stavebním deníku. 
10.2.4 Mezioperační kontrola provedení penetrace a 
parozábrany 
Před pokládkou parozábrany z asfaltových pásů se provede penetrace povrchu. 
Kontroluje se především rovnoměrnost nanesení penetračního nátěru vizuálně, nesmí 
se vyskytovat plochy bez nátěru nebo naopak přílišná tloušťka penetrace. Po 
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dokončení každé vrstvy hydroizolace se zkontroluje výměra a celková kvalita 
provedených prací na izolační vrstvě – přídržnost k podkladu, spoje a přesahy pásů 
v ploše i v detailech. 
Kontrola položení a přilepení se provádí vizuálně průběžně. Minimální šířka 
přesahů asfaltových pásů ve spojích je 300mm. Spojení a přesahy jednotlivých pásů 
se v celém rozsahu včetně detailů kontrolují vizuálně včetně úpravy vytlačené asfaltové 
hmoty zespodu pásů, event. izolatérskou jehlou nebo rohem špachtle vedeným podél 
hrany vrchního pásu s mírným přítlakem do spáry mezi pásy. Vnikne-li hrot jehly nebo 
roh špachtle do spáry, je nutné spoj v daném místě provést znovu. Svinovacím metrem 
se přeměří šířka přesahu pásů ve spojích. Pečlivě se dohlíží i na realizaci všech 
detailů. Zvláštní pozornost je třeba věnovat úpravám pásů v rozích. Zvlášť se 
prohlídkou kontroluje správnost provedení tvaru a poskládání detailů, kvalita a 
celistvost spojů a natavení.  
U lepených systémů se jejich přídržnost kontroluje odtrhovou zkouškou. 
Provádí se v ploše na náhodně vybraných místech, nebo v případě pochybností na 
daném místě. Únosnost přilepení je uspokojivá, pokud síla potřebná k odtržení povlaku 
od podkladu je větší než pevnost v tahu daného pásu, tzn., dojde k přetržení pásu. 
10.2.5 Mezioperační kontrola skladby tepelné izolace EPS S  
Kontroluje se, zda byla tepelná izolace nainstalována dle dokumentace 
prováděcího projektu. Pokud je během montáže nezbytné provést jakékoliv změny 
proti projektu, mají být tyto změny odsouhlaseny projektantem a doplněny do 
dokumentace včetně potvrzení projektu. Jakékoliv rozdíly mají být vyřešeny 
konzultacemi se zodpovědnými osobami.  
Kontroluje se, zda je dodržený postup pokládání izolačních desek a to 
s výměnou spáry mezi první a druhou vrstvou. Dále se kontroluj správnost spádu 
střešní roviny (rovinnost povrchu) a osazení prostupů. V místech kde se tepelná 
izolace kotví do železobetonové stropní desky pomocí teleskopických kotev, se provádí 
kontrola únosnosti kotvení. Tato zkouška se provádí zkouškou vytržení. 
10.2.6  Mezioperační kontrola provedení ochranné vrstvy 
z netkané textilie  
 
Ochranná vrstva, musí být provedena s předepsaným přesahem jednotlivých 
pásů. Při použití netkané textilie se kontroluje její neporušenost, rovné položení, plné 
pokrytí a dostatečné ukotvení obvodovými kotvícími prvky po obvodu, aby nemohlo 
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dojít k jejich shrnutí. Jestliže jsou kotveny (především při krytí svislé izolace), kontroluje 
se, zda kotvení nezasahuje do plochy izolované asfaltovými pásy a ty tudíž nejsou 
porušeny. Dále se kontroluje funkčnost kotvení po obvodu. 
Při použití ochranných desek je nutno dbát na to, aby desky plně pokryly 
chráněnou plochu izolace a byly dostatečně stabilní při provádění navazujících činností 
a to pokládky hydroizolace.  
 
10.2.7   Mezioperační kontrola skladby hydroizolace 
U pásů FATRAFOL 810 se kontrola provádí především kontrola umístění 
kotevních prvků, ke kterým se pásy natavují. Po kontrole ploché střechy se plynule 
navazuje vytažením hydroizolace svisle po atice. Před překrytím řady kotev 
položeného předchozího pásu se provádí kontrola únosnosti kotvení. Únosnost kotvení 
se u mechanicky kotvených systémů ověřuje zkouškou vytržení kotvy. Tato zkouška se 
zpravidla provede hned na začátku pro ověření reálného přenosu předpokládané síly 
do podkladu. Po zjištění žádoucího stavu můžeme položit a následně přitavit další pás. 
Po zajištění všech spojů horkým vzduchem se provede kontrola bezpečnostní zálivky u 
spojů. 
O kontrole hydroizolační skladby a jejích výsledcích se provede zápis do 
stavebního deníku. Současně se vystaví zjišťovací protokol, jako podklad pro fakturaci 
provedených prací. 
 
10.2.8    Výstupní kontrola únosnosti a těsnosti  
Jednotlivé vrstvy hydroizolačního systému se kontrolují a přebírají průběžně dle 
postupu hydroizolačních prací za účasti objednatele. Jako kontrola výstupní se provádí 
především vizuální kontrola umístění kotevních prvků. Kontroluje se kotvení 
hydroizolace po obvodu budovy a vytažení hydroizolace na atiku s návaznosti na 
kontrolu klempířských prvků. Únosnost kotvení se u mechanicky kotvených systémů 
ověřuje zkouškou vytržení kotvy. Při pochybnostech ji lze provést jako kontrolní i 
v průběhu prací. Dále navazuje kontrola těsnosti spojů. Zkouška se provádí souběžně 
s prováděním optické kontroly a spočívá v ověření homogenity spojů v celé délce nebo 
cíleně vybraných úseků pomocí speciální zkušební jehly. 
Za nevyhovující se považuje místo, kde hrot jehly vnikne do spoje mezi folie zcela 
nebo i částečně. Tato místa se musí následně opravit navařením záplaty nebo jiným 
dohodnutým způsobem. 
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Je-li závěr kontroly poslední vrstvy skladby hydroizolace, stejně jako dílčích 
vrstev skladby, bez výhrad k jejímu provedení, zahájí mistr a vedoucí čety předávací 
řízení k závěrečnému předání hydroizolačních prací. 
O kontrole únosnosti a jejích výsledcích se provede zápis do stavebního 
deníku. Současně se vystaví zjišťovací protokol, jako podklad pro fakturaci 
provedených prací. 
 
10.2.9      Výstupní kontrola nepropustnosti izolace 
Zátopová zkouška se provádí na základě úspěšně vykonané kontroly únosnosti 
zkouškou odtržení kotvy a kontrolou všech svarů po jejich celé délce zkušební jehlou. 
Tímto lze předejít zbytečné nutnosti opakování zkoušky kvůli nevyhovujícím svarům 
nebo mechanickému poškození folie s následným nasáknutím tepelně izolačních a 
dalších vrstev pod hydroizolací a zbytečnému zatečení do interiéru. Doba trvání 
zkoušky je 48 hodin a počíná běžet okamžikem naplnění daného zkoušeného úseku 
vodou. Zkouška je ukončena a hodnocena jako úspěšná pokud se po 48 hodinách 
neobjeví na spodním líci stropní konstrukce žádné průsaky. V případě, že se průsaky 
objeví, je potřeba zkoušku okamžitě ukončit, vodu ze zkoušeného sektoru odčerpat a 
znovu zkontrolovat zkoušený sektor. Případné nalezené netěsnosti opravit a zkoušku 
znovu opakovat. 
Po úspěšném dokončení zátopové zkoušky je nutné provést zápis do 
stavebního deníku s popisem zkoušky, datem, časem, výsledkem a s podpisem všech 
zúčastněných stran. Zápis do stavebního deníku je možné nahradit samostatným 
protokolem o zátopové zkoušce podle ČSN 75 0905. 
 
10.2.10  Tabulka KZP pro ploché střechy 
Viz. část B – Výkresová část, kapitola 7.2 Tabulka KZP pro ploché střechy 
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Položkový rozpočet hlavního stavebního objektu SO 01 viz. část B – Výkresová 
část, kapitola 8. Položkový rozpočet SO 01 
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BOZP pro stavební část viz. část B – Výkresová část, kapitola 9. BOZP pro 
stavební část 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
 
SO   Stavební objekt 
TP   Technologický předpis 
VRN   Vedlejší rozpočtové náklady 
ZRN   Základní rozpočtové náklady 
ZS   Zařízení staveniště 
ČSN   Česká státní norma 
BOZP   Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
JKSO   Jednotná klasifikace stavebních objekt 
KZP   Kontrolní a zkušební plán 
OK   Ocelová konstrukce 
OOPP  Osobní ochranné pracovní pomůcky 
PD   Projektová dokumentace 
PO   Požární ochrana 
PSV   Přidružená stavební výroba 
SD   Stavební deník 
EN   Evropská norma 
HSV   Hlavní stavební výroba 
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SEZNAM PODKLADŮ 
 
Výkresy: 
Výkopy 
1.NP 
Pohled 
Střecha 
Řez  
Detaily 
 
Textové dokumenty: 
Technická zpráva bytového domu A1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
